

Kętrzyn, dn. 19.06.2013 r.

Gmina Miejska Kętrzyn  
ul. Wojska Polskiego 11  
11-400 Kętrzyn

**Do wszystkich Wykonawców  
postępowania ZIn.271.33.2013**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak:  
ZIN.271.33.2013 pt. „Przebudowa ulicy Różanej w Kętrzynie”

**WYJAŚNIENIE Nr 1 DO SIWZ**

W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminą Miejską Kętrzyn postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego Nr **ZIN.271.33.2013** pn.: „Przebudowa ulicy Różanej w Kętrzynie”, Zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 ustawy PZP udziela wyjaśnień do SIWZ o następującej treści:

**Pytanie Nr 1 :**

*„Firma .... Zwraca się z prośbą o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Termin wykonania zamówienia określono w siwz na 15.10.2013r. Czy to nie jest pomyłka? Biorąc pod uwagę termin wydania decyzji o pozwoleniu na budowę -tj. do 2 miesięcy oraz uzyska warunków od zarządców sieci (ok. 14dni) nie jest możliwe zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych do dnia 15.10.2013r. (tj. około 3,5 miesiąca).”*

**Odpowiedź Nr 1 :**

**Wskazany termin przez zamawiającego nie jest pomyłką.** Dodatkowo pragnę zauważyć, iż wskazane w pytaniu terminy, uzyskania warunków (14 dni) oraz uzyskania pozwolenia na budowę (2 m-ce) są terminami maksymalnymi, co nie uniemożliwia uzyskania ich wcześniej. Ponadto maksymalnie od dnia 01.07.2013r. publicznego otwarcia ofert, umowa wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana do dn. 12 lipca 2013r. co oznacza że czas realizacji będzie wynosił 4 m-ce i kilka dni, a nie 3,5 m-ca.

Reasumując w przypadku maksymalnych terminów uzyskania stosownych warunków, uzgodnień i pozwoleń, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia, zostały przewidziane i opisane w § 15 załącznika do SIWZ Nr 6 tj. Istotne postanowienia umowy.

Z poważaniem

Sporządził:  
Eryk Berchard

Z up. Burmistrza Miasta

Andrzej Degórski  
Z-ca Burmistrza Miasta