

Kętrzyn, dn. 07.11.2013 r.

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

**Do wszystkich Wykonawców
postępowania ZIN.271.61.2013**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZIN.271.61.2013 pt. „Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczych polegających na budowie dróg wraz z infrastrukturą”.

WYJAŚNIENIE Nr 1 DO SIWZ

W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminą Miejską Kętrzyn postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego Nr **ZIN.271.61.2013** pn.: „Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczych polegających na budowie dróg wraz z infrastrukturą”, Zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 ustawy PZP udziela wyjaśnień do SIWZ o następującej treści:

Pytanie Nr 1 :

„Czy w przypadku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej, Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu realizacji zadania? Jej uzyskanie potrwa dłużej niż zakładany czas zamówienia.”

Odpowiedź Nr 1 :

Zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznikiem Nr 6 do SIWZ, Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu umowy § 13 pkt. 2 lit. c) ppkt. 1) 2) 3) 4), cyt. :

„c) zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu:

- 1) konieczności uzyskania dodatkowych niezbędnych do projektowania materiałów i warunków technicznych, itp.
- 2) przedłużającego się postępowania w sprawie uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- 3) przedłużającego się okresu na uzgodnienie koncepcji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- 4) ze względu na niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą”.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wniosek o akceptację proponowanych nowych terminów wykonania opracowań wraz z uzasadnieniem. W przypadku wystąpienia jednej z w/w okoliczności Zamawiający może wydłużyć termin wykonania zamówienia o określoną liczbę dni. Zmiana terminu realizacji umowy nastąpi w formie aneksu do umowy.”

Pytanie Nr 2 :

„Czy przedmiot zamówienia obejmuje konieczność uzyskania bądź złożenia wniosku o pozwolenie na budowę? Zapis o konieczności jej uzyskania jest w PFU. Uzyskanie pozwolenia to ok. 30-40 dni, tj. cały okres realizacji zamówienia.”

Odpowiedź Nr 2 :

TAK przedmiot zamówienia, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Natomiast w sprawie terminów zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 1.

Pytanie Nr 3 :

„Czy konieczne jest przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie koncepcji, tj. zgodnie z PFU? Jeśli tak, to realizacja zamówienia w terminie określonym w SIWZ staje się niemożliwa.”

Odpowiedź Nr 3 :

TAK, Zamawiający wymaga konsultacji społecznych. Natomiast w sprawie terminów zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 1.

Pytanie Nr 4 :

„Dla zadania nr 2 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta, czy Zamawiający posiada decyzję lokalizacyjną? Jeśli nie, termin realizacji określony w SIWZ jest niemożliwy do dotrzymania.”

-verte-

Odpowiedź Nr 4 :

Zamawiający nie posiada decyzji lokalizacji celu publicznego. Natomiast w sprawie terminów zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 1.


Z poważaniem

Sporządził:
Eryk Berchard



Z up. Burmistrza Miasta

Andrzej Dębski
Z-ca Burmistrza Miasta



Umieszczono na tablicy ogłoszeń dn. 04.11.2013