

Kętrzyn, dn. 07.11.2013 r.

Gmina Miejska Kętrzyn
ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn

Do wszystkich Wykonawców postępowania ZIN.271.61.2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak: ZIN.271.61.2013 pt. „Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczych polegających na budowie dróg wraz z infrastrukturą”.

WYJAŚNIENIE Nr 2 DO SIWZ

W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminą Miejską Kętrzyn postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego Nr **ZIN.271.61.2013** pn.: „Wykonanie dokumentacji budowlano wykonawczych polegających na budowie dróg wraz z infrastrukturą”, Zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 ustawy PZP udziela wyjaśnień do SIWZ o następującej treści:

Pytanie Nr 1 :

„Wg SWIZ od momentu rozstrzygnięcia przetargu okres związania z ofertą wynosi 30 dni tj. do dnia 12.12.2013 r, zamawiający przewidział na odbiór dokumentacji 14 dni które wliczone są w termin realizacji projektu ponieważ za termin wykonania zamówienia zgodnie z SWIZ uważa się termin podpisania protokołu zdawczo odbiorczego na co zamawiający ma 14 dni a więc wykonawca powinien zdać dokumentację do dnia 18.12.2013 w związku z czym na opracowanie projektu pozostaje 6 dni. W związku z powyższym czy termin wykonania zamówienia tj. do 31.12.2013 r. podany w SWIZ jest terminem prawidłowym i nie nastąpiła pomyłka przy jego wpisaniu?”

Odpowiedź Nr 1 :

Zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznikiem Nr 6 do SIWZ, Zamawiający przewidział możliwość zmiany terminu umowy § 13 pkt. 2 lit. c) ppkt. 1) 2) 3) 4), cyt. :

„c) zmiany terminu realizacji zamówienia z powodu:

- 1) konieczności uzyskania dodatkowych niezbędnych do projektowania materiałów i warunków technicznych, itp.
- 2) przedłużającego się postępowania w sprawie uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- 3) przedłużającego się okresu na uzgodnienie koncepcji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
- 4) ze względu na niezawinione przyczyny spowodowane przez tzw. „siłę wyższą” .
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wniosek o akceptację proponowanych nowych terminów wykonania opracowań wraz z uzasadnieniem. W przypadku wystąpienia jednej z w/w okoliczności Zamawiający może wydłużyć termin wykonania zamówienia o określoną liczbę dni. Zmiana terminu realizacji umowy nastąpi w formie aneksu do umowy.”

Pytanie Nr 2 :

„Jeżeli termin wykonania zamówienia jest prawidłowy tj. do 31.12.2013 r to wykonanie przedmiotowego zamówienia w tak krótkim terminie jest nie wykonalne. Na przedmiot zamówienia składa się szereg procedur formalno prawnych m.in. uzyskanie warunków przyłączenia (30 dni), uzgodnienia dokumentacji z gestorami sieci (14 dni), uzgodnienia ZUDP (14 dni), wykonanie map do celów projektowych i badań podłoża gruntowego które powodują że przedmiot zamówienia jest fizycznie niewykonalny w terminie określonym przez zamawiającego w SWIZ. Czy w związku z powyższym zamawiający planuje przystąpić do podpisania umowy wiedząc że ta jest fizycznie niewykonalna i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie ma mocy prawnej?”

Odpowiedź Nr 2 :

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 1.

Pytanie Nr 3 :

„Czy teren objęty opracowaniem leży w obszarach obowiązujących form ochrony przyrody, strefy konserwatorskiej lub archeologicznej?”

-verte-

Odpowiedź Nr 3 :

Zamówienie w części I, II, III i IV nie są objęte obszarami form ochrony przyrody. Natomiast zamówienie w części III „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej pomiędzy Placem Piłsudskiego, a ulicą Kościuszki” znajduje się na terenach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.


Z poważaniem

Sporządził:
Eryk Berchard



Z up. Burmistrza Miasta

Andrzej Kępczyński
Z-ca Burmistrza Miasta



Umieszczone na tablicy ogłoszeń dn. 07.11.2013r.