
Kętrzyn, dnia 06.05.2014r. 
Gmina Miejska Kętrzyn 
ul. Wojska Polskiego 11 
11-400 Kętrzyn  

    Do wszystkich Wykonawców 
     postępowania nr ZIN.271.26.2014 

znak: ZIN.271.26.2014 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZIN.271.26.2014 w trybie przetargu nieograniczonego 
„Pełnienie nadzoru konserwatorskiego i nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: "Przebudowa budynku dworca 
kolejowego" w branŜach: konstrukcyjno-budowlanej,  sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej” 

 

 
Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ 

 
W nawiązaniu do prowadzonego przez Zamawiającego: Gminę Miejską Kętrzyn 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu 
nieograniczonego pt: „Pełnienie nadzoru konserwatorskiego i nadzoru inwestorskiego nad 
inwestycją: "Przebudowa budynku dworca kolejowego" w branŜach: konstrukcyjno-
budowlanej,  sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej”, znak postęp. ZIN.271.26.2014, 
Zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 ustawy PZP udziela wyjaśnień do SIWZ o następującej treści: 
 
Pytanie nr 1. 
W związku z brakiem uregulowania kwestii wynagrodzenia z tytułu wydłuŜenia terminu wykonywania 
usług nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego z przyczyn nie leŜących po stronie Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego , prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu do 
projektu umowy o następującej treści : Z tytułu wydłuŜonego terminu pełnienia usług Inspektora 
nadzoru inwestorskiego i konserwatorskiego strony przewidują dodatkowe wynagrodzenie w 
wysokości proporcjonalnej do ustalonego wynagrodzenia umownego”. 
W związku z tym, Ŝe koszt usługi uwarunkowany jest okresem pełnienia funkcji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i konserwatorskiego , podstawowym czynnikiem do ustalenia ceny jest czas realizacji 
inwestycji. W związku z powyŜszym propozycja zmiany do wzoru umowy jest bezwzględnie 
uzasadniona.  
  
Odpowiedź na pytanie nr 1. 
 Zamawiający dokonał modyfikacji treści istotnych postanowień umowy- zał. nr 6 do SIWZ w 
następującym zakresie : 
 

Przed modyfikacją Po modyfikacji 

§ 3 
2. W przypadku, konieczności wydłuŜenia 
terminu obowiązywania umowy wysokość 
wynagrodzenia za ten okres wykonywania 
wydłuŜonego terminu sprawowania nadzoru 
będzie przedmiotem negocjacji stron w ramach 
zamówienia uzupełniającego, a podstawą do jej 
ustalenia będą elementy wyceny z oferty, która 
stanowi integralną część niniejszej umowy.  

§ 3 
2. W przypadku, konieczności wydłuŜenia terminu 
obowiązywania umowy z powodu: 
- przedłuŜenia realizacji inwestycji „Przebudowa 
budynku dworca kolejowego”, 
- ze względu na  niezawinione przyczyny 
spowodowane przez tzw. „siłę wyŜszą”,  
 
strony przewidują dodatkowe wynagrodzenie w 
wysokości proporcjonalnej do wynagrodzenia 
umownego określonego w § 7 ust. 1 litery a)-e)  
umowy.  
 

§ 10 
c) zmiany terminu realizacji zamówienia z 
powodu: 
- przedłuŜenia realizacji inwestycji Przebudowa 
budynku dworca kolejowego” 
- ze względu na  niezawinione przyczyny 
spowodowane przez tzw. „siłę wyŜszą” .   

 

§ 10 
c) zmiany terminu realizacji zamówienia z 
powodu: 
- przedłuŜenia realizacji inwestycji Przebudowa 
budynku dworca kolejowego”, 
- ze względu na  niezawinione przyczyny 
spowodowane przez tzw. „siłę wyŜszą” .   
Z tytułu wydłuŜonego terminu pełnienia usług, 
będących przedmiotem niniejszej umowy, z 
przyczyn, o których mowa powyŜej, strony 



przewidują dodatkowe wynagrodzenie w 
wysokości proporcjonalnej do wynagrodzenia 
umownego określonego w § 7 ust. 1 litery a)-e)  
umowy. 

 
 
Na stronie internetowej Zamawiającego 
http://bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/ 
opublikowano: 

1. Modyfikację nr 1 do SIWZ 
2. zmodyfikowane, ujednolicone istotne postanowienia umowy- zał. nr 6 do SIWZ 
3. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 150814 - 2014 z dnia 06.05.2014 r.  

 
 
 
               Z powaŜaniem 
                 Z up. Burmistrza Miasta   
        (-)  Andrzej Degórski 
        Z-ca Burmistrza Miasta 


