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Protokół Nr 20/2021 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej RM w Kętrzynie 

w dnia 11 maja 2021r. od godz. 11.00 do godz. 12.00 

w dniu 1 czerwca 2021r. od godz. 17.30 do godz.18.30 

 

Skład Komisji: 5 członków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie  nr IV/34/2018  

z dnia 20 grudnia 2018r. 

Na posiedzeniu w dniu 11 maja 2021r. obecnych 5  członków zgodnie z listą obecności, 

stanowiącą zał. nr 1 do protokołu. 

Na posiedzeniu w dniu 1 czerwca2021r. obecnych 5  członków zgodnie z listą obecności, 

stanowiącą zał. nr 2 do protokołu. 

 

Ponadto w posiedzeniu wzięli udział: 

  

- Burmistrz Miasta – Ryszard Niedziółka  

- Z-ca Burmistrza Miasta – Maciej Wróbel 

- pełniąca funkcję  Skarbnik Miasta do 20.12.2020r  – Iwona Kozłowska 

- były Naczelnik Wydziału Rozwoju – Karol Lizurej 

- inspektor ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych – Jolanta Bednarska  

- Radny Zbigniew Nowak 

Ad. pkt 1. 

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  RM - Jerzy Baranowski, który 

powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad. 

Ad. pkt  2 .  

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad (zał. nr 2 do protokołu) . 

Radna Zofia Waszkiewicz zgłosiła uwagę, że jest przeciw przeprowadzeniu przedmiotowej 

kontroli ze względu na nieodpowiedni czas na jej przeprowadzenie. Są rozpoczęte dwie inne 

kontrole, które również wynikały ze zgłoszonych wniosków z określonym terminem 

realizacji. Uważa również, że nadrzędną rolą Komisji Rewizyjnej jest, na tą chwilę, badanie 

budżetu za 2020 rok i przygotowanie wniosku do RIO. 

Zdaniem radnej Heleny Szymkiewicz, w związku z tym, że temat związany jest z budżetem 

za 2020r. musi być zrealizowany i wyjaśniony. 

Innych uwag nie wniesiono i Przewodniczący przystąpił do przyjęcia porządku obrad. 

W głosowaniu przy udziale 5 członków Komisji: 4 głosy „za”, 1 głos „przeciw”, 0 głosów 

„wstrzymujących się” – porządek został przyjęty. 

Ad. pkt. 3 

Radny Zbigniew Nowak – autor uchwały dot. przedmiotowej kontroli - stwierdził, że sprawa 

wymaga wyjaśnienia, rada powinna wiedzieć kto zawinił. Pozostawił do zapoznania Komisji 

pismo z dnia 29.01.21 do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dot. dofinansowania  

ul. Ogrodowej i Górnej, oraz odpowiedź Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w powyższej 

sprawie z dnia   22.02.2021r., z której wynika, że umowy zawarte na realizacje inwestycji 

drogowych dotyczących ul. Górnej i ul. Ogrodowej wygasły z mocy prawa z powodu braku 

wszczęcia postepowań przetargowych w wymaganym terminie.  
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Burmistrz Miasta Ryszard Niedziółka powiedział, że ani w 2020r., ani do dnia dzisiejszego  

tego projektu by nie zrobiono, ze względu na wykupienie działek na Ogrodowej przez Orlen. 

Należy najpierw dokonać uzgodnień z Orlenem. Nie chodziło o ukrywanie, tylko  

o załatwienie sprawy, gdyż takie sprawy wymagają najpierw wyjaśnienia, a nie publicznego 

dyskutowania. Dnia 19 września wpłynęła informacja z województwa o nie dotrzymaniu 

terminu ogłoszenia przetargu burmistrz stwierdził, że "Oprócz mnie i zastępcy do końca roku 

nikt o sprawie nie wiedział. Burmistrz nie wyjaśnił jakie działania naprawcze są prowadzone:  

"o szczegółach nie chcę mówić". Poinformował, że złożone zostały wnioski do innych 

organów, jednak nie wyjaśniono jakie i do kogo. Poinformował również, że spotkano się 

dwukrotnie z pracownikami wydziału, aby stwierdzić czy było to działanie celowe, czy błąd 

ludzki. Na początku października podjęto działania naprawcze, które trwają do tej pory. Już 

we wrześniu wiedzieliśmy, że realizacja obydwu inwestycji nie będzie możliwa. 

Zabezpieczenia w budżecie wymagało 10 mln. Kwota, która była przyznana dla miasta to po 

7 mln na każdą inwestycję, wybraliśmy Ogrodową. W grudniu ul. Górna była dyskutowana 

przy projekcie budżetu na 2021r., ul. Górna nie znalazła się w budżecie, bo nas nie stać. 

Burmistrz Miasta powiedział, 18 sierpnia była podpisana umowa na powyższe zadania, 

mieliśmy miesiąc czasu na ogłoszenie przetargu, przetarg nie został ogłoszony, 

dofinansowanie przepadło. Po zaistniałej sytuacji zostały podjęte następujące działania: 

zmiana systemu pracy, wydział przeszedł pod bezpośrednie zarzadzanie Zastępcy Burmistrza. 

W wydziale nie ma naczelnika, są kary dyscyplinarne, ale mamy zaufanie i chcemy dalej 

pracować. Najważniejszą sprawą dla nas była naprawa sytuacji, a nie rozsądzenie. Umowy 

zostały podpisane, nie spełniono wymogów. 

Radny Czesław Ćwik zawrócił się z zapytaniem: najpierw był błąd ludzki, a później się 

okazało, że jednego z projektów nie da się przeprowadzić, na czym polegał błąd? 

Burmistrz Miasta Ryszard Niedziółka odpowiedział, że nie ogłoszono przetargu w ciągu  

30 dni i dofinansowanie przepadło z mocy prawa. Błąd dotyczył dwóch projektów. 

Uzyskaliśmy dofinansowanie z innego źródła 2 mln na tę inwestycję, ul. Ogrodową,  

w październiku ubiegłego roku został złożony drugi wniosek, jest on nadal aktualny  

i rozpatrywany o szczegółach nie chcę mówić. Termin realizacji zadania „Przebudowa  

ul. Ogrodowej” to 2022 rok jest nadal aktualny. 

Z-ca Burmistrza Miasta Maciej Wróbel powiedział, złożyliśmy osobne, niezależne wnioski  

do organów państwa i czekamy na rozstrzygniecie. W tym czasie  było duże obciążenie 

wydziału, omyłkowo wpisano 90 dni zamiast 30. Wówczas wydział obciążony był kontrolami 

NIK, jedna z osób z wydziału zmarła.  Wszystko nałożyło się w jednym momencie. Dzisiaj 

mamy regularne analizy, spotkania, stale analizujemy sprawę, wprowadziłem nową jakość 

zarzadzania, od kiedy kieruję wydziałem. 

Radny Jerzy Baranowski zadał pytanie: Kto z urzędników był odpowiedzialny osobowo za 

przygotowanie tych projektów? 

Burmistrz Miasta udzielił odpowiedzi, że Wydział Rozwoju Miasta, Naczelnik Wydziału,  

za przygotowanie przetargów w mieście odpowiadała Pani Bożena Skalij, natomiast  

do przetargu nie doszło. 

Czesław Ćwik zadał pytanie: Czy gdzieś ten błąd ma swoje potwierdzenie w dokumentacji? 
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Burmistrz Miasta powiedział: myśmy nie sporządzali protokołów, podjęliśmy decyzje  

i są w aktach osobowych. Brakowało pewnej bazy danych, nie było wsparcia 

informatycznego. Błąd był oczywisty, w tej chwili posługujemy się bazami danych. 

Były Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Karol Lizurej powiedział, do tego przetargu nie 

doszło, nie zaczęliśmy procedury przetargowej, myśleliśmy, że mamy czas, natłok 

obowiązków, kontrola NIK, sprawy osobiste, dużo pracy, okres bardzo gorący, Ogrodowa, 

Górna, Stadion, Zamek, 8 budynków komunalnych, wszystkie inwestycje w jednym czasie. 

Miałem nadzór nad wydziałem. 

Inspektor ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych  Jolanta Bednarska również 

potwierdziła, że sytuacja wtedy była ciężka, byłam koordynatorem 4 projektów, to wszystko 

się nałożyło w jednym czasie. 

Burmistrz Miasta stwierdził, to co planujemy, później jest weryfikowane przez życie, 

konsekwencje dla budżetu za 2020r., były żadne, nie rozpoczęlibyśmy w roku 2020, nawet 

gdybyśmy ogłosili przetarg to i tak musielibyśmy rozwlec to w czasie, aby dokończyć 

uzgodnienia z tymi, który tam na Ogrodowej mają się ulokować, czyli Orlenem. 

Helena Szymkiewicz do byłej skarbnik, czy pani była świadoma czy nasz budżet podoła temu 

działaniu? 

Była Skarbnik Miasta- do 10 września były wpisane te duże inwestycje, ja zwracałam 

państwu uwagę, że według przepisów nie ma możliwości planowania kredytów na kolejne 

lata niż rok, ul. Górna i Ogrodowa dopóty, dopóki by się w budżecie roku 2020 nie znalazła 

to tak naprawdę nie można nic rozpocząć, dlatego 10 września, żeby móc zająć się 

przetargami to zostało to wpisane. Takie inwestycje zwłaszcza drogowe wymagają 

dodatkowego zabezpieczenia środków w budżecie, bo nikt nie wie co się w trakcie inwestycji 

zadzieje. Nie można zamknąć się w kwotach, które zostały ujęte w wnioskach za ubiegły rok.  

Radna Helena Szymkiewicz zapytała Skarbnik:  Czy swoje uwagi przekazała Pani zespołowi? 

Pani Iwona Kozłowska odpowiedziała: Oczywiście, często jest tak, że na nim się złoży 

projekt należy zasięgnąć opinii skarbnika, ja wydaje opinie, nie ja podejmuje decyzję.  

Radny Edward Mitros, zapytał: ile musimy dołożyć do tego dofinansowani?. Pani Iwona 

Kozłowska stwierdziła, dzisiaj jest Ogrodowa w budżecie, środki są zabezpieczone  pozostaje 

kwestia pozyskania  źródła dofinansowania. 

Radna Zofia Waszkiewicz zwróciła się z zapytaniem: jak po tej sytuacji, przeoczeniu terminu 

zmieniły się systemy informatyczne oraz czy wnioski w sprawach pracowniczych 

wyciągnięto w oparciu o kodeks pracy? 

Z-ca Burmistrza Miasta Maciej Wróbel udzielił odpowiedzi, w tej chwili prowadzony jest 

stały monitoring, korzystamy z elektronicznych baz danych, pracownicy otrzymali nagany, 

zdegradowano naczelnika wydziału, obecnie bezpośrednio zarządzam Wydziałem Rozwoju 

Miasta. 

Na posiedzeniu w dniu 1 czerwca 2021r. Przewodniczący Komisji Jerzy Baranowski zapoznał 

komisje z projektem sprawozdania komisji z przedmiotowej kontroli.  

Radna Helena Szymkiewicz zgłosiła następujące wnioski końcowe do sprawozdania:  

1. Odpowiedzialność za utratę dofinansowania ponosi także Burmistrz Miasta Ryszard 

Niedziółka za brak należytego nadzoru nad przebiegiem i realizacją zadań 

inwestycyjnych, na które GMK otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg w wysokości 14,3 mln. zł. 
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2. Rada Miejska powinna wyciągnąć sankcje dyscyplinarne wobec Burmistrza Miasta 

Ryszarda Niedziółki za niedopełnienie obowiązków zarówno przez urzędników jak i 

przez siebie bowiem utrata dofinansowania była działaniem na szkodę interesu Gminy 

Miejskiej Kętrzyn. 

3. Za utratę dofinansowania na obydwie inwestycje winni byli pracownicy Wydziały 

Rozwoju Miasta, którzy błędnie założyli, że na przygotowanie postępowania 

przetargowego mają 90 dni, a nie jak to wynikało z zapisów umów 30 dni. 

Radny Czesław Ćwik zgłosił wniosek końcowy o treści: Po stwierdzeniu uchybień i utraty 

przedmiotowych środków nie poinformowano niezwłocznie Rady Miejskiej o popełnionych 

błędach, o czym poinformował sam Burmistrz Miasta Ryszard Niedziółka podczas obrad 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie, że o utracie dofinansowania do końca 2020 

roku wiedział jedynie on sam i jego zastępca. 

Następnie Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie powyższe wnioski. Komisja 

jednogłośnie przyjęła zaproponowane wnioski końcowe do sprawozdanie z kontroli  

w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn: „Budowa ul. Górnej w Kętrzynie„ oraz 

„Przebudowa ul. Ogrodowej w Kętrzynie”, na które Gmina Miejska Kętrzyn otrzymała  

w 2020r. 14.3 mln dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Na tym kontrolę zakończono i podpisano sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.  

Ad. pkt 4 

Nie zgłoszono zapytań i wniosków. Następnie przyjęto protokół  nr 21/21 4 głosami „za”  

i 1 głosem „wstrzymującym się” 

Ad.pkt.5 

Wobec omówienia porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała: Irena Małachowska 

 

 
Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  w Kętrzynie 

(-) Jerzy  Baranowski 

 

 

 

 

 

 

 


