Znak: BFZ.271.2.2017
zat. nr 8 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy nr BZP.272........2017

zawarta w dniu ........ 2017 r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn

z siedzibg w Ketrzynie przy ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w osobie Krzysztofa He¢mana
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — Wladystawa Litwinowicza
zwang dalej Zamawiajacym

4R (=Te 4 o - PRSP PSPPSR ,
zarejestrowang przez Sad Rejonowy W .........ccccveeeiveeennee. Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr ......cceveeiiieninne z kapitatem zaktadowym ................ z,

reprezentowang przez:
3 e
2. e e ———————
zwanym dalej Wykonawca,
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego nr BFZ.271.2.2017
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z pdzn. zm.), Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg: ,Transgraniczne Centrum Kultury
Fizycznej — przebudowa Stadionu Miejskiego przy ul. Chopina w Ketrzynie— I etap”.

2. Przedmiot umowy obejmuje przebudowe Stadionu Miejskiego przy ulicy Chopina w Ketrzynie
w oparciu o dokumentacje budowlano wykonawczg (zwang dalej dokumentacjg projektowa) -
stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy, ktéra zawiera szczegotowy opis i zakres przedmiotu
zamoOwienia, w szczegdlnosci:

1) roboty rozbidrkowe,

2) karczowanie pni drzew po wycince,

3) przebudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z wyposazeniem,

4) przebudowa boiska pitkarskiego wraz z wyposazeniem,

5) przebudowa trybuny pdtnocnej T1,

6) budowa ciggéw pieszych,

7) budowa wszystkich ogrodzen, bram, furtek objetych dokumentacjg projektowg - I
etap,

8) budowa konstrukcji wsporczej tablicy wynikow wraz z tablicg wynikow,

9) wykonanie zieleni,

10) budowa sieci kanalizacji deszczowej objetej zakresem I etapu,

11) budowa sieci nawadniania ptyty boiska objetej zakresem I etapu,

12) budowa oswietlenia ptyty boiska,

13) budowa rozdzielnic i ztgcz kablowych masztéw,

14) budowa o$wietlenia dozorowego,

15) budowa kanalizacji kablowej na potrzeby telemetrii,

16) wykonanie wszelkich badan (na zasadach/wymaganiach okreslonych przez PZLA)

zwigzanych z uzyskaniem certyfikatu PZLA stadionu lekkoatletycznego dla kategorii opisanej w
dokumentacji projektowej,

17) uzyskanie na rzecz Zamawiajacego certyfikatu PZLA dla stadionu lekkoatletycznego w
kategorii zaprojektowanej w dokumentacji projektowej,

18) obstuga geodezyjna,

19) udostepnienie terenu budowy dla wykonawcy II etapu robét.

20) wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy.



3. Zakres I etapu robdt okresla dokumentacja ,Przebudowa stadionu miejskiego w Ketrzynie —
ETAP1”. Uszczegdtowienie etapu I obejmuje dokumentacja projektowa podstawowa.

4. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach
stanowigcych zatgczniki do umowy zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej
umowy W sposob zapewniajgcy prawidtowq realizacje inwestycji. W szczegdlnosci w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w treSci umowy oraz dokumentéw nalezy miec
na wzgledzie, ze zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej umowy jest zapewnienie najlepszej
jakosci i funkcjonalnosci obiektow stanowigcych przedmiot umowy oraz zgodnosci przedmiotu umowy
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w my$l art. 65 kc, ze w przypadku
ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci umowy lub dokumentéw przyjmowac sie bedzie
znaczenie i tres¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu umowy,
analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu obowigzkow
Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie obowigzku,
pomijac sie bedzie za$ znaczenie zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowigzku.

5. Zadanie wspétfinansowane ze $rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach ,,Programu
rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej - edycja 2016” ogtoszonego przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki.

6. Ze wzgledu na charakter przedmiotu umowy, ktorej realizacja w czesci bedzie finansowana ze
$rodkdow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach ,Programu rozwoju infrastruktury
lekkoatletycznej - edycja 2016”, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Ministerstwu Sportu
i Turystyki (Departament Infrastruktury Sportowej) oraz innym podmiotom upowaznionym na
podstawie odrebnych przepiséw do przeprowadzenia kontroli w zakresie wykorzystania Srodkéw
pochodzacych z budzetu panstwa, dostep do wszystkich dokumentéw odnoszacych sie do wydatkow i
ptatnosci zrealizowanych w ramach zawartej umowy.

7. Ze wzgledu na dofinansowanie przedmiotu umowy ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej,
Wykonawca zobowigzuje sie, bez dodatkowego wynagrodzenia, do przygotowywania Zamawiajgcemu
W wyznaczonym przez niego terminie, danych i informacji dla potrzeb monitorowania realizacji i
rozliczenia umowy.

§2
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca os$wiadcza, iz skftadajgc oferte dotozyt szczegdlnej i najwyzszej starannosci
doswiadczonego profesjonalisty oraz dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi do niej uwag i przyjmuje ja do realizacji.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy na ustalonych niniejsza umowa
warunkach, zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
prawa, nhormami, przestrzegajgc zasad wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz stosujgc sie do
zalecen Zamawiajgcego w stanie gotowym do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie do
Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego.

3. Wykonawca z chwilg dokonania protokolarnego przekazania terenu budowy do dnia odbioru
koricowego robdt przejmuje petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy, jak réwniez wszystkie
zdarzenia majgce miejsce na terenie budowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych przepiséw prawa pracy, prawa w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jak réwniez do zapewnienia ich przestrzegania przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

5. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi¢) i oznakowac teren robot oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za stan i kompletnos¢ zabezpieczen technicznych i
oznakowania placu budowy. Wykonawca na biezgco przez czas realizacji umowy dokonuje ich
kontroli oraz wymiany i uzupetnien, jesli stwierdzi ich zty stan lub niekompletnos¢. Czynnosci te
Wykonawca wykonuje wtasnym staraniem i na swoj koszt.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisow oraz za
zapewnienie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia w
trakcie realizacji robot, instalacji, urzadzen podziemnych Ilub infrastruktury naziemnej,
zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie przedstawiciela
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji, urzadzen lub infrastruktury naziemnej
oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych wiasciciela, na swdj koszt
i wiasnym staraniem.

8. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow
mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

9. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci.



10. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drog publicznych i prywatnych,
chodnikow, kraweznikdw, itp. w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy (zapewnienie dojazdow
i dojs¢ do innych posesji na czas prowadzenia robdt). Dojazd do terenu budowy winien by¢
pozbawiony resztek materiatdw, btota i gruzu. Wykonawca zobowigzany bedzie naprawi¢ na swoj
koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty,
jak i ewentualne kary natozone przez policje, straz miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty
z winy Wykonawcy.

11. Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia terenu i zaplecza budowy w pomieszczenia
sanitarno- higieniczne oraz ich utrzymanie w ilosci dostosowanej do poziomu zatrudnienia.

12. Wykonawca zobowigzany jest po protokolarnym przekazaniu terenu budowy do:

1) podtaczenia na wiasny koszt licznikdw zuzycia energii elektrycznej i wody,

2) ponoszenia kosztdw zuzytej energii, wody, pofaczen telefonicznych z placu budowy, wywozu
odpaddéw, odprowadzenia wod deszczowych, optat administracyjnych i przylaczeniowych,
ogrzewania budynku do daty odbioru korncowego roboét.

13. Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.

14. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewow, w miejscach prowadzenia robét.

15. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robét badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

16. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradziezg wykonane przez
siebie roboty i materiaty przeznaczone do wykonania robét.

17. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére mogg powstac na skutek
niekorzystnego dziatania warunkéw atmosferycznych lub wdd gruntowych.

18. W przypadku przekazywania informacji o zadaniu inwestycyjnym do mediéw, badz wydawania
publikacji i materiatow promocyjnych, Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczania w nich
informacji o dofinansowaniu zadania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze Srodkéw Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej.

§ 2a

1. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce

lub podwykonawcdw oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, a

polegajacych na bezposrednim wykonywaniu prac:

a) roboty budowlane zwigzane z ukladaniem nawierzchni syntetycznych stadionu

lekkoatletycznego;

b) roboty budowlane zwigzane z ukladaniem nawierzchni (trawy naturalnej) stadionu

pitkarskiego,

na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz.U. z 2016, poz. 1666 z pdzn. zm.) lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreslonej w
przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Osoby wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadan.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnoSci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawcow wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci okreSlone w ust. 1.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia osdb wykonujacych
czynnosci w odniesieniu, do ktorych Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o
umowe o prace, W szczegolnosci:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. osSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostac
zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z



przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci®
bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, =zanonimizowang w sposob zapewniajagcy ochrone danych osobowych
pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
w terminie - w zakresie pkt. 1 i 2 niniejszego ustepu - 7 dni od daty otrzymania wezwania.
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
4. W przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcow przy realizacji zamoéwienia na
umowe 0 prace osob, w odniesieniu do ktorych zamawiajgcy postawit ten wymadg, nieprzedtozenie
przez Wykonawce kopii Zzgdanych przez Zamawiajgcego dokumentéw w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej
W niniejszej umowie, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia
umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy
Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na
umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia
uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych zatrudnienie powyzszej
osoby na umowe o prace, W szczegdlnosci o$wiadczen i dokumentéw wymienionych w ust 4
niniejszego paragrafu.

§2b

1. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca do realizacji
zamowienia zatrudnit dodatkowo minimum jedng osobe nalezaca do jednej z nizej wymienionych grup
spotecznie marginalizowanych:

a) bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promogcji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy;

b) mtodociane, o ktorych mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;

C) niepetnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej

i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych,

d) inne osoby niz okreslone w lit. a, b lub ¢, o ktérych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we
wilasciwych przepisach panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego,

ktére bedg bezposrednio uczestniczyty w wykonywaniu zaméwienia.

2. Osoba z wyzej wymienionych grup spotecznie marginalizowanych winna zosta¢ zatrudniona przez
Wykonawce na podstawie stosunku pracy (umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy) w
wymiarze petnego wymiaru czasu pracy (petny etat), przy czym Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc
zatrudnienia wiekszej liczby oséb na podstawie umowy o prace w niepetnym wymiarze czasu pracy,
gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze byc¢ nizszy niz V> etatu, przy czym suma wymiaru czasu
pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz 1 etat przyjmujac, ze petny wymiar czasu
pracy pracownika stanowi jeden etat.

3. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejsza, zobowigzany jest do:

a) zatrudnienia ww. osoby/oséb, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ - w terminie nie
dtuzszym niz 30 dni od daty podpisania umowy dotyczacej realizacji zaméwienia.

b) przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentdw zwigzanych z procedurg zatrudnienia - w terminie do 30
dni od daty podpisania umowy dot. realizacji zamdwienia.

4. Zatrudnienie ww. osoby/osob powinno trwa¢ do konca realizacji przedmiotu umowy, tj. do dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego.

5. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe wymieniong w lit. a-d lub przez Wykonawce
lub wygasniecia stosunku pracy, Wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inng
osobe w terminie do 30 dni od ustania stosunku pracy. W takim przypadku Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu dokumenty zwigzane z procedurg zatrudnienia w terminie do 30 dni od dnia
rozwigzania poprzedniego stosunku pracy lub jego wygasniecia.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



6. Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan dotyczacych
zatrudniania ww. osoby/osob na kazdym etapie realizacji umowy. Na Zadanie Zamawiajgcego,
Wykonawca obowigzany bedzie niezwtocznie udokumentowac fakt zatrudniania ww. osoby/oséb i
przedtozy¢ dokumenty, o ktdre wnioskuje Zamawiajacy, w tym w szczegdlnosci nastepujgcych
dokumentoéw:

a) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajgce, ze osoba (osoby) o ktérych mowa
w ust. 1 w dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby bezrobotnej w dacie
zawarcia z nig umowy o prace z Wykonawcg;

b) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajgce, ze osoba (osoby), o ktorych
mowa w ust. 1 w dacie zawarcia umowy z Wykonawcg posiadata status osoby poszukujgcej pracy w
dacie zawarcia z nig umowy o prace z Wykonawcg;

C) orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci lub
orzeczenie o diugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajgcy niepetnosprawno$é
tej osoby w rozumieniu wiasciwych przepisbw panstw czionkowskich Unii Europejskiej lub
Obszaru Gospodarczego o dtugotrwatej niezdolnosci do pracy.

7. W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyzej, w sposob nieprzerwany z
zastrzezeniem ust. 5, przy realizacji zamdwienia wymaganych przez Zamawiajgcego oséb, Wykonawca
bedzie obowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej, w wysokosci okreslonej w istotnych
postanowieniach umowy, chyba ze Wykonawca wykaze, ze niezatrudnienie ww. osdb nastgpito z
przyczyn nielezacych po jego stronie.

8. Jezeli niezatrudnienie ww. osoby/ osob w zakreslonym wyzej terminie nastgpito z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy, wtedy Zamawiajgcy moze zwolni¢ Wykonawce z obowigzku
zatrudnienia ww. osoby/osob lub okresli¢ inne warunki ich zatrudnienia.

9. Dokumenty/o$wiadczenia sktadane w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie
powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adresdéw, nr PESEL pracownikow).

10. Wymagania uregulowane w ust. 1-9 moze spetni¢ réwniez podwykonawca.

§3
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODI€: rureresesrsrsrsrararararesssrnnanass
2. Kierownik budowy obowigzany jest uczestniczy¢é we wszystkich naradach koordynacyjnych
zwotywanych przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego, jak réwniez odbiorach
robdt oraz odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne celem uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

[y

§4
Obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okaza sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy.
2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do ustanowienia Inspektoréw Nadzoru w poszczegdinych branzach,
ktorych personalia i zakres uprawnien przekaze Wykonawcy odrebnym pismem.
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osdb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru.
4. Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie Kamila Radzewicza do udziatu z
Inspektorem Nadzoru w dokonywaniu odbioréw czesciowych oraz odbioréw robot zanikajacych, o
ktérych mowa w niniejszej umowie.

§5
Materialy do wykonania przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ wszystkie materiaty, urzadzenia oraz inne $rodki potrzebne
do wykonania przedmiotu umowy.
2. Strony oswiadczajg, ze o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na pisSmie, wszystkie materiaty,
urzadzenia oraz inne $rodki beda nowe i o jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej,



dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.), a ponadto beda posiadac
aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa, w przypadku materiatéow, urzadzen i innych $rodkow
nie podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa - aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci,
dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie wymagane dokumentacjg
projektowa wtasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatow odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosdi, itp.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatéw, za$s
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich prébek
materiatow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze jakosS¢ materiatow jest niezgodna z warunkami okreSlonymi w umowie,
Wykonawca usunie takie materiaty z placu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi
z Zamawiajgcym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Kategorycznie, pod grozbg
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materiatdw, ktorych jakos¢ jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie w obiekty budowlane bedgce przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczgcej materiatow, urzadzen
i innych $rodkdw, w szczegolnosci dotyczy to wszelkich certyfikatéw, deklaracji lub aprobat,
dokumentéw gwarancyjnych, instrukgcji obstugi i konserwacji i innych do czasu ich protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu.

§6
Materialy z rozbiorki

Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia na siebie obowigzkéw wytworcy odpadéw i prowadzenia

gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz.

1987 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé niezbedng ilos¢ kontenerdw na $mieci i odpady

z uwzglednieniem segregacji odpaddw, jak rowniez zapewni¢ regularne ich oprdznianie

i wywozenie $mieci i odpaddw.

Odpady z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym

zakresie.

Elementy powstate z rozbidrki nie s3 odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach.

Nie nalezy uzywac materiatow z rozbidrki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.

§7

Termin realizacji
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia wykonywania robot budowlanych w terminie nie
pozniejszym niz 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Strony ustalaja, ze protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie nie pozniejszym
niz 7 dni od dnia podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 15.05 2018r. Jest to
termin zakonczenia prac w terenie, uzyskania certyfikatu i zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci
do odbioru wraz z kompletem dokumentéw niezbednych do jego dokonania.
Wykonawca przed zawarciem umowy winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy zakresu rzeczowego robdt z uwzglednieniem poszczegdinych
etapéw, zakreséw robdt budowlanych i termindw ich wykonania, ceny za ich wykonanie
w uktadzie miesiecznym.
Harmonogram rzeczowo- finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu oraz wnioskowac o wprowadzenie
wymaganych przez niego zmian, jezeli przemawia za tym jego wazny interes i nie sprzeciwiajg sie
temu wzgledy techniczne, zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy. Ostatecznie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi zatgcznik
nr 2 do umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczenia realizacji przedmiotu
zamodwienia.
W przypadku, gdy harmonogram rzeczowo- finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym
postepem pracy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
z wiasnej inicjatywy lub w terminie 5 dni na Zzadanie Zamawiajgcego skorygowanego
harmonogramu rzeczowo- finansowego. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktory
uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian.
Zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporzadzenia aneksu
do umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu koncowego realizacji umowy.



§8

Odbiory
Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowg do odbioréw:
1) robdt ulegajacych zakryciu,
2) robét zanikajacych,
3) czesciowych,
4) koncowego catosci robot,
5) gwarancyjnych,
6) ostatecznego.
Wykonawca ma obowigzek uczestniczyé we wszystkich odbiorach robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu prac. GotowosS¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy 2z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru/
przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiory robot ulegajgcych zakryciu, robdt zanikajacych
dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru/ przedstawiciela Zamawiajgcego w ciggu 5 dni od
dnia powiadomienia. Odbidr potwierdzany bedzie protokotem odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy. Jezeli Inspektor Nadzoru/ przedstawiciel
Zamawiajgcego uzna odbidr robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 5 dni od dnia
powiadomienia. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez
uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru/przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku
niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru/przedstawicielowi Zamawiajgcego gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania
robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane
roboty. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru czesci
robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru
Inspektora Nadzoru/ przedstawiciela Zamawiajgcego. Dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje
protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru/ przedstawiciela Zamawiajgcego wykazu robdt
wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wykaz robdt jest akceptowany i korygowany przez Inspektora Nadzoru na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét.
Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot budowlanych
skfadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika budowy wpisanego
do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek wykonania prob
i sprawdzen oraz winien przedstawia¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci:

1) oryginat dziennika budowy,

2) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami,

3) oswiadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

4) atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty,

5) oswiadczenia kierownika budowy, ze wbudowane materiaty budowlane zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz ze posiada
na potwierdzenie tego dokumenty,

6) kart gwarancyjnych na wbudowane urzadzenia i wyposazenie,

7) osSwiadczenia kierownika robot sanitarnych i robdt elektrycznych, pomiar wydatku
wody w hydrantach zewnetrznych i wewnetrznych,

8) powykonawcze pomiary geodezyjne,

9) protokoty odbioru technicznego sieci sanitarnych, wodociggowych,

10) protokoty dopuszczenia do uzytkowania sieci sanitarnych, wodociggowych i urzadzen,
protokoty prob szczelnosci zewnetrznych sieci sanitarnych, wodociggowych,

11) protokoty odbioru technicznego instalacji elektrycznych, teletechnicznych, pomiaréw
instalacji elektrycznych, teletechnicznych, dokumentacji powykonawczej (w razie
potrzeby),

12) protokoty odbioréw czesciowych,

13) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.
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Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W
uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub
specjalistow branzowych.

O terminie odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale, ktorych wykonat przedmiot Umowy. Przystgpienie do odbioru koncowego nastepuje
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia zgtoszenia robdt do odbioru wpisem do Dziennika
budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosc
odbioru koncowego. W takiej sytuacji, w przypadku, gdy w chwili przerwania przez
Zamawiajgcego odbioru koncowego z przyczyn wskazanych w poprzednim zdaniu, uptynat juz
termin na realizacje zadania, Zamawiajgcy upowazniony bedzie do naliczania kar umownych na
podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. @) niniejszej umowy naliczanych do momentu faktycznego dnia
zakonczenia robot i zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego.

Komisja sporzadza protokdt odbioru koricowego robot. Podpisany protokdt odbioru koncowego
robdt jest podstawg do dokonania koficowych rozliczen stron umowy.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad/usterek przedmiotu umowy, strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad/usterek. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy
upowazniony jest do naliczania kar umownych, oraz po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy,
jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego robot.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
jakosci. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad/usterek
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglagdy gwarancyjne polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad/usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczace usuniecia wady/usterki, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad/usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Po usunieciu przez Wykonawce wad/usterek ujawnionych podczas przegladéw gwarancyjnych,
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowo$¢ dokonania odbiorow gwarancyjnych. Odbiory
gwarancyjne bedg przeprowadzane w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w ciggu 15
dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci i okresu rekojmi, w celu oceny robét zwigzanych z
usunieciem wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

Odbidér gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiodr gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad/usterek, sporzadzanym
po usunieciu wszystkich wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji. Odbioru
ostatecznego dokonuije sie po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad/usterek ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokdt odbioru ostatecznego

Odbioru ostatecznego nalezy dokonac nie pdzniej niz w przeddzien uptywu okresu rekojmi i
gwarancji. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie
wady/usterki, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungc
wady/usterki.

§9



10.

11.

Wynagrodzenie i ptatnosci
Wartos¢ kosztorysowa wynagrodzenia za realizacje przedmiotu niniejszej umowy wynosi
.................................... zt netto plus podatek VAT 23%- .....cccevvevvieeciecceeceecneeenne. 24, . fcznie
......................................... zt brutto (stownie: ... ).
Kwota okresSlona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktérym mowa
w 81, wynikajgce wprost z przedmiaru robot bedgcego podstawg obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego oraz nastepujace koszty:
1) przygotowanego przez Wykonawce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,
2) projektu organizacji robot, wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,
3) koszty wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych, porzadkowych,
zagospodarowania terenu budowy, robét zwigzanych z utrudnieniami wynikajagcymi z realizacji
obiektu bez wylgczenia z eksploatacji, przekopdw kontrolnych, odtworzenie drog, chodnikéw,
wywozu nadmiaru gruntu i innych odpadéw, zageszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody,
optaty za zajecie pasa drogowego, koszty oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, inne
koszty wynikajgce z niniejszej umowy.
W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie odbiegata od ilosci robot
wynikajgcych wprost z przedmiaru robot bedgcego podstawg obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub
zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym.
W przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ dokonania robét innego rodzaju niz w przedmiarze robét
(tzn. takie ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu), a
koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy, mogg by¢ one wykonane na
podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego, ktory stanowi dla Stron podstawe do sporzadzenia aneksu do umowy.
Roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te
winny by¢ opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:
1) ceny czynnikow produkcji (Rbg, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych
ztozonych przez Wykonawce.
2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu o zapisy w ust. 4 pkt
1, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako Srednie)
za okres ich wykonania dla wojewddztwa w ktdrym sg wykonywane, aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana jako S$rednie. Podstawg do
okreslenia naktadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-
ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wykonanie tzw.
robot dodatkowych, czyli robdt nieprzewidzianych w §1, a koniecznych do wykonania przedmiotu
zamowienia, rozpoczecie wykonywania tych robdt moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu
koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i samego Zamawiajgcego.
Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonywania robot dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu
na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym za
wyjatkiem sytuacji opisanej w 8§17 ust. 2 pkt 2 lit d-e umowy, w przypadku gdy cena
roboczogodziny bedzie na minimalnym dopuszczalnym prawem poziomie, jak réwniez nie
przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikéw cenotwdrczych podanych w ofercie bez wzgledu na
zaistniatg w miedzyczasie sytuacje.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwoSC wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1.
Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji
gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu
okreslonego w §1.
Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacja
istotnych warunkéw zamdwienia wynagrodzenie nie przystuguje.
Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato:
1) fakturami czeSciowymi za wykonane i odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie
rzeczowo—finansowym robdt,



2) fakturg koncowa.

12. Faktury czeSciowe za wykonane i odebrane roboty budowlane w roku 2017 nie mogg przekroczy¢
kwoty 2.775.000,00 zt brutto.

13. Faktury czeSciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

14. Faktury, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 1, regulowane bedg w terminie ........................ (termin
zostanie wskazany wg zadeklarowanego terminu pfatnosci wskazanego w ofercie przez Wykonawce, ktéry ziozyt
najkorzystniejsza oferte) dni od dnia ich dostarczenia Zamawiajgcemu wraz z zatgczonymi protokotami
odbioru czeSciowego wykonanych robdt budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i przedstawiciela Zamawiajgcego.

15. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowa
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koricowego robdt,
pfathng w terminie ..o dni od dnia zlozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem ustepdw ponizszych.

16. W przypadku stwierdzenia wad/usterek, o ktorych mowa w § 8 niniejszej umowy, zaptata
ostatniej czesci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong na podstawie
protokotu odbioru kofcowego robot, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie
.......................... dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.

17. Warto$¢ faktury koncowej bedzie wynosita 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

18. Zaptata poszczegdlnych czeSci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem 2z konta
Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

19. Spetnienie $wiadczenia przez Zamawiajgcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

20. W przypadku wystgpienia podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury:

1) protokdt odbioru wykonanych robdt potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
w ktorym beda wyszczegolnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw lub do ktérego beda zatgczone protokoty odbioru
robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
3) kopie przelewdw bankowych potwierdzajgcych pfatnosci dokonane przez Wykonawce na
rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

4) o$wiadczenia Podwykonawcdw/dalszych Podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu przez
nich zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, Ze
wszystkie zobowigzania wobec podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw zostaty
uregulowane. Zaptata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po
udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcdow i/lub dalszych podwykonawcow.

21. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 20, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdérych mowa
w ust. 20 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

22. Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z faktura/ rachunkiem.

23. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z Zzadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

24. Zamawiajacy niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

25. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadno$ci zadania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o



podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

26. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdérych mowa w ust. 25 podwazajgcych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

2) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty,

3) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc sie nalezy.

27. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposSredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 25 i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 25, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

28. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 24 uwag wykazujgcych niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 25 i potwierdzi zasadnos¢ takiej
ptatnosci.

29. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnoS¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

30. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowac wylacznie nalezne Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosSci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

31. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku roznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okre$lonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami okre$lonymi Umowg Zamawiajgcy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okre$lonych niniejsza
Umowa.

32. Zamawiajgcy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

33. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego
w ziotych polskich.

34. Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zapfaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

35. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej pfatnosci.

36. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

37. Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca
bezzwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego
w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych



38.

39.

N

oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia
takiej informadiji.

Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
o$wiadczenia Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robot wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo.

Z uwagi na fakt, ze wynagrodzenie Wykonawcy wspdtfinansowane jest ze Srodkdéw Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie z wymogami okreslonymi w umowie dotyczacej realizacji
projektu, Ministerstwu Sportu i Turystyki udzielona zostaje bezterminowa licencja do korzystania
z wszelkich utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg zadania inwestycyjnego, w tym do
publikacji i wizerunkdbw w nich zamieszczanych, materiatdw audiowizualnych, materiatéw
fotograficznych oraz prezentacji dotyczacych zadania inwestycyjnego bez ograniczen co do
terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie ponizszych pol eksploatacji:

1) utrwalania i zwielokrotniania w catosci lub w czeSci poprzez wytwarzanie egzemplarzy
jakakolwiek technikg (w tym drukarska i cyfrowaq);

2) wprowadzenia do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechniania poprzez publiczne udostepnienie w taki sposob, aby kazdy mdgt miec¢ do
nich dostep w czasie i miejscu przez siebie wybranym, w szczegdlnosci przez wprowadzanie do
pamieci komputera i umieszczanie w sieci internetowej;

4) publikowanie poszczegdinych elementéw graficznych sktadajgcych sie na utwér w formie
publikacji papierowej;

5) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych utwér utrwalono-wprowadzono
do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy utworu.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi KWote ..........ccccceeeveieviciicienns
ZtotyCh (STOWNIE: ... ).

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie: ........c.c.cooeeeeiieeeiieenee
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz gotowka Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajacy udzielenie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zawierajacy klauzule o nieodwotalnosci
oraz zapewnia bezwarunkowa wyptate przez Gwaranta (Poreczyciela) na pierwsze
zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w zadaniu.
Tres¢ poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkow ograniczajacych zaspokojenie
z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z zaspokojenia kar umownych
i odsetek, gwarantowanie zaplaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie
zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne,
z zastrzezeniem ust. 12 niniejszego paragrafu. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga
mie¢ wptyw na moc wigzacg zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwosé
i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota W WYSOKOSCi ......ccvvevriveeieireeie s zZb (Stownie: ... ) stanowigca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona/zwolniona w terminie 30
dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, wynoszaca 30%
wartoéci  Zabezpieczenia nalezytego  wykonania umowy, . .. (stownie:
....................................... ), zostanie zwrdcona/zwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo Zamdwien
Publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 8 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypfaty calej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.



10. Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

11. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 17 niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

12. Jezeli okres, na jaki ma zostaC¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu zamawiajgcy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

g§11
Rekojmia i Gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady robdt
budowlanych, wbudowanych materiatow/wyrobéw budowlanych facznie ze wszystkimi
nawierzchniami sportowymi wynosi ...... miesiecy (min. 60 miesigcy, wartos¢ zostanie wpisana
po zlozeniu ofert, zgodnie z deklaracjg Wykonawcy, ktory ztozyt najkorzystniejszq oferte)
liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

2. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie .......... miesiecznej gwarancji jakosci na roboty budowlane,
wbudowane materiaty/wyroby budowlane tgcznie ze wszystkimi nawierzchniami sportowymi
(min. 60 miesiecy, wartos¢ zostanie wpisana po zlozeniu ofert, zgodnie z deklaracjg

Wykonawcy, ktory ztozyt najkorzystniejszq oferte), liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy. Dodatkowo Wykonawca zapewni minimum 60 miesieczng gwarancje
producenta w zakresie nawierzchni sportowych.

3. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady urzadzen,
akcesoriow i innego sprzetu wynosi 24 miesigce liczac od dnia podpisania bez zastrzezen
protokotu odbioru koncowego robdt na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

4. Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie 24 miesiecznej gwarancji jakosci na urzadzenia, akcesoria i inny
sprzet, liczgc od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy, z wyjatkiem przedmiotow,
na ktore ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej — wedtug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji.

5. W przypadku stwierdzenia wad/usterek przy odbiorze okres gwarancji liczony jest od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robdt zawierajgcego potwierdzenie usuniecia
wad/usterek, zas w stosunku do elementu (czesci) robdt, w ktérej to ujawniono i usunieto
wade/usterke w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

6. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego,
jako zatgcznik do protokotu.

7. Gwarancja obejmuije:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta),

2) regularng konserwacje oraz przeglady techniczne na podstawie zalecen producentéw
poszczegolnych urzgdzen,

3) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak i powstatych w okresie gwaranciji,

4) ponoszenie przez Wykonawce kosztéw przegladéw gwarancyjnych oraz kosztow
materiatdéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych
urzadzen (rzeczy) w okresie gwaranciji.

8. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,
2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub ich czesci.



9. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzeh zostang okreslone w przekazanej przez
wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktére wymagajg przegladow serwisowych.

10. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

11. Zasady eksploatacji i konserwaciji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynikac
tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie mogg
sie rézni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentéw elementéow
podlegajgcych gwarancii.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych, w tym awarii urzgdzen
i instalacji — w ciggu 48 godzin. W przypadku zgody Zamawiajgcego termin na usuniecie wad i
usterek moze zosta¢ wyznaczony na dtuzszy niz okreslone w tym paragrafie. W takim przypadku
termin na usuniecie wad i usterek zostanie okreslony przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wad/
usterek.

13. Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminach
okreslonych w ust. 12, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy inny termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu
bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

14. W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z termindéw, o ktérych mowa w ust. 12-13, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

15. Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdét z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnosci spisania protokotu.

16. Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie poézniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

17. Jezeli wada lub usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla kitérego okres gwarancji juz uptyngt, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

18. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydiuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
datg ich usuniecia.

19. Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastepowato w formie pisemnej, faksem lub pocztg
elektroniczng. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ........cccccevevvvnnnnns oraz adres e - mail
.............................. dostepny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgtoszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w najblizszym dniu roboczym o
godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy .

20. Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzany jest do dokonywania serwisu zamontowanych
urzadzen na zasadach okresSlonych przez producenta urzadzenia przez okres trwania gwarancji.

§12
Ubezpieczenie
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych przepisami kodeksu cywilnego zwanego dalej KC.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie

budowy lub w zwigzku z wykonywaniem robdt, chyba ze wylacznie odpowiedzialna za ich powstanie
jest osoba trzecia, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
3. Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci wobec os6b
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za nie
odpowiedzialno$¢ wedtug przepiséw KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez Wykonawce
umowy lub obowigzujacych przepisow, chyba ze wylacznie odpowiedzialnym za powstate zdarzenia
jest Zamawiajgcy.
4, Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i
odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy oraz do terminowego opfacania naleznych skladek
ubezpieczeniowych, minimum w nastepujacym zakresie:
1) od odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $Smierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia mienia wtasnego lub osdb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem Umowy,



2) od wszystkich ryzyk budowlanych na sume ubezpieczenia w kwocie réwnej sumie
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1.
5. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 4 winno obejmowa¢ okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koricowego robot z mozliwoscig
przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego w
przedmiocie umowy.

6. Koszt umowy, lub uméw, o ktdérych mowa w ust. 4, w szczegdlnosci skfadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.
7. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma
prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

8. Wykonawca na obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu zaktualizowanej kopii polisy w
przypadku dokonania zmian w tresci polisy.

§13
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z umowg, powodujgc ich wadliwos¢ i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajgcego
odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 20 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwtoce tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu
zakonczenia robot,

4) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikajacych z umowy, jej czesci
lub wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

5) jezeli suma kar umownych za zwioke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 30 % Ceny
ofertowej brutto;

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

7) zostanie wydany nakaz zajecia catego majgtku Wykonawcy,

8) nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania , z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

9) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktdrzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
Ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania os$wiadczenia o
odstgpieniu przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia
powziecia informacji o zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy, z zastrzezeniem ust. 1 pkt
6 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zwloka Zamawiajagcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy
przekracza 60 dni;

2) zwiloka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robdt w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci , z
wyijatkiem uzasadnionych potracen w szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar
umownych;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1.

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w
wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 60 dni;

Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o

przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w

wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem

Ztozonym w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o

odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wkasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, Materiaty i inne prace, za ktdére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpozniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢

do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia w

tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr

jednostronny.

Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzgdzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone Iub wniesione Materialy i urzadzenia,
niestanowigce wiasnoéci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku

Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest
do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy
pod swdj dozor terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentdw sporzadzonych przez lub na rzecz

Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt na swoje
ryzyko i koszt.
Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzaciji

robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robodt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
Szczegétowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,

pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o

obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nie nadajgce sie do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne  uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra
spowodowata odstgpienie od Umowy.

§14
Kary umowne
Strony ustalajg kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna z tytutu:

a) zwioki w stosunku do uzgodnionego umowa terminu zakonczenia rob6t w wysokosci 5.000 zt
za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakonczenia robdt a
faktycznym dniem zakonczenia robét,



b)

c)

d)

e)

9)
h)

)
k)

)

zwloki w usunieciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego robdt w wysokosci
2.500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

za zwioke w usunieciu wad/usterek w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci w wysokosci
2.500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysokosci 2.000.000 zt. Zamawiajgcy zachowuje w tym
przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

za nieprzedtozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 5.000 zt za kazdy nie
przediozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
2.500 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposSredniej ptatnoSci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1.000 zt za rozpoczety dzien zwioki,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1.000 zt za kazde naruszenie,

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5.000 zt,

za zawinione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajgcych Wykonawce trwajgce
powyzej 3 dni w wysokosci 5.000 zt, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robot,
w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek, a
takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéow potwierdzajgcych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 2.500 zt, za kazde naruszenie,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, Zamawiajgcy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 500 zt za kazde naruszenie,

m) w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata

n)

0)

P)

q)

S)

inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -w wysokosci 5.000 zt,

w przypadku razgcego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajgcych z
Umowy, w szczegolnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych,
naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad bezpieczenstwa, higieny
pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w
wysokosci 500 zt za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika budowy;

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace 0oséb wykonujgcych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w §2a ust.
1 umowy, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy —
w wysoko$ci 5 000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o prace 0sob wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w §
2a ust. 1 umowy niniejszej umowy,

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych co najmniej z jedng z czynnosci wskazanych w
§2a ust. 1 umowy, a polegajagcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w
Kodeksie Pracy — w wysokosci 5 000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu
zatrudnienia przez Podwykonawce na umowe o prace osob wykonujgcych czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia okreslonych w § 2a ust. 1 niniejszej umowy,

za nieprzedtozenie dokumentu, o ktdrym mowa w §2a ust. 4 Umowy w odniesieniu do
pojedynczej osoby wykonujgcej czynnosci wymienione w §2a ust. 1 umowy, w wysokosci
200,00 ztotych za rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego
ztozenie,

za nieterminowe przedktadanie dokumentéw, o ktérych mowa w §2a ust. 4 Umowy w
odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §2a ust. 1 umowy, w
wysokosci 200,00 ztotych za rozpoczety dzien zwtoki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na
ich ztozenie,

w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia wymaganej przez Zamawiajgcego
liczby 0s6b bezrobotnych wskazanej w § 2b niniejszej umowy, Wykonawca bedzie zobligowany



do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu w wysokosci 50.000 zt za kazdg niezatrudniong
osobe bezrobotng ponizej liczby wymaganej przez Zamawiajgcego .
Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

2) Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci
2.000.000 zt. Kara nie przystuguje w szczegolnosci, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z
przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zamdwien publicznych, art. 645 kodeksu
cywilnego. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec
Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w § 13 ust. 1 niniejszej
umowy.

b) za nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki.

2. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

3. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potrgcié z wierzytelnosciami
wynikajacymi z faktur wystawionych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kar z sum naleznych Wykonawcy.

4, Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub innych
zobowigzan wynikajacych z Umowy.

5. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztéw.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.

7. Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa
cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

8. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar z sum naleznych Wykonawcy.

9. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:
1) realizacja niniejszej umowy dofinansowana jest w ramach ,Programu rozwoju
infrastruktury lekkoatletycznej - edycja 2016”
2) faczna kwota dofinansowania w ramach ,Programu rozwoju infrastruktury

lekkoatletycznej - edycja 2016” na realizacje projektu wynosi 1 500 000,00 zt /stownie: jeden
milion piecset tysiecy ztotych/.
3) nienalezyte wykonanie umowy lub jej niewykonanie w czesci lub w catoéci moze
narazi¢ Zamawiajgcego na utrate dofinansowania wskazanego w pkt 2.
10. Jezeli na skutek dziatan lub zaniecharh Wykonawcy, w szczegdlnosci zaniechania realizacji umowy
lub nienalezytego wykonania umowy dofinansowanie, o ktérym mowa w ust. 9 pkt. 2 zostanie
cofniete lub Zamawiajgcy zostanie zobowigzany do jego zwrotu, Wykonawca, niezaleznie od kar
umownych wskazanych w ust. 1 zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci rownej wysokosSci
dofinansowania, ktdre zostato cofniete lub do ktérego zwrotu zobowigzany bedzie Zamawiajacy.
11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 Zamawiajgcy jest uprawniony ponadto do dochodzenia
od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci obejmujgcej utracone korzysci.

§16
Podwykonawstwo

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci Podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

2. Zlecenie wykonania czesci rob6t Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.

2a. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia na Zzadanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany
przedstawi¢ oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy PZP w stosunku do swoich Podwykonawcow. Podwykonawcy, ktdrzy nie wykazg
braku podstaw do wykluczenia z postepowania, nie zostang dopuszczeni do realizacji przedmiotu
zamowienia. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
Wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢c tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania cze$ci zamodwienia Podwykonawcy. Zapisy niniejszego ustepu stosuje sie
wobec dalszych Podwykonawcdw.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, =zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcoéw, dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasne.

4. Wykonawca moze:



1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac¢ innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.

5. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

6. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

7. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zapfaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz ........ dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbiorow czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy.

5) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca s3 zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego Zzadanie dokumentdéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

6) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zapfaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescig
Umowy o podwykonawstwie.

7a. Umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktére bedg wykonywaty

w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci okreSlone w § 2a ust. 1 umowy beda

zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Umowy z Podwykonawcami winny

zawieraC os$wiadczenie Podwykonawcy, iz osoby, ktdre bedg wykonywaty w trakcie realizacji umowy
zawartej pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia okreslone

w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga aby osoby je wykonujgce

zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez Podwykonawce na

podstawie umowy o prace. Umowy z Podwykonawcami powinny zawiera¢ zapis zgodnie z ktorym

Podwykonawca bedzie zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy:

1) przedlozy¢ osSwiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia osob

wykonujgcych czynnosci w odniesieniu, do ktorych Zamawiajacy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w

oparciu 0 umowe o prace, W szczegolnosci:

e) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0séb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Os$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy



f)

9)

h)

0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. osSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostac
zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci?
bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutlu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgltoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

2) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
w terminie - w zakresie lit. a i b - 7 dni od daty otrzymania wezwania.
3) zezwoli¢ na przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8.

10.

11.

12.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

3) terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz .......... dni, od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

4) co do zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyzszych niz wynikajgce z
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

5) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez
Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
wraz z ich wyceng, wraz z czesScig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktdére majg byc
realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci
dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia

przedtozenia mu projektu umowy nie zgtosi na pismie zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 11 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 7-8,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.10,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktorej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktorego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

% Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6) gdy termin pfatnosci jest dtuzszy niz w umowie z Zamawiajgcym,

7) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowg dla tych robdt,

8) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczagce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu  Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 11 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu po$wiadczong

za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw

do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 12.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pisSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umdéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, oraz Umdw o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajgcy temu

obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku

braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdérym nie zostata zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z

ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych t3 umowg wymaga

ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 11-17.

Do zmian istotnych postanowien Umow o podwykonawstwo, innych niz okreSlone w ust. 21,

stosuje sie zasady okreSlone w ust. 10-16.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie

spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét
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budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng

odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane

przez Podwykonawce.
§17
Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastgpi¢ za zgodg obydwu Stron wyrazong na

piSmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiej zmiany.

Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

przewiduje zmiany umowy w nastepujacym zakresie:

1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

a) wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania,

b)w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu
na okolicznosci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

c) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stalo sie niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

d) wystgpienie warunkéw atmosferycznych w szczegolnosci:

- uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie/prowadzenie rob6t budowlanych, zgodnie
z technologig ich wykonywania, normami lub innymi  przepisami, przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiordw, wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

- klesk zywiotowych

—fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony

przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

e) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian w
dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robdt majgcych wplyw na termin wykonywania robdt- fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru,

f) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawcy, udzielenia zamdwien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktére wstrzymuijg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

g)wystgpienia opOznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich
zaniechania, do wydania ktérych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,

h) opdznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdlno miejskiej przez gestorow medidéw, powstate
z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy

i) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

j) niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

k) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robét,

[) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

m) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, dokumentacji projektowej
warunkami archeologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty
i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

n) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ warunkow
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

o)wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji
projektowej oraz SIWZ warunkow terenowych,

p)w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréow charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

q)w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz tp.,

r) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, $rodkéw kredytowych
dofinansowania ze $rodkéw Unii Europejskiej,



s) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci, przez ktorg
przebiega planowana inwestycja, co powoduje koniecznos$¢ przeprojektowania,

t) skrécenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania w
danym roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie
$rodkoéw unijnych,

a)

b)
c)

d)

e)

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

zmiany przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia robot zamiennych, zaniechanych,
dodatkowych wnikajacych z charakteru wynagrodzenia kosztorysowego,

ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,

w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmnigjszenia) wartosci netto
z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania
zamowienia. W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o
zamoOwienie publiczne w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po
wejéciu w zycie przepisdw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym okresla¢ wptyw
zmiany stawki VAT na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegdlnosci z
wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztdéw, na ktére ta zmiana miata wptyw, w ktérym
zostanie wskazana warto$¢, o jaka powinna wzrosng¢ warto$¢ wynagrodzenia w zwigzku
ze zmianami opisanych wyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wptyw na zaktadany zysk.
Strony zgodnie os$wiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji przedstawienia dodatkowych
dokumentow potwierdzajgcych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz sktadania
zastrzezen do ztozonych dokumentdw, zadania wprowadzenia do przedstawionej kalkulagji
uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego.

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢
wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych zamdwienie do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartoS¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej
zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio
wykonujgcych zamoéwienie na rzecz Zamawiajgcego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w lit. d i e niniejszego punktu
nastepowac¢ bedzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmiane wynagrodzenia w
przypadkach, o ktorych mowa w lit. d i e Wykonawca zobowigzany jest dofaczyé:
- szczegétowg kalkulacje kosztéw wskazujgcych, jaki wptyw miat ten wzrost
przedmiotowych wartoéci na koszty wykonania tego zamoéwienia. W tresci kalkulacji
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosSci przedstawi¢ zestawienie wynagrodzen
wszystkich pracownikdw oraz wszystkich osob zatrudnionych na podstawie umow
cywilnoprawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajgcego wraz ze
sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi. Kalkulacja podlega akceptaciji
przez Zamawiajgcego,

- dokumenty potwierdzajgce zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku wraz z wykazaniem
ponad wszelkg watpliwos¢, Zze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonywania zaméwienia oraz okre$leniem stopnia w jakim wplynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy.

Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30
dniowym  wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego
wynagrodzenia. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
prawne. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze mie¢ miejsce wylgcznie wtedy, gdy
zmiany, o ktdérych mowa w lit. c-e niniejszego punktu bedg mie¢ wptyw na koszt
wykonania zamdwienia przez Wykonawce.



Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku o ktorym mowa w lit. c-e niniejszego paragrafu,
wyznaczy date podpisania aneksu. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia
jedynie w zakresie pfatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy

3) zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, lub poprzez przediuzenie

a)
b)

c)

d)

9)
h)

)

k)

n)

0)

terminu zakonczenia robét w przypadku:
zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystgpienia robot zamiennych,
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktére moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenu budowy,
koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym
wplyw na realizacje przedmiotu umowy,
poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych
parametrow charakterystycznych dla danego elementu robét budowlanych, dostaw,
zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta
urzadzen i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe
parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréow
charakterystycznych dla danego urzadzenia lub wyposazenia,
wycofania z produkgcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamoéwienia, niedostepnosci na
rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,
wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktorych
nie mozna usung¢ w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony.
zmiany osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad realizacjg przedmiotu Umowy.
Zmiana ktorejkolwiek z 0séb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
0sob bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego
postanowieniami  Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Przerwa w
wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania robét.
wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.
wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna,
ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest
dokona¢ zmiany tych osdb na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki
okreslone w SIWZ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
zamawiajgcego. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o
ktérej mowa w niniejszej literze nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem
do kierowania budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji
przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robot. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego
zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w niniejszej literze winna by¢ dokona
wpisem do Dziennika budowy.
ograniczenie zakresu robdt wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktdre wynikty w trakcie
realizacji robot i byty konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia
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tym samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej

umowy.
W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 3
dopuszczalne sg o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robdt objetych
przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badZ uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan. Przesuniecie terminu bedzie musiato by¢
szczegOtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z wyjatkiem
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1 lit a.
Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktora nie uprawnia Wykonawcy do przediuzenia terminu
wykonania robét lub ich czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajgcy moze polecic Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce
Zamawiajgcy ma mozliwos¢ przedtuzenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot,
zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi
Nadzoru wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiajgcego.
Whiosek, o ktdrym mowa w poprzedzajacym ustepie powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat
sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg i
informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.
Wykonawca obowigzany jest do biezgcego dokumentowania okolicznosci bedacych podstawg do
zadania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.
Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 6-7, Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru dokumentacji, o
ktorej mowa w ust. 8 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 6-7 wraz z
informacjami uzasadniajgcymi zgdanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego Zzgdania zmiany umowy, i przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§18
Postanowienia koncowe

Wiasciwym do rozpoznania sporéow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad whasciwy
dla Zamawiajgcego.
Wykonawca nie dokona przelewu wierzytelnosci wynikajacej z tresci niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci cesji. .
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta






