Zatgcznik nr 6
do SIWZ

Znak: BZK.271.12.2017

Istotne postanowienia umowy BZK.272......2017

zawarta w dniu ..ocoeveeieeiees r. w Ketrzynie pomiedzy:

Gming Miejska Ketrzyn z siedzibg w Ketrzynie,

11-400 Ketrzyn, ul. Wojska Polskiego 11

NIP: 742-205-13-31, REGON: 510743440

reprezentowang przez Burmistrza Miasta Ketrzyn w osobie Krzysztofa He¢mana
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Ketrzyn — Wladystawa Litwinowicza
zwang dalej Zamawiajacym

T —— = AR
zwanym dalej Wykonawca

o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr BZK.271.12.2017
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.), Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,Adaptacja czesci pomieszczen
(na parterze) w budynku przy ul. Chrobrego 4 w Ketrzynie na lokale komunalne”.

2. Przedmiot umowy obejmuje prowadzenie robdt budowlano-montazowych i remontowych przy
zmianie sposobu uzytkowania czesci budynku potozonego przy ul. Chrobrego 4 w Ketrzynie na
dziatce nr 23/1 obreb 47 Ketrzyn z przeznaczeniem na 6 mieszkan komunalnych.

3. W zakres przedmiotu umowy wchodza m.in. adaptacja/przebudowa czesci budynku mieszkalnego
ktéra byta wykorzystywana na przychodnie lekarska na mieszkania komunalne (utworzenie 6
mieszkan na parterze budynku wraz z przynaleznymi komdrkami lokatorskimi zlokalizowanymi w
piwnicach, remont korytarza w obrebie w/w mieszkan oraz piwnic, wykonanie piondw
wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach i zakonczonych kominami z turbowentami) wraz z
usunieciem starych instalacji i budowa nowych, m.in. instalacji wewnetrznych sanitarnych wod-kan,
wentylacyjnych, c.o., elektrycznnych i teletechnicznych; wymiang stolarki okiennej i drzwiowej oraz
montazem niezbednych urzadzeh sanitarnych, elektrycznych, c.0., wentylacyjnych i
teletechnicznych - zgodnie z dokumentacjg projektowa. W zakres przedmiotu umowy nie wchodzi
remont klatki schodowej.

4. Szczegotowy opis i zakres przedmiotu umowy zawiera dokumentacja projektowa pn.: ,Adaptacja
pomieszczen w budynku przy ul. Chrobrego 4 w Ketrzynie na dziatce nr 23/1” wykonana przez
Mariusza Pidrkowskiego prowadzacego dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg INWEST-BUD Mariusz
Piorkowski z siedzibg w Nowej Wsi Ketrzynskiej- stanowigca zafgcznik nr 7 do SIWZ.
Dokumentacja projektowa obejmuje w szczegdlnosci:

1) projekt budowlany — branza architektoniczno-budowlana,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych w branzy
konstrukcyjno-budowlanej,

3) przedmiar robot w branzy konstrukcyjno-budowlanej,

4) projekt budowlany — branza sanitarna,

5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych instalacji:
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wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania,
6) przedmiar robot branzy sanitarnej,
7) projekt budowlany — instalacji elektrycznych i wiz,
8) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych w branzy
elektrycznej,
9)  przedmiar robdt w branzy elektrycznej,
10) projekt wykonawczy — Instalacji teletechnicznych,
11) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych instalacji
teletechnicznych,
12)  przedmiar robdt w branzy teletechnicznej.
Udostepnione przez Zamawiajgcego przedmiary robot stanowig jedynie dokument pomocniczy do
przygotowania wyceny i mogag nie obejmowac wszystkich robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy lub btednie okreslac ilosci i rodzaje robdt do wykonania. Jezeli istnieja roboty,
ktdre Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci moze przewidzie¢ lub skorygowac na
etapie zapoznania sie z dokumentacjg przetargowg, w tym w szczegdlnosci z dokumentacjg
projektowg, ale nie objete lub Zle okreslone w przedmiarach robdt — Zamawiajacy nie bedzie ich
traktowat jako roboty dodatkowe.
Jezeli w opisie przedmiotu umowy znajdujg sie jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy
pochodzenie — nalezy przyjaé, ze Zamawiajgcy podat taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza
sktadanie ofert réwnowaznych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /uzytkowych nie
gorszych niz podane w opisie przedmiotu zamdwienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy
Prawo Zamodwien Publicznych.
Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdbw i urzadzen réwnowaznych w stosunku do
wskazanych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ pod warunkiem, Ze zagwarantujg one
realizacje robdt w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowe, zapewnig uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej i SIWZ oraz bedg zgodne
pod wzgledem:
1) gabarytéw i konstrukcji (wielkos¢, rodzaj, wtasciwosci fizyczne oraz liczba elementow
sktadowych),
2) charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),
3) charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ materiatow),
4) parametrow technicznych (wytrzymatos¢, trwatos¢, dane techniczne, dane hydrauliczne,
charakterystyki liniowe, konstrukcje, itd.),
5) parametréw bezpieczenstwa uzytkowania,
6) standarddw emisyjnych,
7Y izolacyjnosci ciepinej.
W zwigzku z tym, ze przedmiot zamdwienia przeznaczony jest do uzytku osob fizycznych,
Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszelkich wymagan w zakresie dostepnosci obiektu dla
0sob niepetnosprawnych.
Przedmiot zamdwienia jest wspdtfinansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze $Srodkow
Funduszu Doptat do kwoty 320 829,02 zt.
Ze wzgledu na dofinansowanie przedmiotu umowy ze srodkéw Funduszu Doptat, Wykonawca
zobowiazuje sie, bez dodatkowego wynagrodzenia, w sytuacji pojawienia sie takiej potrzeby, do
przygotowywania Zamawiajacemu w wyznaczonym przez niego terminie, danych i informacji dla
potrzeb monitorowania realizacji i rozliczenia umowy.
Jezeli na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy, w szczegdlnosci zaniechania realizacji umowy
lub nienalezytego wykonania umowy dofinansowanie, o ktérym mowa w ust. 9 niniejszego
paragrafu zostanie cofniete lub Zamawiajgcy zostanie zobowigzany do jego zwrotu, Wykonawca,
niezaleznie od kar umownych wskazanych w § 13 ust. 1 umowy zaptaci Zamawiajacemu kare
umowna w wysokosci réwnej wysokosci dofinansowania, ktére zostato cofniete lub do ktdrego
zwrotu zobowigzany bedzie Zamawiajacy.
W przypadku przekazywania informacji o zadaniu inwestycyjnym do medidw, badz wydawania
publikacji i materiatdw promocyjnych, Wykonawca zobowigzany jest do zamieszczania w nich
informacji o dofinansowaniu zadania przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze Srodkéw Funduszu
Doptat.
W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz dokumentach
stanowigcych zatgczniki do umowy zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem
niniejszej umowy w sposdb zapewniajgcy prawidtowa realizacje inwestycji. W szczegdlnosci w
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przypadku zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci umowy oraz dokumentéw
nalezy mie¢ na wzgledzie, ze zamiarem Zamawiajacego i celem niniejszej umowy jest zapewnienie
najlepszej jakosci i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych przedmiot umowy oraz zgodnosci
przedmiotu umowy z obowiazujacymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65
kc, ze w przypadku ujawnienia rozbieznoéci lub sprzecznosci w tresci umowy lub dokumentow
przyjmowa¢ sie bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci
wykonania przedmiotu umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub
sprzecznosci co do zakresu obowigzkow Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sig znaczeniu
stwierdzajacemu istnienie obowigzku, pomijac sie bedzie zas znaczenie zmierzajgce do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowigzku.

§2
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca os$wiadcza, ze dokonat peinej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje ja do realizacji.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy na ustalonych niniejszg umowa
warunkach, zgodnie z zasadami wspdfczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami
prawa, hormami, przestrzegajac zasad wiasciwej sztuki i praktyki budowlanej oraz stosujac sig do
zalecei Zamawiajgcego w stanie gotowym do wystapienia o pozwolenie na uzytkowanie do
Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego.
Wykonawca wykona przedmiot zamdwienia i wszelkie inne roboty i czynnoci nieuwzglednione w
dokumentacji w celu uzyskania przez Zamawiajgcego ostatecznej i prawomocnej decyzji o
pozwaleniu na uzytkowanie,
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji projekt rozwigzan aranzacji wnetrz
pomieszczen budynku (rodzaje kuchenek elektrycznych, armatury, mebli, kolorystyka Scian,
posadzek, lokalizacja i kolorystyka elementdw wystroju wnetrz itp.). Standard wyposazenia:
kabiny prysznicowe majg by¢ trwate i szczelne, kuchenki i szafki estetyczne i funkcjonalne -
rozwigzania w/w wyposazenia (kabiny, kuchenki, szafki) nietrwate i z najnizszej potki cenowej nie
beda akceptowane.
Przedmiot umowy wykonywany ma byC zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robdt stanowigcym zatacznik nr 2 do ninigjszej umowy.
Wykonawca przed zawarciem umowy winien przedfozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy zakresu rzeczowego robét z uwzglednieniem poszczegdinych
etapow, zakresdw robot budowlanych i termindw ich wykonania, ceny za ich wykonanie
w uktadzie miesiecznym oraz kosztorysu ofertowego.
Harmonogram rzeczowo- finansowy oraz kosztorys ofertowy wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu
oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, jezeli przemawia za tym jego
wazny interes i nie sprzeciwiaja sie temu wzgledy techniczne, zasady sztuki budowlanej oraz
interes Wykonawcy. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo -
finansowy stanowi zatgcznik nr 2 do umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego
rozliczenia realizacji przedmiotu zamdwienia.
W przypadku, gdy harmonogram rzeczowo- finansowy stanie sie niespéjny z faktycznym
postepem pracy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia z
wlasnej inicjatywy Ilub w terminie 5 dni na zadanie Zamawiajgcego skorygowanego
harmonogramu rzeczowo- finansowego. Harmonogram wymaga akceptacji Zamawiajacego, ktory
uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian.
Zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego zgodnie z ust. 6 nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu koncowego realizacji umowy.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzic) i oznakowac teren robét oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow
mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2013 r. poz. 1409).
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci.
Wykonawca zobowigzany jest do podigczenia na wilasny koszt licznikéw zuzycia energii



elektrycznej i wody oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy,

15. Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.

16. Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej, w
tym drzew i krzewdw, w miejscach prowadzenia robdt oraz drdg, chodnikdw, sieci podziemnych
zniszczonych przez osoby i sprzet budowlany obstugujgcy budowe. Wykonawca w przypadku
uszkodzenia w trakcie realizacji robdt, nawierzchni, instalacji, urzadzen podziemnych Ilub
infrastruktury naziemnej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji, urzadzen lub
infrastruktury naziemnej oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych
wiasciciela, na swoj koszt i wiasnym staraniem.

17. Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikow Wykonawcy.

18. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikdéw, kraweznikéw, itp. w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy (zapewnienie dojazdéw i
dojs¢ do innych posesji na czas prowadzenia robdt). Dojazd do terenu budowy winien by¢
pozbawiony resztek materiatow, blota i gruzu. Wykonawca zobowigzany bedzie naprawi¢ na swoj
koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak rowniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, optaty,
jak i ewentualne kary natozone przez policje, straz miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty
z winy Wykonawcy.

19. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ roboty przed szkodami, ktére moga powstaé na
skutek niekorzystnego dziatania warunkow atmosferycznych lub wéd gruntowych.

§ 2a

1. Zamawiajacy na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawcow osob wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
a polegajgcych na bezposrednim wykonywaniu prac: roboty ogélnobudowlane tj.
demontazowe, murarskie, posadzkarskie, montazowe, tynkarskie, malarskie i
okladzinowe oraz instalacyjne tj. sanitarne, elektryczne i teletechniczne i inne roboty
ogodlnobudowlane, o ktérych mowa w dokumentacji projektowej na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art, 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2016,
poz. 1666 z pdzn. zm.) lub odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreslonej w przepisach
panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Osoby wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadan.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawcow
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone w
ust 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia oséb wykonujacych

czynnosci w odniesieniu, do ktérych Zamawiajacy zastrzegt obowigzek zatrudnienia w oparciu o

umowe 0 prace, w szczegdlnosci:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego oswiadczenie,
date zlozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. osSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci®
bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

! Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, kitére podlegajg anonimizaciji.
Kazda umowa powinna zostac przeanalizowana przez skiadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.



Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;
c) zaswiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Imle i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. Wymogow,
w terminie - w zakresie pkt. 1 i 2 - 7 dni od daty otrzymania wezwania.
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
4, W przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcow przy reallzaCJl zamowienia na
umowe o prace os6b, w odniesieniu do ktérych zamawiajgcy postawit ten wymog, nieprzedtozenie
przez Wykonawce kopii zadanych przez Zamawiajacego dokumentdw w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac¢ naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej
w zataczonych do SIWZ istotnych postanowieniach umowy, a takze zawiadomieniem Panstwowej
Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o pracg z osobami wykonujacymi pracg na
warunkach okre$lonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng. Ponadto
Wykonawca zobowigzany bedzie do zatrudnienia na umowe o pracg osoby, ktérej dotyczy uchybienie
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu
dokumentdw potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o pracg, w szczegolnosci
o$wiadczen i dokumentow wymienionych w ust. 3.

§3
Kierownik budowy
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W OSODIE: ruessrsesesssssasssmsnusnrnnansnnins
2. Kierownik budowy obowiazany jest uczestniczy¢ we wszystkich naradach koordynacyjnych
zwolywanych przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego, jak rowniez odbiorach
robét oraz spotkaniach i odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne tj. Panstwowa
Straz Pozarna, PINB, SANEPID, itp. celem uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.
§4
Obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
6) terminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sig one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy.
2. Zamawiajacy zobowiazuje sie do ustanowienia Inspektorow Nadzoru w poszczegdlnych branzach,
ktdrych personalia i zakres uprawnien przekaze Wykonawcy odrgbnym pismem.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany 0sob petnigcych funkcje inspektorow nadzoru.
Zamawiajacy ustanawia przedstawicieli Zamawiajacego w osobach Kamila Radzewicza/Macieja
Serwina/Macieja Muczynia do udziatu z inspektorem nadzoru w dokonywaniu odbioréw
czesciowych oraz odbioréw robdt zanikajacych, o ktérych mowa w niniejszej umowie.

il

§5
Materialy do wykonania przedmiotu umowy
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materiatéw wiasnych, posiadajacych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
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Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatéow certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek
materiatow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze jakos¢ materiatdw jest niezgodna z warunkami okreslonymi w umowie,
Wykonawca usunie takie materialy z placu budowy i zastgpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi
z Zamawiajacym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Kategorycznie, pod grozba
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materiatow, ktorych jakos¢ jest niezgodna z
warunkami okreslonymi w umowie w obiekty budowlane bedace przedmiotem umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczacej materiatdw, urzadzen i

innych $rodkdéw, w szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat,
dokumentdw gwarancyjnych, instrukcji obstugi i konserwagiji i innych do czasu ich protokolarnego
przekazania Zamawiajgcemu.

§6

Materialy z rozbiorki
Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia na siebie obowigzkdw wytwdrcy odpaddw i prowadzenia
gospodarki odpadami zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz.
1987 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedng ilos¢ konteneréw na smieci i odpady z
uwzglednieniem segregacji odpaddw, jak rowniez zapewnic¢ regularne ich oprdéznianie i wywozenie
$mieci i odpadow.
Elementy nadajace sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu i ztozy
je w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Odpady nie nadajace sie do ponownego wykorzystania wykonawca zagospodaruje i w razie
koniecznosci zutylizuje we wiasnym zakresie.
Elementy powstale z rozbidrki nie sg odpadami niebezpiecznymi w rozumieniu ustawy o odpadach.
Nie nalezy uzywac materiatdw z rozbidrki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.

§7
" Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.
Strony ustalajg, ze przekazanie placu budowy nastapi z dniem podpisania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy w terminie do 31 lipca 2018 roku.
Jest to termin zakonczenia prac w terenie i zgtoszenia Zamawiajacemu gotowosci do odbioru wraz
z kompletem dokumentow niezbednych do jego dokonania.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koncowego
robét przed planowanym terminem ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robdt nalezy potwierdzié
wpisem do dziennika budowy inspektoréw nadzoru wszystkich branz.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dodatkowych dokumentéw odbioru (poza
wynikajacymi z odnosnych przepiséw i praktyki budowlanej):

1) Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu

2) Opracowanie swiadectwa charakterystyki energetycznej dla adaptowanej czesci

budynku.

3) Przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw odbiorowych dla Panstwowej Strazy

Pozarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Nadzoru Budowlanego.
Przed zgtoszeniem odbioru koncowego robot Wykonawca ma obowigzek wykonania prob i
sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajagcemu dokumentdw niezbednych do oceny
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy — w szczegdlnosci: kart gwarancyjnych na
wbudowane urzadzenia i wyposazenie, oryginat dziennika budowy, powykonawcze pomiary
geodezyjne, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty, protokoty odbioru
technicznego kanalizacji deszczowej, protokoty dopuszczenia do uzytkowania kanalizacji
deszczowej i urzadzen, protokoty prob szczelnosci kanalizacji deszczowej, protokoty odbioru
technicznego instalacji elektrycznych, pomiardw instalacji elektrycznych, dokumentacji
powykonawczej (w razie potrzeby), oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowa i warunkami pozwolenia na budowe oraz
przepisami i obowigzujacymi normami, o$wiadczenia kierownika budowy o doprowadzeniu do



nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, oswiadczenia kierownika budowy, ze wbudowane
materialy budowlane zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oraz ze posiada na potwierdzenie tego dokumenty, oswiadczenia kierownika robdt sanitarnych,
telekomunikacyjnych i robét elektrycznych.

7. Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia

gotowosci do odbioru koncowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni.

Odbioru koncowego robdt dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze

przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru koncowego robdt przez osoby

wchodzgce w skiad Komisji, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robot usterek, Komisja przerwie czynnosci
odbioru, sporzadzi notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robdt, w
ktorej wskaze Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

11. Po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru
koncowego robét z uwzglednieniem usuniecia wezesniej ujawnionych usterek.

12. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru z
udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku
budowy, w ciagu 2 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

13. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy wedhug
swojego wyboru:

1) moze odebraé przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiajg jego uzytkowania
i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstagpi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.

14. Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

§8
Wynagrodzenie i ptatnosci

1. Wynagrodzenie ryczaltowe =za realizacje przedmiotu niniejszej umowy  wynosi
...................................... z1 ‘netto plus podatek VAT 8 %0~ usssussusunnisisssisasniannansunsss 28, G
- Lord |- I D 2k brutto (stownie: .uicaiiminrssreareinnan zt 00/100 ).

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$é robdt w celu
osiggnigcia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Roéznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilociami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w
catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r Kodeks
Cywilny, art. 144 ustawy PZP oraz z zastrzezeniem zmian umowy , o ktorych mowa w § 15
umowy.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami czeSciowymi za wykonane i
odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym robdt oraz fakturg
koncowa.

4. Faktury czeSciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru z
udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego robdt okreSlonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Faktury czeSciowe za wykonane i odebrane roboty budowlane w roku 2017 nie moga
przekroczy¢ kwoty 275.000,00 zt brutto (stownie: dwiescie siedemdziesiat pie¢ tysiecy z+ 00/100).

5. Faktury, o ktorych mowa w ust. 3, regulowane bedg w terminie ............coco........ (termin zostanie
wskazany wg zadeklarowanego terminu pfatnosci wskazanego w ofercie przez Wykonawce, ktéry
ztozyt najkorzystniejszg oferte) dni od dnia ich dostarczenia Zamawiajacemu wraz z zatagczonymi

protokotami odbioru czesSciowego wykonanych robdt budowlanych potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt,
ptatng w terminie ... dni od dnia zlozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego,
z zastrzezeniem ustepdw ponizszych.

7. W przypadku stwierdzenia usterek, o ktérych mowa w § 7 niniejszej umowy, zaptata ostatniej
czesci wynagrodzenia nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiong na podstawie protokotu

©
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odhioru kofcowego robdt, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie
................................. dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajacego.
Warto$¢ faktury koncowej bedzie wynosita 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.
Zaplata poszczegolnych czesci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem 2z konta
Zamawiajacego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.
Spelnienie $wiadczenia przez Zamawiajgcego nastepuje w dniu obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.
Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia beda wystawione przez Wykonawce
faktury przedtozone Zamawiajgcemu wraz z:
1) protokotem odbioru zakonczonego etapu robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone
elementy robét budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, lub
do ktérego beda zataczone protokoty odbioru robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcdw, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiajacego,
2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,
3) kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci dokonane przez Wykonawce na
rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
4) w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw przed dniem odbioru czeSciowego robodt
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw nie byly
jeszcze wymagalne — wraz z oSwiadczeniami podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw
w tym zakresie.
Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktdrych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa
w ust. 11 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie uprawnia
Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien
w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fakturg/ rachunkiem.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcic sie z zadaniem zapfaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zadania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposredniej
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajace szczegotowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosé.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 16 podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub
2) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty,
3) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,



jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i wykaze niezasadnos¢ takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych mowa w ust. 16, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

19. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$é, a Wykonawca nie
ztozy w trybie okreslonym w ust. 15 uwag wykazujgcych niezasadno$é bezposredniej zaplaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadnoé¢ takiej
ptatnosci.

20. Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

21. Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylacznie nalezne Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.

22. Odpowiedzialno5¢ Zamawiajacego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wyfacznie do wysokosci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku rdznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okre$lonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okre$lonymi Umowa Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejsza
Umowa.

23. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

24. Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego
w ztotych polskich.

25. Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwoéci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatno$é nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowiazania
Zamawiajgcego wzdledem Wykonawcy.

26. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

27. Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sadowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

28. Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca
bezzwiocznie dostarczy Zamawiajagcemu szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia
takiej informacji.

29. Zaptata calosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie po
udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcow i/lub dalszych podwykonawcdw.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy



w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi KWOLE ..iursssssssisssisnsssinnaas zt
(STOWNIES susvavsuvssvnaniainvssisinsasssmsinssnsaonves I m—— /100).
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptatg kar
umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznoéciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ | zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
6. Zabezpieczenie nalezytego  wykonania umowy  zostalo  wniesione w  formie

s

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz gotéwka
Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajacy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zawierajacy klauzule o nieodwotalnosci oraz zapewnia bezwarunkowa wyplate przez
Gwaranta(Poreczyciela) na pierwsze Zadanie Zamawiajgcego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci
wskazanej w Zadaniu. Tre$¢ poreczenia/gwarancji nie zawiera warunkdw ograniczajacych
zaspokojenie z poreczenia/gwarancji wierzytelnosci np. wylaczenie z zaspokojenia kar umownych i
odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie bezspornych naleznosci, ograniczenie zaspokojenia z
gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

8. Kwota W WySOKOSCI .....ccoovvvvevnriiiieieerieens zt (stownie: ... zt ...../100) stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwolniona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszgca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... zt (stownie:
..................................................... Zt ........../100), zostanie zwolniona nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie tego okresu.

10. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy Prawo zamdwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtoéci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swoja waznos¢ na okres obejmujacy wykonanie zamoéwienia oraz okres rekojmi wraz
z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w
catosci lub czesci, podlega ono zwolnieniu na rzecz Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci
w terminach, o ktérych mowa w ust. 8 i 9.

12. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z
odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

13. Jezeli okres waznoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

14. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przedlozy Zamawiajgcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystapienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

15. Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w
terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

16. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego



podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

17. Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu zamawiajacy zmienia
forme na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktdrej mowa w zdaniu poprzednim, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

i

§10
Rekojmia i Gwarancja

Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady robdt
budowlanych, wbudowanych materiatéw/wyrobow budowlanych wynosi ...........ccccoeovvevinnnen,
miesiecy (min. 60 miesigcy, warto$é zostanie wpisana po zlozeniu ofert, zgodnie z
deklaracja Wykonawcey, ktory zlozyl najkorzystniejszq oferte \) liczac od daty Odbioru
koncowego robdt catego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie .......... miesiecznej gwarancji jakosci na roboty budowlane,
wbudowane materiaty/wyroby budowlane facznie ze wszystkimi nawierzchniami sportowymi
(min. 60 miesiecy, wartosc¢ zostanie wpisana po zfoZeniu ofert, zgodnie z deklaracja
Wykonawcy, ktory ztozyt najkorzystniejsza oferte), liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu

gwarancji niz okreslony wyzej — wedlug gwarancji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okreséw
gwarancji.

Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do protokotu.
Gwarancja obejmuje:
1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji (zgodnie z zaleceniami producenta),
2) regularng konserwacje oraz przeglady techniczne na podstawie zalecer producentdow
poszczegolnych urzadzen,
3) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy,
jak i powstatych w okresie gwarancji,
4) ponoszenie przez Wykonawce kosztow przegladow gwarancyjnych oraz kosztow
materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych
urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji.
Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg

wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub ich czesci,
Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez
wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktore wymagaja przegladdw serwisowych.
Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegoétowo opracowanych
instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementdw objetych gwarancja.
Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg
wynikac tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnoséci zasady
te nie moga sie roznic na niekorzys¢ Zamawiajacego od zasad okreSlonych przez
producentow elementow podlegajacych gwarancji.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych od chwili zgtoszenia, a wad szczegdlnie ucigzliwych,
w tym awarii urzadzen i instalacji — w ciggu 48 godzin od chwili zgtoszenia. W przypadku
zgody Zamawiajgcego termin na usuniecie wad i usterek moze zosta¢ wyznaczony na dtuzszy



niz okreslone w tym paragrafie. W takim przypadku termin na usuniecie wad i usterek
zostanie okreslony przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wad/ usterek.

10. Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminach
okreslonych w ust. 9, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy inny termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

11. W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu
sie z terminow, o ktérych mowa w ust. 9-10, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokét z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Niestawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje
czynnosci spisania protokotu.

13. Stwierdzenie usunigecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

14, Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, wykonawca zobowigzuje sig
do nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

15. W razie stwierdzenia przez zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek
a datg ich usuniecia.

16. Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastgpowato w formie pisemnej, faksem lub pocztg
elektroniczna. W tym celu Wykonawca wskazuje nrfaksu .........ccocoiiniine oraz adres e - mail
.............................. dostepny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgtoszenia przestane po
godzinach pracy Wykonawcy traktowane beda jak wystane w najblizszym dniu roboczym o
godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy .

17. Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarangji i rekojmi odbedzie sig¢ na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

18. Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub usterek wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia tych wad
lub usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usuniecia wady lub usterki

g§11

Ubezpieczenie
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego zwanego dalej KC.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy
lub w zwigzku z wykonywaniem robét, chyba ze wylacznie odpowiedzialna za ich powstanie jest
osoba trzecia, za ktdrg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci wobec 0séb
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za
nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez
Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepiséw, chyba ze wytgcznie odpowiedzialnym za
powstate zdarzenia jest Zamawiajgcy.
Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialnos¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych z
terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
uwzgledniajacego szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw
budowlanych i osdb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.
Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac okres budowy, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot z
mozliwoécig przedtuzenia w sytuacji wystapienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego w przedmiocie umowy.



1.

§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z umowa, powodujac ich wadliwoé¢ i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okreslajacego ich rodzaj i wyznaczajacego
odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres diuzszy niz 5 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 2 dni od
dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwioce tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie dochowanie Terminu
zakonczenia robdt,

4) podzleca catos¢ robot lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikajacych z umowy, jej czesci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie,

5) jezeli suma kar umownych za zwloke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 30 % Ceny
ofertowej brutto;

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpic od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadad wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeSci Umowy,

7) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,

8) nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania przez Zamawiajacego ztozonego na piémie w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania , z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, lub
b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci umowy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstapieniem od umowy.
Odstapienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o
odstapieniu przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia
powzigcia informacji o zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy, z zastrzezeniem ust. 1 pkt
6 niniejszego paragrafu.
Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od umowy, jezeli:

1) zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy
przekracza 60 dni;

2) zwtoka Zamawiajacego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zataczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robét w terminie 30 dni od uplywu terminu ptatnosci , z
wyjatkiem uzasadnionych potracen w szczegdlnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar
umownych;

4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie w
wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 60 dni;

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci o
przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego w
wezwaniu Zamawiajacemu do spetnienia zobowigzania, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych w
niniejszym paragrafie, dla ktérych przewidziano 30 dniowy termin na odstapienie.

Odstapienie od umowy nastgpuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o
odstgpieniu przez Zamawiajacego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

L

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wkasnosci,
i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢
Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, Materialy i inne prace, za ktdre Wykonawca otrzymat platnos¢ oraz inna,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowosé
do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgloszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr
jednostronny.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione Materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wilasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu. '

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest
do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swdj dozor terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentow sporzadzonych przez lub na rzecz
Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie zorganizowaé usuniecie sprzetu i robdt na swoje
ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu
na dzieh odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowg, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegotowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowia podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nie nadajgce si¢ do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od Umowy.

§13
Kary umowne

Strony ustalajg kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu:

a) zwioki w stosunku do uzgodnionego umowg terminu zakoniczenia rob6t w wysokosci 2.000,00
zt za kazdy rozpoczety dzier zwioki, jaki uptynie pomiedzy terminem zakoriczenia robot a
faktycznym dniem zakonczenia robét,

b) zwtoki w usunieciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru koficowego robdt w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

) za zwioke w usunieciu wad/usterek w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,



d) za odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca — w wysoko$ci 200.000,00 zh. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odnoénie do prac dotychczas wykonanych,

e) za nieprzediozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego Zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy nie
przediozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

f) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
2.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezpodredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw,

g) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom |ub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 200,00 zt za rozpoczety dzier zwioki,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 2.000,00 zt za kazde naruszenie,

[) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi niniejsza umowag - w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto,

j) za zawinione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 3 dni w wysokosci 0,3% wynagrodzenia ryczattowego brutto, za kazdy rozpoczety
dzien przerwy w wykonywaniu robdt,

k) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 200,00 zt za kazde naruszenie,

I) w przypadku, gdy czynnodci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego -w wysokosci 1.000,00 zi,

m)w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych
Z niniejsze] umowy, w szczegdlnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajgcy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 200,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone wpisem do
dziennika budowy;

n) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o pracg 0s6b wykonujgcych co najmniej z jedng z czynnoéci wskazanych w §2a ust.
1 umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w Kodeksie Pracy —
w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o prace oséb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia wymienione w §
2a ust. 1 umowy niniejszej umowy,

0) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na
podstawie umowy o pracg 0séb wykonujacych co najmniej z jedng z czynnoéci wskazanych w
§2a ust. 1 umowy, a polegajacych na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w
Kodeksie Pracy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia
wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na umowe o prace 0séb wykonujacych czynnosci w
trakcie realizacji zaméwienia okreslonych w § 2a ust. 1 niniejszej umowy,

p) za nieprzediozenie dokumentu, o ktérym mowa w §2a ust. 4 Umowy w odniesieniu do
pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §2a ust. 1 umowy, w wysokosci
200,00 ztotych za rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu wyznaczonego na jego
ztozenie,

q) za nieterminowe przedktadanie dokumentéw, o ktdrych mowa w §2a ust. 4 Umowy w
odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §2a ust. 1 umowy, w
wysokosci 200,00 ztotych za rozpoczety dzier zwioki od dnia uptywu terminu Wyznaczonego na
ich ztozenie,

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzier zwtoki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:



w N

a) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci
200.000 zt (stownie: dwiescie tysiecy zt 00/100). Kara nie przystuguje w szczegolnosci, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy Prawo
zamowien publicznych, art. 645 kodeksu cywilnego. Zamawiajgcy nie  ponosi
odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z
przyczyn wskazanych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

b) za nie przystgpienie przez Zamawiajagcego do odbioréw robdt zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowa w wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwloki.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.

Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potrgcic z wierzytelnosciami

wynikajacymi z faktur wystawionych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na potracenie

kar z sum naleznych Wykonawcy.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub innych

zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wykonawca nie moze odmdwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym

kosztow.

W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych

termindw.

Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa

cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar z sum naleznych Wykonawcy.

§14
Podwykonawstwo

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci Podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia na Zadanie Zamawiajacego zobowigzany bedzie
przedstawi¢ o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP w stosunku do swoich Podwykonawcéw. Podwykonawcy, ktdrzy nie
wykaza braku podstaw do wykluczenia z postepowania, nie zostang dopuszczeni do realizacji
przedmiotu zamodwienia. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg
podstawy Wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce Ilub
zrezygnowad z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy. Zapisy niniejszego
ustepu stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow w takim samym
stopniu, jakby to byty dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne.
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamdwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w

ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcow niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazong poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Umowa z Podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:



1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze byé¢ diuzszy niz ........ dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre $ciéle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
niniejszg umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy, ktdrych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w niniejszej umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreélone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia
Umowy o podwykonawstwie.
Umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz osoby, ktdre beda wykonywaly w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci okreslone w § 2a ust. 1 umowy bedg zatrudnione
przez Podwykonawcg na podstawie umowy o prace. Umowy z Podwykonawcami powinny
zawierac zapis zgodnie z ktérym Podwykonawca bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajacego
lub Wykonawcy:

1) przediozy¢ odwiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia oséb

wykonujacych czynnosci w odniesieniu, do ktérych Zamawiajacy zastrzegt obowigzek

zatrudnienia w oparciu 0 umowe o prace, w szczegdlnosci:
a) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreélenie podmiotu skfadajacego
oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuija
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i
nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zfozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw
powinna zostaC zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych



osobowych (4j. w szczegdlnoéci’ bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o0 prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
c) zadwiadczenie whasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.

2) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymaogow, w terminie - w zakresie pkt. 1 i 2 - 7 dni od daty otrzymania wezwania.

3) zezwoli¢ na przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

10. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

11.

12.

13,

14.

1) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) co do zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyzszych niz wynikajace z
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) sprzecznych z trescig ninigjszej umowy zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wytacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

wraz z zestawieniem ilodci robdt i ich wycena nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych

w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czeécig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktére majg

by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji, nie poézniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia

mu projektu umowy nie zgtosi na pismie zastrzezen. Za dzien przeditozenia projektu przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 13 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w
ust. 8-10,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.12,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

5) gdy termin pfatnosci jest dtuzszy niz w umowie z Zamawiajacym,

2 Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawierac réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. 0
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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6) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejszg Umowa dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

. W przypadku  zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu  Umowy

0 podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 13 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej Umowy, jednakze nie pézniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 5 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piémie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przediozy —Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajagcy moze zazadaC od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunaé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopia umowy
0 podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajace umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreélonych ta umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w ust. 9-19.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 23,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 12-18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robt budowlanych, dostaw lub ustug Ilub dotrzymania termindw realizacji tych robdt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania



27.

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia

niniejszej Umowy.

Zawierajacy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajacy ponoszg solidarng

odpowiedzialnoé¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane

przez Podwykonawce.
§ 15
Zmiany umowy

Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgodq obydwu Stron wyrazong na

pismie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiej zmiany.

Zamawiajacy dziatajgc w oparciu o art. 144 ust 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje zmiany umowy w

nastepujgcym zakresie:

1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczegdlnosci w nastepujacych sytuacjach:

a) wstrzymania, zawieszenia robot przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania,

b)w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebra¢ przedmiotu umowy, np. ze wzgledu
na okolicznosci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

c)jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

d) wystapienie warunkéw atmosferycznych w szczegdlnosci:

- uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie/prowadzenie robét budowlanych, zgodnie
z technologig ich wykonywania, normami lub innymi  przepisami, przeprowadzenie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli koniecznoé¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

- klesk zywiotowych

—fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony

przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

e) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoécig dokonania zmian w
dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robdt majacych wplyw na termin wykonywania robdt- fakt ten musi miec
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajgcego i
. Inspektora Nadzoru, ,

* f) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych na wniosek Zamawiajacego lub

Wykonawcy, udzielenia zamdwien dodatkowych lub uzupetniajacych, ktére wstrzymujag lub
opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,

g)wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub ich
zaniechania, do wydania ktérych wiaéciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

h) opdznienia w przytaczeniu obiektu do sieci ogdlno miejskiej przez gestorow mediow, powstate
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy

i) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

i) niemoznoéci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

k) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonywania robdt,

I) wystapienia okolicznoéci, ktdrych strony umowy nie byly w stanie przewidziec, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

m) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, dokumentacji projektowe;j
warunkami archeologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty
i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

n) wystapienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ warunkéw
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

o)wystgpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacji
projektowej oraz SIWZ warunkdw terenowych,

p)w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametrow charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,



q)w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz tp.,

r) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, S$rodkéw kredytowych

dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej,

s) niedotrzymanie wstepnego przyrzeczenia przez wiascicieli nieruchomosci, przez ktérg

przebiega planowana inwestycja, co powoduje konieczno$¢ przeprojektowania,

t) skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania w

danym roku budzetowym lub w zwigzku z uptywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie
srodkéw unijnych,

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany wynagrodzenia, w przypadku koniecznosci wprowadzenia robdt zamiennych

b)
c)

dodatkowych, uzupetniajgcych, koniecznych i zaniechanych wynikajacych ze zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt,
bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy, spowodowanych btedami, wadami
dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa, normach i standardach lub zmiana
wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. W przypadku wprowadzenia robdt
zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych i zaniechanych o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, ktore powodujg zmniejszenie Ilub zwiekszenie kosztdw po stronie
wykonawcy, strony dokonajg odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust.

1 umowy.

- W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ dokonania robdt zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajacych, koniecznych do wykonania i zaniechanych, moga by¢ one wykonane
na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego, ktdry stanowi dla Stron podstawe do
sporzadzenia aneksu do umowy. Roboty te bedg rozliczane na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te winny by¢ opracowane w oparciu o
nastepujace zatozenia:

v ceny czynnikow produkcji (R-g, M, S, Kp, Z, Kz) zostang przyjete z kosztoryséw
ofertowych ztozonych przez Wykonawce.

v" kosztorysy bedag sporzadzane w oparciu o ceny jednostkowe opisane w
kosztorysie ofertowym bedacym zatgcznikiem do niniejszej umowy, natomiast w
przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu o
kosztorys ofertowy, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wykonania dla wojewddztwa
w ktdrym sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w
ktérym kalkulacja jest sporzadzana jako $rednie. Podstawg do okreSlenia
naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

- W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest wykonanie
tzw. robdt dodatkowych, zamiennych, uzupetniajacych, koniecznych do wykonania lub
zaniechanych nieprzewidzianych w §1, a koniecznych do wykonania przedmiotu
zamdwienia, rozpoczecie wykonywania tych robdt moze nastapi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i
samego Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotu  konieczno$ci  przez
Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robdt dodatkowych.

- Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym i dokumentacja
projektowg oraz specyfikacjg istotnych warunkdéw zamdwienia wynagrodzenie nie
przystuguje.

ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,

w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmniejszenia) wartosci netto z

oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepiséw z uwzglednieniem stopnia wykonania zamdwienia.

W takim przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamdwienie

publiczne w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie

przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawierad
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym okresla¢ wptyw zmiany stawki VAT na



€)

a)
b)

c)

koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych
kosztdw, na ktdére ta zmiana miata wptyw, w ktérym zostanie wskazana wartos¢, o jaka
powinna wzrosna¢ wartos¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych wyzej wartosci
oraz jaki te zmiany miaty wplyw na zaktadany zysk. Strony zgodnie oswiadczajg, iz
Zamawiajgcy uprawniony jest do Zzadania dodatkowych wyjasnien przez Wykonawce do
ztozonej kalkulacji przedstawienia dodatkowych dokumentéw potwierdzajgcych prawdziwosé
przedstawionych danych oraz skiadania zastrzezen do ztozonych dokumentéw, zadania
wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajgcego.

w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, kwota wynagrodzenia
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacego
ze zwiekszenia wynagrodzef osdb bezposrednio wykonujgcych zamodwienie do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne kwota
wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany,
przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia bezposrednio wykonujacych
zamowienie na rzecz Zamawiajacego.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w lit. d i e niniejszego punktu
nastepowac bedzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmiang wynagrodzenia w
przypadkach, o ktorych mowa w lit. d i e Wykonawca zobowigzany jest dofgczyc:
- szczegotowa kalkulacje kosztéw wskazujacych, jaki wplyw miat ten wzrost
przedmiotowych wartoéci na koszty wykonania tego zamodwienia. W tresci kalkulacji
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci przedstawi¢ zestawienie wynagrodzen
wszystkich pracownikéw oraz wszystkich osob zatrudnionych na podstawie umow
cywilnoprawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajgcego wraz ze
sktadkami ZUS i innymi obcigzeniami publiczno-prawnymi. Kalkulacja podlega akceptacji
przez Zamawiajgcego, )
- dokumenty potwierdzajgce zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku wraz z wykazaniem
ponad wszelkg watpliwosé, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty
wykonywania zamdéwienia oraz okresleniem stopnia w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia wraz z doktadnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zZmianie umowy.
Wykonawca wystapi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30
dniowym  wyprzedzeniem wobec wnioskowanej daty obowigzywania nowego
wynagrodzenia. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i
prawne. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy moze mieC miejsce wytacznie wtedy, gdy
zmiany, o ktérych mowa w lit. c-e niniejszego punktu bedg mie¢ wplyw na koszt
wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wniosku o ktérym mowa w lit. c-e niniejszego paragrafu,
wyznaczy date podpisania aneksu. Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia
jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy
3) zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, lub poprzez przediuzenie
terminu zakonczenia robot w przypadku:
zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystgpienia robét zamiennych,
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, 0 ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu umowy,
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktdre moga
skutkowac w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,



d) odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu
budowy,

e) koniecznoS¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

g) wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu umowy,

h) poprawy parametrdw technicznych, jakoéci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu robdt budowlanych, dostaw,

i) zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen
i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajgcego oraz spowoduje poprawe parametrow
technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametrow charakterystycznych dla
danego urzadzenia lub wyposazenia,

j) wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku
materiatlow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkgcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

k) wyniknigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktdrych nie
mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony.

[) zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacja przedmiotu Umowy.
Zmiana ktdrejkolwiek z oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedfozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osdb wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamdwienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z
braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robot.

m) wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

n) wystapienia koniecznosci zmian osob Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowiazany jest dokonaé
zmiany tych osob na inne spehniajace na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez zamawiajacego. Wykonawca
musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w niniejszej literze nie
poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakohczenia robdt.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z osob, o ktdérych mowa w
niniejszej literze winna by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy.

0) ograniczenie zakresu robot wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w
rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktore wynikty w trakcie realizacji
robdt i byly konieczne w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia tym samym
zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

3. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustalg nowe
terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 i 3
dopuszczalne sg o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robét objetych
przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan. Przesuniecie terminu bedzie musiato byé
szczegdtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2 pkt.1 lit a.

4. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przediuzenia terminu
wykonania robot lub ich czedci, tempo robdt wedhug Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe
ich zakonczenie, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce
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Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot,
zmiany umowy w zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi
Nadzoru wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiajgcego.

Whniosek, o ktdrym mowa w poprzedzajacym ustepie powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdézniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat
sie, lub powinien dowiedziec sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg i
informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca obowigzany jest do biezacego dokumentowania okolicznosci bedacych podstawg do
zadania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 5-6, Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez
dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 7 i wydania
Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.
Wykonawca jest zobowiazany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru dokumentacji, o
ktorej mowa w ust. 7 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 5-6 wraz z
informacjami uzasadniajacymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy, i przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zardowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i
terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

§ 16
Postanowienia koncowe

Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z umowy na osoby trzeciej bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okreélonej w niniejszym ustepie dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze Srodkdéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji. Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki,
dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sa wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamdwien publicznych i Kodeksu cywilnego.
Umowe niniejsza sporzgdzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.
Zatacznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czesc sa:

1. zatgcznik nr 1 — dokumentacja projektowa
2. zatgcznik nr 2 — harmonogram rzeczowo-finansowy robot.
3. zatacznik nr 3 - kosztorys ofertowy

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



