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Przedmiot umowy
W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego nr S00.271.14.2018
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwa: ,Zachowanie dziedzictwa kulturowego
dzieki renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem”.

§2

Szczegotowy opis przedmiotu umowy

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszelkimi wymaganymi decyzjami,
uzgodnieniami (m.in. decyzjami administracyjnymi zezwalajgcymi na wykonanie roboét budowlanych
oraz akceptacja dokumentacji przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych) na
wykonanie przedsiewzie¢ zapewniajacych dostosowanie obiektu do aktualnie
obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych na podstawie
ekspertyzy technicznej dot. dostosowania warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu wykonanej
przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Macieja Hamerskiego oraz
rzeczoznawceg budowlanego inz. Waldemara Mercelego Jodtowskiego stanowigcej zatgczniki nr M14 i
M15 do dokumentacji projektowych. W zakres kompletnej dokumentacji projektowej wchodza
poszczegdlne zagadnienia:

a) Zapewnienie odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej przegrod, m.in. wyposazenie drzwi w
odpowiednie uszczelki dymoszczelne i samozamykacze, montaz i wymiana niektorych drzwi na
nowe o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej oraz wydzielenie pozarowo pomieszczenia
kottowni/wymiennikowni ciepta;

b) Zaprojektowanie/dobranie nowych opraw oswietlenia ewakuacyjnego na klatce schodowej K1
(Muzeum) z zaprojektowanego w dokumentacji na termomodernizacje o natezeniu 1 lux na
nowe, spetniajgce wymaganie ekspertyzy p.poz. stanowigcej zatgcznik nr M15 do dokumentacji

Projekt ,, Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzieki renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem™
wspoélfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020



o
Fundusze s"’{ Uni j
ze 4 nia Europejska
5 Europe_]sl_ﬂe \\T/»: Europejski Fundusz
wARMIE . . A %
Program Regionalny e, Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

projektowych, ktére zapewnig natezenie swiatta na poziomie podfogi w wielkosci 2 lux. Na
powyzsze Projektant termomodernizacji wyrazit zgode w pismie stanowigcym zatgcznik nr M18 do
dokumentacji projektowych;

c) Wyposazenie klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu;

d) Wyposazenie budynku w wewnetrzng sie¢ hydrantow wraz z odpowiednimi urzadzeniami
zapewniajgcymi wymagang wydajnos¢ i cisnienie oraz gasnic;

e) W razie koniecznoéci dostosowanie innych urzadzen i instalacji do wymagan
przeciwpozarowych.
Uwaga!

Zakres zamdwienia objety ninigjsza umowa nie obejmuje dostosowania przez Wykonawce sieci
zewnetrznej i hydrantow zewnetrznych do wymagan zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz zaprojektowania i wykonania drogi pozarowej.

W/w zagadnienia mogg zosta¢ ujete w jednej kompleksowej dokumentacji lub jako oddzielne
dokumentacje/opracowania.

Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i przed ztozeniem w innych instytucjach, uzyskac
akceptacje zaprojektowanych rozwigzan. Po wykonaniu dokumentacji nalezy ja przekazac
protokolarnie dla Zamawiajgcego w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z decyzjami i
uzgodnieniami oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf).

Szczegbtowe warunki wykonania dokumentacji okresla ust 3. umowy.

2) Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji,
uzgodnien (m.in. decyzjami administracyjnymi zezwalajacymi na wykonanie robot budowlanych oraz
akceptacja dokumentacji przez rzeczoznawce ds zabezpieczen przeciwpozarowych oraz rzeczoznawce
ds. sanitarnohigienicznych) na dostosowanie istniejacego oswietlenia podstawowego oraz
instalacji elektrycznych pomieszczen 2/08, 2/11, 3/08, 3/09 do wymagan
obowigzujgcych  przepisow  techniczno-budowlanych. Na  powyisze  Projektant
termomodernizacji wyrazit zgode w piSmie stanowigcym zatacznik nr M19 do dokumentacji
projektowych. Istniejgce oswietlenie i instalacje nalezy pozostawi¢ w jak najmniej zmienionej formie
projektujac jak najmniejszg ingerencje budowlang w tych pomieszczeniach. Oswietlenie podstawowe
oraz instalacje elektryczne nalezy jedynie dostosowac do obowigzujacych przepisow.

Dokumentacje nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym i przed ztozeniem w innych instytucjach, uzyskac
akceptacje zaprojektowanych rozwigzan. Po wykonaniu dokumentacji nalezy ja przekazac
protokolarnie dla Zamawiajacego w 2 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z decyzjami i
uzgodnieniami oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf).

Szczegdtowe warunki wykonania dokumentacji okresla ust 3. umowy.
Uwaga!

Dopuszcza sie nie wykonywanie dokumentacji projektowej i pozostawienie istniejgcych
instalacji elektrycznych oraz oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach 2/08, 2/11, 3/08, 3/09 pod
warunkiem sprawdzenia tych instalacji i przedstawienia dla Zamawiajgcego oswiadczenia projektanta z
uprawnieniami projektowymi bez ograniczen branzy elektrycznej potwierdzajacego, ze istniejace
instalacje elektryczne i o$wietlenia podstawowego w/w pomieszczen spetniajg wymagania
obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych i sg wykonane poprawnie. Oswiadczenie powinno
by¢ potwierdzone rowniez przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawce
ds. sanitarnohigienicznych (np. na rysunkach schematycznych zataczonych do oswiadczenia). Na
powyzsze Projektant termomodernizacji wyrazit zgode w pismie stanowigcym zatgcznik nr M19 do
dokumentacji projektowych.

3) Wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjami projektowymi i zagadnieniami
okreslonymi w punktach 1) i 2) (po dokonaniu odbioru dokumentacji protokotami zdawczo-
odbiorczymi);
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4) Wykonanie termomodernizacji Zamku Krzyzackiego w Ketrzynie zlokalizowanego na
dziatce 587 obreb 6 miasta Ketrzyn przy ul. Plac Zamkowy 1 w Ketrzynie wg dokumentacji
projektowej opracowanej przez Zaktad Ustug Technicznych Architekt Wanda Grodzka z/s w Gdansku
Nowy Port. W zakres robét ujetych w niniejszej dokumentacji wchodzag m.in.:

a) Zagospodarowanie terenu (zgodnie z dokumentacjg na mury, zakres robot opisany w ust.1.
pkt 5) niniejszego paragrafu umowy);

b) Roboty konserwatorskie na elewacjach Zamku (zgodnie z punktem 4.4.1. opisu
technicznego dot. architektury i konstrukcji projektu budowlanego, m.in. czyszczenie, dezynfekcja,
odsalanie powierzchni scian, naprawy lica ceglanego, tynkéw oraz fug);

c) Roboty remontowe pokrycia dachu (zgodnie z punktem 4.4.2. opisu technicznego dot.
architektury i konstrukcji projektu budowlanego, m.in. czeSciowa wymiana deskowania,
uzupetnienia i naprawa elementéw konstrukcyjnych, impregnacja elementoéw drewnianych,
wymiana obrobek blacharskich, wymiana pokrycia dachowego czes$ciowo z nowych dachdwek,
czesciowo z odzyskanych - wyczyszczonych i zdezynfekowanych, zabezpieczenie okapow przed
penetracjg owadow, wyposazenie dachu w stopnie i tawy kominiarskie);

- zatozono w dokumentacji projektowej 30-40% dachowek do odzyskania. Z rozbieranym
materiatem nalezy obchodzi¢ sie szczegdlnie ostroznie z uwagi na zty stan techniczny materiatu
pod wzgledem kruchosci i famliwosci,

- wszystkie elementy drewniane dachu (elementy istniejagce i wbudowywane) nalezy poddaé
impregnacji preparatami zabezpieczajgcymi przeciwogniowo i przeciw dziataniu grzybdw , plesni,
owaddw i sinizny — niewymywanymi z drewna i niepowodujgcymi korozji stali.

d) Ocieplenie potaci dachu, stropu poddasza uzytkowego, $cian szczytowych,
przygérkowych i lukarn (zgodnie z punktem 4.4.6. opisu technicznego dot. architektury i
konstrukcji projektu budowlanego)

- nalezy wykona¢ réwniez drewniany pomost roboczy do przemieszczania sie nad ociepleniem w
przestrzeni poddasza nieuzytkowego,

e) Roboty remontowe na elementach zelbetowych (zgodnie z punktem 4.4.3. opisu
technicznego dot. architektury i konstrukgji projektu budowlanego, m.in. czyszczenie, dezynfekcja,
odsalanie, naprawy, tynkowanie, wykonanie obrébek blacharskich, malowanie);

f) Roboty remontowe stalowych balustrad balkonu i galerii (zgodnie z punktem 4.4.3.
opisu technicznego dot. architektury i konstrukcji projektu budowlanego, m.in. oczyszczenie do
surowej stali metodg ,piaskowania” zuzlem pomiedziowym, zabezpieczenie podktadem
antykorozyjnym z zawartoscig cynku metodg tzw. zimnej galwanizacji, pokrycie powtokami
wierzchnimi poliuretanowymi, dwusktadnikowymi odpornymi mechanicznie i chemicznie);

g) Wymiany rynien i rur spustowych (zgodnie z punktem 4.4.4. opisu technicznego dot.
architektury i konstrukgcji projektu budowlanego);

h) Wymiana stolarki okiennej (zgodnie z punktem 4.4.5. opisu technicznego dot. architektury i
konstrukcji projektu budowlanego)

- wraz z wymiang stolarki okiennej nalezy poddac renowacji i zamontowa¢ w kompletach z
wymienianymi oknami opaski okienne i podokienniki. W przypadku ztego stanu technicznego
opasek i podokiennikéw nalezy wymieni¢ je na nowe drewniane,

- okna witrazowe — poddac renowacji zgodnie z projektem,

- kilka okien w dokumentacji projektowej okreslonej w ust. 1 pkt. 1) zostanie zaprojektowanych
jako okna stuzgce oddymianiu. Sg to rozwigzania nadrzedne wzgledem zaprojektowanych okien z
dokumentacji na termomodernizacje Zamku.

i) Renowacja oraz wymiana stolarki drzwiowej (zgodnie z punktem 4.4.5. opisu
technicznego dot. architektury i konstrukgji projektu budowlanego);
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j) Roboty budowlane i odtworzeniowe wewnatrz pomieszczen sanitarnych (zgodnie z
punktem 4.4.7 opisu technicznego dot. architektury i konstrukcji projektu budowlanego z
uwzglednieniem ponizszych uwag):

- pomieszczenia 1/05, 1/06, 1/07 na parterze, 2/14, 2/13 na 1 pietrze, 3/06, 3/07 na 2 pigtrze,
4/18 na 3 pietrze oraz 5/05 na 4 pietrze sg po gruntownym remoncie. W pomieszczeniach tych
mozna pozostawi¢ istniejace elementy biatego montazu oraz ptytki ceramiczne, jesli podczas robot
nie ulegly zniszczeniu a nowe uzupetniajgce plytki nawigzujg estetycznie do istniejacych
(wkomponowujg sie w wystrdj pomieszczenia). Nalezy po wykonaniu instalacji odtworzy¢ stan
pierwotny pomieszczen zgodnie ze zdjeciami z zatgcznika M10 do dokumentacji. W pomieszczeniu
5/05 nalezy rowniez usungc kanat wentylacyjny z blachy stalowej, prowadzacy na poddasze
pokazany na zatgczniku M6 do dokumentacji projektowych (pozostanie w pomieszczeniu 5/05
jeszcze czynny drugi kanat wentylacyjny),

- w pomieszczeniach 1/12, 2/03, 2/14, 2/15, 3/06, 3/07, 4/11, 4/18, 5/04 nalezy po
rozprowadzeniu przewoddw sanitarnych i elektrycznych podtogi i S$ciany wylozy¢ phytkami
ceramicznymi do wysokoéci 2,00m (rodzaj ptytek uzgodni¢ z Zamawiajgcym). W powyzszych
pomieszczeniach i innych z doprowadzonymi punktami poboru wody nalezy wymieni¢ miski
ustepowe, umywalki, pisuary, zlewy, armature i kratki wentylacyjne na nowe, uzgodnione z
Zamawiajacym,

- w zadnych pomieszczeniach sanitarnych nie wykonywac kratek podtogowych,

- w pomieszczeniach 2/03 na 1 pietrze i 4/11 na 3 pietrze nalezy wykonac jako przegrody
wewnetrzne Scianki systemowe (konstrukcja na profilach aluminiowych z wypetnieniem ptytami
wodoodpornymi z laminatu HPL o grubosci min. 12mm) wraz z drzwiami (zawiasy odporne na
korozje i zamykacz) lub w systemie nawigzujacym do przegrod z pomieszczenia 1/06 pokazanych
na zdjeciu nr 6 zatgcznika M10 do dokumentacji projektowych,

- nalezy zakupi¢ i zamontowa¢ we wszystkich punktach poboru cieptej wody uzytkowej nowe
elektryczne podgrzewacze zbiornikowe zgodnie z punktem 5.1.4. opisu technicznego dot. instalacji
sanitarnych projektu budowlanego.

k) Roboty odtworzeniowe wewnatrz pomieszczen niesanitarnych

- nalezy odtworzyé wyglad wszystkich pomieszczen sprzed wykonania robdt budowlanych,
sanitarnych i elektrycznych (wiekszos¢ scian i sufitow murowanych i otynkowanych, w czesci
pomieszczen Sciany i sufity wykonane z piyt gipsowo-kartonowych, w czesci z kamienia),

- nalezy dodatkowo na poddaszu skrzydfa poétnocnego usungé kanat wentylacyjny z blachy
stalowej 40cm x 50cm o diugosci okoto 20 mb (pokazany na zatacznikach M3 i M4 do
dokumentacji projektowych) wraz z odnogami prowadzacymi do pomieszczen 5/03 i 5/04
(zatacznik M5), 5/05 (zatacznik M6) i 5/06 (zatacznik M7) na 4 pietrze. Nalezy po usunigciu kanatu
przywrocic stan pierwotny pomieszczen.

Od pomieszczenia 4/07 na 3 pietrze réwniez biegnie odnoga kanatu wentylacyjnego na
poddasze. Odnoge mozna usunac lub pozostawi¢. W tym drugim przypadku zakonczenie kanatu
wentylacyjnego na poddaszu nalezy zabezpieczy¢ krata.

I) Wykonanie instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej (zgodnie z punktem 5.1.
i 5.2. opisu technicznego dot. instalacji sanitarnych projektu budowlanego)

- nalezy wykona¢ nowa instalacie wody zimnej, cieptej wody uzytkowej (od elektrycznych
ogrzewaczy zbiornikowych do punktéw poboru) oraz kanalizacyjng. W pomieszczeniach
wyremontowanych (pomieszczenia 1/05, 1/06, 1/07, 2/14, 2/13, 3/06, 3/07, 4/18 oraz 5/05)
dopuszcza sie pozostawienie niektorych odcinkéw kanalizacyjnych i wodociagowych, jesli znajdujg
sie w dobrym stanie technicznym, sg spdjne z dokumentacjg projektowa a ich wymiana wigzataby
sie z dewastacja wyremontowanych juz pomieszczen. Pozostawienie danych odcinkéw nalezy
wczesniej uzgodnic z inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym,

- nie nalezy wykonywac instalacji hydrantowej zaprojektowanej w dokumentacji projektowej na
termomodernizacje  Zamku. Instalacja ta nie spetnia  obowigzujacych  wymagan
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przeciwpozarowych. Nowa instalacje hydrantowa nalezy wykonaé wg dokumentacji projektowej
okreslonej w ust. 1 pkt 1). Zgoda projektanta na niniejsze znajduje sie w zatgczniku M8 do
dokumentacji projektowych,

- nie wykonywac punktu poboru wody w pomieszczeniu 4/17. Usungé przytacze do tego punktu
oraz armature prysznicowg z tego pomieszczenia,

- nalezy zakupi¢ i zamontowac urzadzenia biatego montazu oraz podgrzewacze cieptej wody
zgodnie z ust. 1 pkt 4) lit. j).

W pomieszczeniach 1/05, 1/06, 1/07, 2/14, 2/13, 3/06, 3/07, 4/18 oraz 5/05 nalezy odtworzyc
stan pierwotny pomieszczen z armatury istniejacej (np. czes¢ misek ustepowych wykonanych jako
wiszgce). Podgrzewacze wody muszg by¢ wykonane jako nowe wg dokumentacji projektowe;.

- zestaw hydroforowy nalezy dobra¢ wg dokumentacji okreslonej w ust. 1 pkt 1) ninigjszego
paragrafu. Zgoda projektanta na niniejsze znajduje sie w zalaczniku M8 do dokumentacji
projektowych.

m) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (zgodnie z punktem 6.2 i 6.3 opisu
technicznego dot. instalacji sanitarnych projektu budowlanego)

- kottownia gazowa zaprojektowana w dokumentacji projektowej termomodernizacji nie jest
przedmiotem zamowienia. Jako zamienne rozwigzanie, na ktére wyrazit zgode Projektant w
zatgczniku M8 do dokumentacji projektowych, zostanie zaprojektowany i wykonany przez firme
Komunalna Energetyka Cieplna ,Komec” Sp. z 0.0. wezet cieplny. Wszelkie koszty wykonania
wezfa cieplnego lezg po stronie Zamawiajacego. Do Wykonawcy nalezy jednak demontaz kotta
gazowego i starych instalacji pomieszczenia -1/05, ktére w momencie podpisania umowy stajg sie
jego wiasnoscia,

- nalezy wykonac instalacje c.o. zgodnie z dokumentacjg projektowa w catym budynku a w
pomieszczeniu -1/05 od miejsc zaznaczonych na zatgczniku M9 do dokumentacji projektowych.
Wszystkie pozostate instalacje nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa (nawet w
pomieszczeniu -1/05),

- niektére pomieszczenia sanitarne posiadajg wymienione juz grzejniki na nowe, nowatorskie i o
ciekawej formie architektonicznej np. ten ze zdjecia nr 1 na zataczniku M10 do dokumentaciji
projektowych. Nalezy dazy¢ do pozostawienia ich zamiast tych zaprojektowanych w dokumentacji
na termomodernizacje,

- niektore grzejniki zostaly obudowane ostonami kratowymi co obrazuje zdjecie nr 26 na
zatgczniku M10 do dokumentacji projektowych. Po zamontowaniu grzejnikéw nalezy odtworzyé
ostony.

n) Wykonanie instalacji elektrycznych (zgodnie z punktem 2 opisu technicznego dot.
instalacji elektrycznych projektu budowlanego) w zakres ktérych wchodza m.in.:

- wykonanie rozdzielnicy gtdwnej budynku RGB, rozdzielnicy gtéwnej dla Muzeum RG.1.,
rozdzielnicy gtéwnej dla Centrum Kultury RG.2 oraz rozdzielnic strefowych. Do rozdzielnicy RG.1.
nalezy dodatkowo podfaczyé system sygnalizacji pozarowej opisany w ust. 1 pkt. 5) niniejszego
paragrafu.

- wykonanie wewnetrznych linii zasilajacych zgodnie z punktem 2.6 opisu technicznego dot.
instalacji elektrycznych projektu budowlanego,

- wykonanie wewnetrznych instalacji elektrycznych nowymi przewodami zgodnie z dokumentacjg
projektowg — wykonaé podtynkowo lub w niektdrych pomieszczeniach pod istniejgcymi plytami
gipsowo-kartonowymi,

- wykonanie systemu ochrony przeciwprzepieciowej zgodnie z punktem 2.11. opisu technicznego
dot. instalacji elektrycznych projektu budowlanego,

- wykonanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
- wykonanie UPS dla zestawu hydroforowego zaprojektowanego w dokumentacji okreslonej w ust.
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1 pkt 1),

- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych (gniazda wtykowe umigjscawiac w istniejgcych
lokalizacjach dostosowujac do wytycznych z punktu 2.8. opisu technicznego dot. instalacji
elektrycznych projektu budowlanego),

- wykonanie oswietlenia podstawowego LED wraz z tacznikami pradowymi, wraz z systemem
aktywnego sterowania o$wietleniem zintegrowanym z czujkami ruchu, przystosowanie cyfrowego
systemu o$wietlenia do sterowania urzadzeniami peryferyjnymi (zgodnie z punktem 2.7.1. opisu
technicznego dot. instalacji elektrycznych projektu budowlanego),

- wykonanie o$wietlenia awaryjnego [zgodnie z punktem 2.7.2. opisu technicznego dot.
instalacji elektrycznych projektu budowlanego z zastrzezeniem §2 ust. 1 pkt 1) lit. b) dotyczgcego
doboru nowych opraw oswietlenia awaryjnego na klatce schodowej Muzeum]. Nalezy wszystkie
oprawy oswietlenia awaryjnego objgé systemem centralnego nadzoru w celu monitorowania stanu
opraw awaryjnych - zgodnie z punktem 2.7.2. opisu technicznego.

- wymiana opraw oswietleniowych iluminacji Zamku na nowe typu LED. Oprawy zewnetrzne
przy murze potudniowym nalezy dodatkowo przesunac¢ zgodnie z ust. 1 pkt 4) lit. b). Nalezy
ustawi¢ i wyregulowaé oswietlenie iluminacji i po wykonaniu przedstawi¢ do akceptacji dla
Zamawiajgcego.

- Z uwagi, Ze nie bedzie wykonywana kotlownia gazowa a zamiennie wezet cieplny, umowa nie
obejmuje instalacji systemu bezpieczenstwa w tym pomieszczeniu opisanego w punkcie 2.9 opisu
technicznego dot. instalacji elektrycznych projektu budowlanego,

- wykonanie potaczen wyréwnawczych zgodnie z punktem 2.10 opisu technicznego dot. instalacji
elektrycznych projektu budowlanego.

Uwaga!

Pomieszczenia biblioteczne nr. 2/08, 2/11, 3/08, 3/09 sg po gruntownym remoncie. Sg w nich
wykonane m.in. elementy oswietlenia podstawowego, oswietlenie dekoracyjne, oswietlenie
nastrojowe oraz podswietlane elementy nascienne np. tablice. Nalezy dazy¢ do jak najmniejszej
ingerencji w oswietlenie i architekture tych pomieszczen poprzez wykonanie dokumentacji
projektowej na dostosowanie os$wietlenia do obowiazujacych warunkéw technicznych lub poprzez
przedstawienie stosownego o$wiadczenia - o ktorych mowa w §2 ust. 1 pkt 2). Na takie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlano-wykonawczego wyrazit zgode projektant w
zataczniku nr M19 do dokumentacji projektowych. Oswietlenie awaryjne nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa termomodernizacji.

5) Wykonanie remontu i czesciowego odtworzenia poludniowego i wschodniego muru
obronnego Zamku Krzyzackiego wraz z budowag ukiadu kanalizacji deszczowej
zlokalizowanego na dziatkach nr 587, 588/2, 583/2 obreb 6 miasta Ketrzyn przy wg dokumentacji
projektowej opracowanej przez Pracownie Rewaloryzacji Architektury NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-
Wozniakowska z/s w Warszawie. W zakres robdt ujetych w niniejszej dokumentacji wchodzg m.in.:

a) Odtworzenie wschodniego i potudniowego muru sredniowiecznego wraz ze
schodami i basztami (potudniowo—wschodnia, potudniowo zachodnig oraz czesciowo pdtnocno-
wschodnig - zakres robdt zaznaczony na rys. A3;

Uwaga: remont muru pdtnocnego i czesci baszty pdtnocno-wschodniej nie wchodzg w zakres
niniejszej umowy.
b) Obnizenie terenu parchamu wraz z towarzyszacymi pracami

- nalezy obnizy¢ teren parchamu o okoto 1m zgodnie z dokumentacjg projektowg. Odkryte

fragmenty Zamku nalezy odrestaurowac zgodnie z dokumentacjg na termomodernizacje
Zamku,

- przy potnocnym skrzydle Zamku od wpustu wpl w kierunku zachodnim nie obnizamy terenu
tak jak przewiduje projekt. Obszar ten nie wchodzi w zakres niniejszej umowy. Nalezy jedynie
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lekko wyprofilowac¢ spadek terenu w kierunku wpustu WP1 aby umozliwi¢ odptyw wod i
przygotowac ten teren jako trawnik,

- nalezy przesunac lokalizacje opraw iluminacyjnych (rodzaj opraw ulega zmianie) zgodnie z
zafgcznikiem M1 do dokumentacji na mury,

- nalezy przetozy¢ kable elektryczne - zagtebi¢ i przesungé jesli zachodzi koniecznosc a
nastepnie zinwentaryzowacé, stanowigce wilasnos¢ Gminy Miejskiej Ketrzyn. Istniejace
uzbrojenie terenu przedstawia zatgcznik nr M2 do dokumentacji na mury. Za wszelkie
odstepstwa istniejgcego uzbrojenia od stanu przedstawionego na mapie Zamawiajacy nie
odpowiada.

- nalezy usuna¢ karpy wycietych drzew znajdujace sie na parchamie (4 szt.) i powodujgce
destrukcje murdw parchamu.

c) Wykonanie alejki o nawierzchni ziemnej na podbudowie (konstrukcja wg rysunkow A7 i
A8);

d) Wykonanie trawnikéw (wg rysunkow A7 i A8 oraz na terenie przylegtym bezposrednio do
murow);

e) Wykonanie odwodnienia parchamu (wzdtuz muru zaprojektowano brukowane rynsztoki i
kanalizacje deszczowg — wg. dokumentacji projektowej);

Jezeli zaprojektowana lokalizacja rynsztokéw brukowanych oraz kanalizacji deszczowej nie
pozwoli na umieszczenie przy nowoprojektowanym murze opraw iluminacji Zamku opisanych w
ust. 1 pkt 4) lit. n) oraz na zataczniku M1 do dokumentacji projektowych, nalezy odsungé rynsztok
i kanalizacje od muru na niezbedng odlegtos¢ aby wygospodarowac miejsce dla opraw.

f) Przesuniecie istniejacego pomnika docelowo do baszty potudniowo-wschodniej
(zgodnie z dokumentacja projektowa).

6) Wykonanie systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) w budynku Zamku przy Placu Zamkowym 1
w Ketrzynie wg dokumentacji projektowej opracowanej przez WL-SYSTEM SOLUTIONS Biuro
Projektow i Realizacji Inwestycji z/s w Ketrzynie. W zakres robdt ujetych w niniejszej dokumentacji
wchodzg m.in.:

a) Budowa systemu sygnalizacji pozarowej SSP;

b) Rozmieszczenie czujek dymu, sygnalizatoréw akustycznych, optycznych i recznych alarmowych
przyciskéw ROP systemu SSP;

¢) Instalacja centrali SSP nasciennie w pomieszczeniu obstugi na parterze budynku,

d) Wykonanie podtaczenia systemu do rozdzielnicy gtdwnej czesci muzeum RG.1. w celu zasilenia
centrali SSP i zasilacza pozarowego czujki zasysajgcej.

Dokumentacja zawiera podiaczenie do istniejacej rozdzielnicy TPO1, ktdra przeznaczona jest
do likwidacji. Caty system nalezy podtaczy¢ do nowoprojektowanej rozdzielnicy RG.1, na co
wyrazit zgode Projektant w zatgczniku M11 do dokumentacji projektowych. Rozwigzanie
techniczne podtgczenia lezy po stronie Wykonawcy robot;

e) Wykonanie podfgczenia systemu Zamku z lokalnym centrum monitoringu Panstwowej Strazy
Pozarnej w Ketrzynie;
f) Po zakonczeniu robdt wykonanie instrukcji obstugi systemu w jezyku polskim;

g) Po zakonczeniu robot przeszkolenie pracownika oddelegowanego przez Zamawiajgcego w
obstudze systemu;

h) Konserwacja i serwisowanie min. dwa razy w roku systemu - przez okres 1 roku od odbioru
koncowego inwestycji (od dnia sporzadzenia protokotu koricowego robdt).

7) Wykonanie dodatkowych dokumentow odbioru (poza wynikajgcymi z odnosnych przepisow i
praktyki budowlanej):
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a) opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu/budynku,

b) opracowanie instrukcji obstugi systemu sygnalizacji pozarowej (dopuszcza sie wykonanie
jako odrebnego rozdziatu instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu),

¢) opracowanie instrukcji obstugi systemu centralnego nadzoru monitorowania opraw
oswietlenia awaryjnego i centralki systemu kontroli tych opraw (dopuszcza sie wykonanie
jako odrebnego rozdziatu instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu),

d) przygotowanie jako odrebnego opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
obejmujgcej swoim zakresem caty budynek - wg obowiazku nr 1 okres$lonego w decyzji
Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Ketrzynie z dn. 29.07.2011 r.
(znak PZ.5580/21/11) stanowigcej zatgcznik nr M12 do dokumentacji projektowych,

e) opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu (po termomodernizacji),

f) jesli wymagane to uzyskanie dokumentédw odbioru z Urzedu Dozoru Technicznego wszelkich
montowanych przez Wykonawce urzadzen i instalacji (decyzja zezwalajgca na eksploatacje
urzadzen),

g) wykonanie map geodezyjnych powykonawczych dla robdt zewnetrznych,
h) wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej,

i) protokoty z badan wydajnosci hydrantdw wewnetrznych (musi byC zapewniona przez
Wykonawce wydajnos¢ hydrantdw wg obowigzujacych przepisow) i zewnetrznych (badania
wykona¢ jedynie w celu pogladowym, czy hydranty zewnetrzne spetniajg wymagania
obowiazujgcych przepiséw ppoz. Dostosowanie hydrantdw zewnetrznych do wymagan nie
jest przedmiotem niniejszej umowy),

j) protokét odbioru systemu sygnalizacji przeciwpozarowej przez jednostke uznajaca, np.
Panstwowag Straz Pozarng lub innego Przedstawiciela Ochrony Przeciwpozarowej,

k) wyniki badan natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego oraz innych badan potwierdzajacych
osiggniecie odpowiednich parametrow urzadzen i systemdw przeciwpozarowych,

I) przygotowanie wszelkich innych niezbednych dokumentéw odbiorowych wymaganych przez
Nadzor Budowlany, Panstwowa Straz Pozarng, Powiatowg Stacje Sanitarno-Epidemiologiczna
oraz Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdw

Uwaga!

Wszystkie dokumenty muszg by¢ rozpatrywane wg. wymagan dla konkretnego pozwolenia na budowe.
Poniewaz inwestycja jest realizowana na podstawie odrebnych pozwolen na budowe — na zakres robot
objety kazdym pozwoleniem na budowe nalezy przygotowac oddzielny zestaw dokumentéw
odbiorowych, dotyczacy zakresu robodt objety konkretnym pozwoleniem na budowe lub ewentualnie
zgtoszeniem robot w przypadku robot wymienionych w ust. 1 pkt. 3).

8) Przeszkolenie pracownikéw Zamku w zakresie czynnosci objetych instrukcjami
wymienionymi w §2 ust. 1. pkt 7) lit. a)-d) oraz przeszkolenie pracownikéw Zamku w zakresie
obowigzujacych przepiséw o ochronie przeciwpozarowej przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
(osoby, ktore zatrudnione sa w jednostkach ochrony przeciwpozarowej lub posiadajgce kwalifikacje
okreslone w art. 4 punkt 2a i 2b ustawy o ochronie przeciwpozarowej tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 736,
1169.) — wg obowigzku nr 2 okreslonego w decyzji Komendanta Powiatowego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Ketrzynie z dn. 29.07.2011 r. (znak PZ.5580/21/11) stanowiagcej zatgcznik nr M12 do
dokumentacji projektowych,

9) Uczestnictwo kierownika budowy we wszystkich spotkaniach i odbiorach np.
przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne lub wyznaczane przez Zamawiajacego.

2. Szczegotowy zakres zamowienia okreslony w punktach 4), 5) i 6) zawierajg dokumentacje
projektowe - zatgcznik nr 1 do umowy i stanowigce jej integralng czesc.

Szczegotowy zakres zamdwienia okrelonego w punkcie 4) zawiera dokumentacja projektowa na
Projekt ,, Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzigki renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem”
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»~remont (termomodernizacje) Zamku Krzyzackiego w Ketrzynie Plac Zamkowy 1" wykonana przez

firme ,Zaktad Ustug Technicznych Architekt Wanda Grodzka” z siedzibg: 80-541 Gdansk Nowy

Port, ul. Bliska 1B/5. W sktad dokumentacji wchodzg:

1) Projekt budowlany i wykonawczy (w jednym tomie);

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do projektu budowlanego i wykonawczego
— branza: architektura, konstrukcja;

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do projektu budowlanego i wykonawczego
- branza: instalacje sanitarne;

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt do projektu budowlanego i wykonawczego
— branza: instalacje sanitarne;

5) Badania konserwatorskie elewacji Zamku Krzyzackiego w Ketrzynie,

6) Program prac konserwatorskich dla elewacji Zamku Krzyzackiego w Ketrzynie

7) Informacja BiOZ do projektu budowlanego i wykonawczego

8) Opieczetowany dziennik budowy,

9) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 115/15 (znak: ABI.6740.1.77.2015) z dnia
15.06.2015 r.

10) Kopia decyzji WAIL.6740.1.15.2018 z dnia 19.02.2018 r. zmieniajacej pozwolenia na budowe nr
115/15 w zakresie koniecznosci uzyskania po zakonczeniu robdt pozwolenia na uzytkowanie,

11) Kopia pozwolenia nr 344/2015 (znak IZNR.5142.275.2015.pg) z dn. 21.05.2015 r. na
prowadzenie prac konserwatorskich oraz robot budowlanych wydanego przez Warminsko-
Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (pozwolenie stracito waznos¢, termin
waznosci wydtuzony pozwoleniem 33/2017),

12) Kopia pozwolenia nr 33/2017 (znak IZNR.5142.20.2017.ip) z dn. 16.01.2017 r. na
prowadzenie prac konserwatorskich oraz robot budowlanych wydanego przez Warminsko-
Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (obowigzujgce),

Szczegdtowy zakres zamdwienia okreslonego w punkcie 5) zawiera dokumentacja projektowa na
Jremont i czesciowe odtworzenie potudniowego i wschodniego muru obronnego Zamku
Krzyzackiego wraz z budowag ukladu kanalizacji deszczowej” wykonana przez firme ,Pracownia
Rewaloryzacji Architektury NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wozniakowska” z siedzibg: 03-741
Warszawa, ul. Biatostocka 42. W sktad dokumentacji wchodza:

13) Projekt budowlany (dokumentacja projektowo-badawcza) wraz z informacjg BiOZ,

14) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — konserwacja muréw obronnych zamku,

15) Opieczetowany dziennik budowy,

16) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 15/18 (znak: WAI.6740.1.3.2018) z dnia
30.01.2018r.

17) Kopia pozwolenia nr 5/2018 (znak IZNR.5142.2.2018.jc) z dn. 03.01.2018 r. na prowadzenie
prac konserwatorskich oraz robdt budowlanych wydanego przez Warminsko-Mazurskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Szczegdtowy zakres zamdwienia okreslonego w punkcie 6) zawiera dokumentacja projektowa na
»instalacje systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) w budynku Zamku przy Placu Zamkowym 1 w
Ketrzynie” wykonana przez firme EL-SYSTEMS SOLUTIONS Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
z siedzibg: 11-400 Ketrzyn, ul. B.Linki 2a. W skfad dokumentacji wchodza:

18) Projekt budowlano-wykonawczy wraz z informacjg BiOZ,

19) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

20) Opieczetowany dziennik budowy,

21) Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 238/17 (znak: WAI.6740.1.144.2017) z dnia
11.10.2017r.

22) Kopia pozwolenia nr 320/2017 (znak IZNR.5142.201.2017.jc) z dn. 29.03.2017 r. na
wykonanie systemu sygnalizacji pozaru (SSP) wydanego przez Warminsko-Mazurskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Dodatkowo zakres zamdwienia precyzujg niniejsze zataczniki zatgczone do w/w dokumentacii:
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23) zat. nr M1 - lokalizacja opraw iluminacji od strony potudniowej,

24) zat. nr M2 - pogladowa mapa z uzbrojeniem terenu,

25) zat. nr M3 — zdjecie kanatu wentylacyjnego poddasze,

26) zat. nr M4 - zdjecie kanatu wentylacyjnego poddasze,

27) zat. nr M5 - zdjecie kanatu wentylacyjnego pomieszczenie 5.03,

28) zat. nr M6 - zdjecie kanatu wentylacyjnego pomieszczenie 5.05,

29) zat. nr M7 - zdjecie kanatu wentylacyjnego pomieszczenie 5.06,

30) zat. nr M8 - zgoda projektanta termomodernizacji na zmiany nieistotne,

31) zal nr M9 - zakres instalacji c.0. do wykonania w pomieszczeniu ,-1.05",

32) zat. nr M10 - zdjecia wyremontowanych pomieszczen sanitarnych,

33) zat. nr M11 - zgoda projektanta sygnalizacji przeciwpozarowej na zmiany nieistotne,

34) zat. nr M12 - decyzja PZ-5580/21/11 Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej nakazujaca
wypetnienie obowigzkow przeciwpozarowych,

35) zak nr M13 - zalecenia konserwatorskie dla dostosowania zamku do warunkéw ochrony
przeciwpozarowej,

36) zah nr M14 - ekspertyza przeciwpozarowa,

37) zat. nr M15 - aneks do ekspertyzy przeciwpozarowej,

38) zat. nrM16 - postanowienie Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej strazy Pozarnej WZ.5595.62.9.2017 dotyczace ekspertyzy
przeciwpozarowej (zataczniki M14 i M15), wyrazajace zgode na odstepstwa od
warunkdéw technicznych,

39) zat. nr M17 — postanowienie Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej strazy Pozarnej WZ.5595.62.2.2017 dotyczace ekspertyzy
przeciwpozarowej (zatacznik M14), nie wyrazajgce zgody na odstepstwo od
warunkow technicznych w zakresie odstgpienia od obowigzku wykonania drogi
przeciwpozarowej,

40) zat. nr M18 - zgoda Projektanta na zastosowanie opraw zamiennych oswietlenia awaryjnego
na klatce schodowej K1 (Muzeum),

41) zat. nr M19 - zgoda Projektanta na wykonanie oswietlenia podstawowego oraz instalacji
elektrycznych pomieszczen 2/08, 2/11, 3/08, 3/09 wedtug odrebnej
dokumentacji projektowej lub pozostawienie istniejgcych instalacji w przypadku
spetnienia wymagan obowigzujgcych przepisow.

3. Szczegotowy zakres zamowienia okreslonego w ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1 pkt 2) niniejszego
paragrafu, precyzuja ponizsze punkty:

1) Do Wykonawcy nalezy uzyskanie wymaganych przepisami Prawa budowlanego decyzji,
opinii, uzgodnien, zezwolen, warunkow i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
obowiazujacych przepisow i innych dokumentow niezbednych do otrzymania decyzji
zezwalajacej na wykonanie robdt budowlanych (pozwolenie na budowe, zgtoszenie robdt lub
ewentualnie wykonanie niezbednych uzgodnien w przypadku, gdy beda to roboty nie
wymagajace pozwolenia i zgtoszenia).

2) optaty z tytutu wymienionych w punkcie 1) i 2) ustepu 1 wydatkdw zwigzanych z
opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem decyzji pozwolen na budowe/dokonania zgtoszen
robot budowlanych wihasciwemu organowi administracji architektoniczno—budowlanej i
wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy nalezg do Wykonawcy robét.

3) Wymagany w ust. 1 pkt 1) oraz ust. 1 pkt 2) zakres dokumentacji projektowych nalezy
opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymogami, zgodnie z prawem
budowlanym, przepisami ppoz i innymi (np. ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami, ustawy Prawo ochrony $rodowiska). Dokumentacja powinna by¢ wykonana
zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi stanowigcymi zatacznik nr M13 do dokumentadji
projektowych oraz zgodnie z ekspertyza przeciwpozarowg stanowigcg zataczniki nr M14 i M15
do dokumentacji projektowych.

4) Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia jej
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wykorzystania, czyli w przypadku dokumentacji o ktdrej mowa w §2 ust. 1 pkt 1) do
wykonania zgodnie z obowigzujacymi przepisami przedsiewziec¢ opisanych w §2 ust.1. pkt 1) lit
a)-e) zapewniajgcych dostosowanie obiektu do aktualnie obowigzujgcych przepisow
techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych a w przypadku dokumentacji o ktérej mowa w
§2 ust. 1 pkt 2) do wykonania robot elektrycznych (m.in. oswietlenia podstawowego) zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi w pomieszczeniach 2/08, 2/11, 3/08,
3/09.

5) Zamawiajacy udzieli upowaznienia do wystepowania w jego imieniu do urzedow i
instytucji w celu uzyskania potrzebnych do realizacji zamodwienia danych i materiatow
niezbednych do wykonania czynnosci wyzej wyszczegolnionych.

6) Przed przystapieniem do sporzadzenia wiasciwego projektu, Wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt wstepny i uzyskac jego akceptacje;

7) W przypadku, gdy dokumentacja bedzie wymagaé pozwolenia na budowe lub zgtoszenia -
przed ziozeniem dokumentacji w Starostwie Powiatowym, Wykonawca jest zobowigzany
przediozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentacje projektowa i uzyskaé jego
akceptacje.

8) Zamawiajacy oczekuje sprawdzonych, bezawaryjnych, nowoczesnych (o ile dopuszcza takie
rozwigzania Urzad Ochrony Zabytkdw) i wkomponowanych w architekture budynku rozwigzan.

9) Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja
projektowa ma wady zmniejszajace jej wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie, a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania niezgodne z
obowigzujacymi przepisami.

10) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jakosci na  wykonanie
dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot niniejszej umowy przy podpisywaniu
protokotu zdawczo-odbiorczego.

11) Termin gwarancji za dokumentacje projektowg okreslong w ust. 1 pkt 1) wynosi tyle ile
deklaruje Wykonawca w §11 ust.1. z tytutu rekojmi za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy.

4. W zwigzku z tym, ze przedmiot zamodwienia przeznaczony jest do uzytku osob fizycznych,

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszelkich wymagan w zakresie dostepnosci obiektéw dla

0s6b niepetnosprawnych.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat petnej analizy dokumentacji projektowej zadania
inwestycyjnego, nie wnosi uwag i przyjmuje ja do realizacji.

2. Roboty musza byé wykonane zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznei,
obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

3. Przedmiot umowy wykonywany ma by¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
harmonogramem rzeczowo — finansowym robot stanowigcym zatacznik nr 2 do ninigjszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do podlaczenia na wilasny koszt licznikéw zuzycia energii
elektrycznej i wody oraz ponoszenia kosztdw ich zuzycia w okresie realizacji przedmiotu umowy.

5. Elementy zdemontowane zastepowane nowoprojektowanymi nalezg do Wykonawcy robdt, np.
zdemontowana stolarka okienna i drzwiowa. Pozostate elementy (niezastepowalne) nadajace sie
do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Zamawiajacemu i ztozy je w miejscu przez
niego wskazanym.

6. Odpady nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie
koniecznosci zutylizuje we wtasnym zakresie.

7. Nie nalezy uzywac materiatdw z rozbidrki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.
8. Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ (wygrodzi€) i oznakowac teren robdt oraz dbac o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwila przejecia placu budowy, w tym za
ochrone przed kradzieza i wandalizmem niektorych pozostawionych w obiekcie na czas remontu
zasobow (np. regaly ksigzkowe wraz z ksigzkami biblioteki miejskiej. Eksponaty biblioteczne
zostang do czasu przekazania placu budowy zabezpieczone przez pracownikow
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Biblioteki przed warunkami klimatycznymi. Eksponaty muzealne z kolei zostang do czasu
przekazania placu budowy przetransportowane przez Zamawiajgcego do innego obiektu i nie bedg
przedmiotem ochrony).

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu umowy innych robdt badz
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ warunki bezpieczenstwa w ruchu pojazdow
mechanicznych i pieszym oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U z 2017 r. poz. 1332 z pdzn.
zZm.).

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpaddéw i Smieci.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot.
Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia do stanu poprzedniego warstwy gleby roslinnej,
w tym drzew i krzewdw, w miejscach prowadzenia robdt oraz drdg, chodnikdéw, sieci podziemnych
zniszczonych przez osoby i sprzet budowlany obstugujgcy budowe. Wykonawca
w przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robdt, nawierzchni, instalacji, urzadzen podziemnych
lub infrastruktury naziemnej, zobowigzany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie
przedstawiciela Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru i wiasciciela instalacji, urzadzen Iub
infrastruktury naziemnej oraz wykona¢ niezbedne naprawy ich uszkodzen wg wytycznych
wiasciciela, na swéj koszt i wiasnym staraniem.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czystosci drég publicznych i prywatnych,
chodnikdw, kraweznikdw, itp. w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy (zapewnienie dojazdow
i doj$¢ do innych posesji na czas prowadzenia robdt). Dojazd do terenu budowy winien byc
pozbawiony resztek materiatow, btota i gruzu. Wykonawca zobowigzany bedzie naprawi¢ na swoj
koszt wszelkie wyrzadzone szkody, jak réwniez ponosi¢ wszelkie zwigzane z tym koszty, opfaty,
jak i ewentualne kary natozone przez policje, straz miejska i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty
z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy nie zapewnia pomieszczen higieniczno—sanitarnych dla pracownikéw Wykonawcy.

W przypadku wytonienia przez Zamawiajgcego innych wykonawcow robdt na inne zakresy robot
niz objete niniejszg umowg, Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ teren budowy dla tych
wykonawcow robot. Rozliczenie finansowe za zuzyte media i inne wydatki ponoszone przez
Wykonawce z tytutu robdt innych wykonawcow robdét beda nastepowaé na podstawie
wewnetrznych umow Wykonawcy z innymi wykonawcami robot.

Wykonawca ma obowigzek skontaktowac sie z firma: Komunalna Energetyka Cieplna ,Komec” Sp.
Z 0.0., Z siedzibg 11-400 Ketrzyn, ul. Dworcowa 10 i ustali¢ przebieg projektowanej trasy i terminy
wykonania przez te firme przylacza wezta cieplnego oraz urzadzen i instalacji wezta cieplnego w
pomieszczeniu -1/05. W miare mozliwosci nalezy dostosowac harmonogram robot budowlanych
do terminéw prac prowadzonych przez K.E.C. ,Komec” Sp. z 0.0. lub poinformowac Spétke o
najdogodniejszych terminach w ktorych powinna wykonac swoje prace.

Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu pn. “Zachowanie dziedzictwa kulturowego
dzieki renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem”, wspdifinansowanego ze Srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 - ,Kultura i
dziedzictwo”, Dziatanie 6.1.- ,Infrastruktura Kultury”, Poddziatania 6.1.1.- ,Dziedzictwo kulturowe”
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko- Mazurskiego na lata 2014-2020.

§ 3a
Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujgcych czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie, Ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu
zamowienia polegajace na bezposrednim wykonywaniu prac: roboty ziemne, roboty
konstrukcyjne, roboty murarskie, roboty tynkarskie, roboty malarskie, roboty glazurnicze, roboty
instalacyjne wod - kan., c.o. i elektroenergetyczne, roboty montazowe stolarki otworowej, roboty
elewacyjne, roboty pokrywcze dachu, roboty brukarskie, roboty telekomunikacyjne i inne roboty
ogdlnobudowlane, o ktérych mowa w §2 umowy oraz w dokumentacji projektowej bedg
zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu
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art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108) lub

odpowiadajacej jej formie zatrudnienia okreslonej w przepisach panstw cztonkowskich Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

2. Osoby wskazane w ust. 1 winny by¢ zatrudnione w wymiarze czasu pracy zgodnym z zakresem
powierzonych im zadan.

3. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci okreslone
wust 1.

4. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej okreslonych
wymogow i dokonania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia wyzej
wymienionych wymogow,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osob wykonujacych czynnosci o ktdrych mowa w ustepie 1 niniejszego
paragrafu w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawieraC w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oSwiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztoZzenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umow o prace o0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia
czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci® bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skltadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6. W przypadku niezatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcow przy realizacji zamdwienia na
umowe o prace osob, w odniesieniu do ktérych zamawiajacy postawit ten wymag, nieprzedtozenie
przez Wykonawce kopii zgdanych przez Zamawiajgcego dokumentdw w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie obowiagzku zatrudnienia pracownikéw na
podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci
okreSlonej w umowie, a takze zawiadomieniem Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu
zastgpienia umowy o prace z osobami wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 §

1 ustawy Kodeks Pracy, umowg cywilnoprawng. Ponadto Wykonawca zobowigzany bedzie do

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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zatrudnienia na umowe o prace osoby, ktdrej dotyczy uchybienie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace, w szczegolnosci oswiadczen i dokumentdw
wymienionych w ust. 5.

§ 3b

Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b z grup spotecznie marginalizowanych

1. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy PZP Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca do realizagji
zamowienia zatrudnit dodatkowo minimum dwie osoby nalezacg do jednej z nizej wymienionych
grup spotecznie marginalizowanych:

1) bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065);

2) miodociane, o ktérych mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania
zawodowego;

3) niepetnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
spotecznej oraz zatrudnianiu osdb niepetnosprawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2046),

4) inne osoby niz okreslone w pkt. 1-3, o ktérych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1828) lub we wiasciwych przepisach panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ktére beda
bezposrednio uczestniczyly w wykonywaniu zamdwienia.

2. Osoby z wyzej wymienionych grup spotecznie marginalizowanych winny zostac zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie stosunku pracy (umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu
pracy) w wymiarze petnego wymiaru czasu pracy (petny etat), przy czym Zamawiajacy dopuszcza
mozliwosc zatrudnienia wiekszej liczby oséb na podstawie umowy o prace w niepetnym wymiarze
czasu pracy, gdzie niepetny wymiar czasu pracy nie moze by¢ nizszy niz V2 etatu, przy czym suma
wymiaru czasu pracy w przeliczeniu na etat nie moze by¢ mniejsza niz 1 etat przyjmujac, ze petny
wymiar czasu pracy pracownika stanowi jeden etat.

3. Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejsza, zobowigzany jest do:

1) zatrudnienia ww. o0sdb, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ - w terminie nie
dtuzszym niz 60 dni od daty podpisania umowy dotyczacej realizacji zamdwienia.

2) przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentéw zwigzanych z procedurg zatrudnienia - w
terminie do 60 dni od daty podpisania umowy dot. realizacji zamdwienia.

4. Zatrudnienie ww. 0sob powinno trwa¢ do konca realizacji przedmiotu umowy, tj. do dnia
podpisania protokotu odbioru koficowego.

5. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez osobe wymieniong w ust. 1 pkt 1-4 lub przez
Wykonawce lub wygasniecia stosunku pracy, Wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia na to
miejsce inng osobe w terminie do 60 dni od ustania stosunku pracy. W takim przypadku
Wykonawca przeditozy Zamawiajgcemu dokumenty zwigzane z procedurg zatrudnienia w terminie
do 60 dni od dnia rozwigzania poprzedniego stosunku pracy lub jego wygasniecia.

6. Zamawiajgcy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan dotyczacych
zatrudniania ww. o0s6b na kazdym etapie realizacji umowy. Na zadanie Zamawiajacego,
Wykonawca obowigzany bedzie niezwtocznie udokumentowac fakt zatrudniania ww. osoby/oséb
i przedtozy¢ dokumenty, o ktdre wnioskuje Zamawiajgcy, w tym w szczegdlnosci nastepujace
dokumenty:

1) zaSwiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoby o ktérych mowa w
ust. 1 w dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby bezrobotnej w dacie
zawarcia z nig umowy o prace z Wykonawca;

2) zaswiadczenie z powiatowego urzedu pracy potwierdzajace, ze osoby, o ktdrych
mowa w ust. 1 w dacie zawarcia umowy z Wykonawca posiadata status osoby poszukujgcej
pracy w dacie zawarcia z nig umowy o prace z Wykonawca;

3) orzeczenie o niepetnosprawnosci lub orzeczenie o ustaleniu stopnia niepetnosprawnosci
lub orzeczenie o dtugotrwatej niezdolnosci do pracy lub dokument potwierdzajacy
niepetnosprawno$¢ tej osoby w rozumieniu wiasciwych przepisow panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego o dlugotrwatej niezdolnosci
do pracy.

7. W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyzej, w sposob nieprzerwany
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z zastrzezeniem ust. 5, przy realizacji zamdwienia wymaganych przez Zamawiajgcego o0sob,
Wykonawca bedzie obowigzany do zaptacenia Zamawiajgcemu kary umownej, w wysokosci
okreslonej w niniejszej umowie, chyba ze Wykonawca wykaze, Ze niezatrudnienie ww. osdb
nastapito z przyczyn nielezgcych po jego stronie.

. Jezeli niezatrudnienie ww. osoby/ osdb w zakreslonym wyzej terminie nastgpito z przyczyn

nielezacych po stronie Wykonawcy, wtedy Zamawiajacy moze zwolni¢ Wykonawce z obowiazku
zatrudnienia ww. osoby/osdb lub okresli¢ inne warunki ich zatrudnienia.

. Dokumenty/oswiadczenia sktadane w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w niniejszym ustepie

powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922).

10.Wymagania uregulowane w ust. 1-9 moze spetni¢ réwniez podwykonawca.

§4
Kierownik budowy
Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE: ...........cocovveiieieeee e
Kierownik budowy obowigzany jest uczestniczy¢ we wszystkich naradach koordynacyjnych
zwotywanych przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego, jak réwniez odbiorach
robdt oraz odbiorach przeprowadzanych przez instytucje zewnetrzne celem uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

§5
Obowigzki Zamawiajgcego
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy,
3) przekazania Wykonawcy dziennika budowy najpdZniej w dniu protokolarnego przekazania
terenu budowy,
4) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian
w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,
5) terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,
6) terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
7) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkdw wynikajgcych z umowy.
Zamawiajgcy zobowigzuje sig do ustanowienia Inspektorow Nadzoru w poszczegdlnych branzach,
ktorych personalia i zakres uprawnien przekaze Wykonawcy odrebnym pismem.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru.
Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela Zamawiajgcego w osobie Macieja Muczynia do udziatu z
Inspektorem Nadzoru w dokonywaniu odbiordw czesciowych oraz odbioréw robdt zanikajacych, o
ktdrych mowa w niniejszej umowie.

§6
Materialy do wykonania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty z materiatdw wiasnych, posiadajacych dopuszczenie
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do uzytych
materiatéw certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich prébek
materiatdw potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze jako$¢ materiatdw jest niezgodna z warunkami okreslonymi w umowie,
Wykonawca usunie takie materiaty z placu budowy i zastapi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi
z Zamawiajgcym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Kategorycznie, pod grozba
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie materiatdw, ktorych jakos¢ jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w umowie w obiekty budowlane bedace przedmiotem umowy.
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. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji dotyczacej materiatow, urzadzen
i innych érodkéw, w szczegdlnosci dotyczy to wszelkich certyfikatow, deklaracji lub aprobat,
dokumentow gwarancyjnych, instrukcji obstugi i konserwacji i innych do czasu ich protokolarnego
przekazania Zamawiajacemu,.

§7
Materialy z rozbiorki

Wykonawca zobowigzuje sie do przejecia na siebie obowigzkéw wytworcy odpadéw i prowadzenia

gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r.,

poz. 21).

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedng ilos¢ konteneréw na Smieci i odpady

z uwzglednieniem segregacji odpaddw, jak rowniez zapewni¢ regularne ich opréznianie

i wywozenie smieci i odpadow.

Odpady z rozbidrki Wykonawca zagospodaruje i w razie koniecznosci zutylizuje we wiasnym

zakresie,

Nie nalezy uzywac materiatow z rozbidrki do ponownego uzycia przy realizacji przedmiotu umowy.

§8
Termin realizacji

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: z dniem podpisania umowy.

Strony ustalaja, ze przekazanie placu budowy nastapi nie pdzniej niz miesigc od podpisania

umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie do 28.06.2019r.

Z zastrzezeniem ustepu 4.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy uwzgledniajac ponizsze ustalenia:

1) Zakonczenie robdt budowlanych, uprzatniecie placu budowy, dostarczenie wszelkich
dokumentow odbiorowych (protokoty, sprawdzenia, mapa geodezyjna powykonawcza,
Swiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu itp.) oraz pisemne zgtoszenie dla
Zamawiajacego gotowosci do odbioru nastapi do dnia 28.06.2019 r.;

2) Prace w obrebie dachu, gdzie stwierdzono gniazdowanie jerzykdw nalezy dostosowac do
biologii legowej tego gatunku i nie prowadzi¢ ich w okresie od maja do potowy sierpnia;

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do odbioru koncowego

robdt przed planowanym terminem ich zakonczenia. Fakt zakonczenia robdt nalezy potwierdzic

wpisem do dziennika budowy inspektoréw nadzoru wszystkich branz.

Przed zgtoszeniem odbioru korficowego robdt Wykonawca ma obowigzek wykonania prob

i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do oceny

prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego robdt w terminie do 30 dni od dnia zgtoszenia

gotowosci do odbioru koncowego robdt i zakonczy czynnosci odbiorowe w terminie 30 dni, p, od

ich rozpoczecia.

Odbioru kofncowego robot dokona Komisja powotana przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy uzna przedmiot umowy za nalezycie wykonany po bezusterkowym odbiorze

przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisami protokotu odbioru korcowego robét przez osoby

wchodzace w sktad Komisji, o ktdrej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robdt usterek, Komisja sporzadzi

notatke z przeprowadzonych czynnosci odbioru koncowego robdt, w ktdérej wskaze

Wykonawcy ewentualne usterki do usuniecia oraz wyznaczy termin na ich usuniecie.

11. Po uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie usterek, Komisja w terminie 7 dni dokona odbioru

koAcowego robdt z uwzglednieniem usuniecia wezesniej ujawnionych usterek.

12. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajgcych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru

z udziatem przedstawiciela Zamawiajacego na podstawie pisemnego zgloszenia w dzienniku

budowy, w ciggu 2 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.

13. Jezeli usterki stwierdzone podczas odbioru nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy wedtug
swojego wyboru:

1) moze odebra¢ przedmiot umowy, jezeli usterki nie uniemozliwiaja jego uzytkowania

i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie,

2) moze odstgpi¢ od umowy lub Zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jezeli usterki

uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy.
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14. Strony uzgadniajg przeprowadzenie odbioru pogwarancyjnego polegajgcego na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunigciem usterek zaistniatych w okresie gwarancyjnym, przy czym
termin ten okresli Zamawiajacy.

§9
Wynagrodzenie i ptatnosci
1. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu niniejszej UMOWY WYNOSI vvevesrsssssersreees
Zh pette (SIOVWNIES v s o S B s ), plus nalezny podatek VAT w
KWOCIE siinssrssmsis Zh G e, zt brutto.

W 2018 r. Wykonawca zafakturuje roboty budowlane maksymalnie do kwoty ustalonej z
Zamawiajgcym po rozstrzygnieciu postepowania przetargowego na inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kwota na realizacje zadania okreslonego w niniejszej umowie nie moze
przekroczyC tej zabezpieczonej na roboty budowlane w budzecie Miasta na 2018 rok. (Uwaga!
Kwota na roboty budowlane ustalona z Zamawiajacym bedzie mniejsza niz ta zabezpieczona w
budzecie na zadanie pn. ,Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzieki renowacji Zamku w
Kelrzynie wraz z otoczeniem’, ktdra uwzglednia rowniez zakup wyposazenia nieobjetego
niniejszym postepowaniem oraz nadzory inwestorskie).

2. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami cze$ciowymi za wykonane
i odebrane roboty budowlane ujete w harmonogramie rzeczowo—finansowym robdt oraz faktura
koncowa.

3. Faktury czeSciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora Nadzoru
z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego robdt okreslonych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

4. Faktury, o ktérych mowa w ust. 3. regulowane bedg w terminie 30 dni od dnia ich dostarczenia
Zamawiajgcemu wraz z zataczonymi protokotami odbioru czesciowego wykonanych robdt
budowlanych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Zamawiajacego.

5. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koficowg
wystawiong na podstawie podpisanego bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robdt,
ptatng w terminie 30 dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 6 i
7.

6. W przypadku stwierdzenia usterek, o ktérych mowa w § 8 ust. 10 ninigjszej umowy, zapfata
ostatniej czesci wynagrodzenia nastgpi w oparciu o fakture koficowg wystawiong na podstawie
protokotu odbioru koficowego robdt, zawierajgcego potwierdzenie usuniecia usterek, w terminie 30
dni od dnia ztozenia jej w siedzibie Zamawiajgcego.

7. Warto$c¢ faktury koricowej nie bedzie wynosi¢ mniej niz 10% wynagrodzenia, o ktrym mowa w
ust. 1.

8. Zaptata poszczegdlnych czesci wynagrodzenia bedzie nastepowata przelewem z konta
Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy podany na fakturach.

9. Spetnienie Swiadczenia przez Zamawiajacego nastepuje w dniu obcigZzenia rachunku

Zamawiajacego.

10. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaplate za cato$¢ robSt w celu
osiggnigcia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu. Rdznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie ilosciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowiag ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w
catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartoéci umowy przez Wykonawce, co
wynika z istoty ryczattu, z zastrzezeniem art. 632 §1 i 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
Cywilny (t.j. Dz. U. 2017r., poz.459 z pdzn. zm.) zwanego dalej KC.

11. W przypadku wystgpienia podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do faktury:

1) protokdt odbioru wykonanych robdt potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego, w
ktorym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcéw, lub do ktérego beda zatgczone protokoty
odbioru robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
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2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi,

3) kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wigcej niz
5 dni przed uptywem terminu pfatnoéci o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow o nie zaleganiu z pfatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez
Podwykonawcow/ dalszych Podwykonawcow,

4) oéwiadczenia Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robdt wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz dowody, ze
wszystkie zobowigzania wobec podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow zostaty
uregulowane. Zapfata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie mozliwa jedynie
po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan wzgledem wszystkich
podwykonawcdw i/lub dalszych podwykonawcow.

12.Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktdrych
mowa w ust. 11, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypemnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa

w ust.11, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu pfatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

13.Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw skfadanych wraz z fakturg/ rachunkiem.

14.Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o0
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroci¢ sie z zadaniem zapfaty naleznego

wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

15.Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi

Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawcg do

zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia Wykonawcy wezwania.

16.Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi co do zasadnosci zadania bezposrednie;
zaptaty dla Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy: zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie
zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o
podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majacych wptyw na te wymagalnosc.
17.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 16 podwazajacych
zasadnosc bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub
2) dokona¢ bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zapfaty,
3) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy.
18.Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,

jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 17 i wykaze niezasadnosc takiej

ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych mowa w ust. 17, a Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca nie wykazqg zasadnosci takiej ptatnosci.

19.Zamawiajacy jest zobowigzany zaptacic Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, jezeli:
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1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnosé, a Wykonawca nie

zlozy w trybie okreslonym w ust. 15. i 16. uwag wykazujacych niezasadno$¢ bezposredniej
Zaptaty.

2) jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 16 i potwierdzi zasadnos$é¢ takiej

ptatnosci.
Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajacemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.
Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug.
Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnoéci bezposrednich jest ograniczona wytacznie do wysokoéci kwoty naleznosci wynikajacej z
niniejszej Umowy. W przypadku réznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami
okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami okreslonymi Umowg Zamawiajacy uzna i
wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego
faktury VAT lub rachunku wytacznie kwote nalezng na podstawie cen okreslonych niniejsza
Umowa.
Zamawiajacy dokona bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 15 dni od dnia uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.
Kwota nalezna Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego
w ztotych polskich.
Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowana kwota zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.
Dokonanie bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.
Rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej do
depozytu sgdowego Zamawiajacy potraca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Na wniosek Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca
bezzwitocznie dostarczy Zamawiajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace zakresu prac
powierzonych Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz dotyczace osiggnietego w
dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur dotychczas przez nich wystawionych oraz
udokumentowanego podsumowania pfatnosci dokonanych na ich rzecz do daty sporzadzenia
takiej informacji.
Do faktury koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotaczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdt wykonanych
zgodnie z Umowami o podwykonawstwo. Zaptata catosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
bedzie mozliwa jedynie po udokumentowaniu przez Wykonawce braku jakichkolwiek zobowigzan
wzgledem wszystkich podwykonawcdéw i/lub dalszych podwykonawecdw.

§ 10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5% tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w §9 ust. 1, co stanowi
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kwote ......c.coveee ztotych (stownie: ...ooocoovvvcviiei ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce, w tym roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych,
kosztéw wykonania zastepczego oraz odszkodowan naleznych Zamawiajacemu w zwigzku z
wykonaniem umowy.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowiazany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okolicznodciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie zostato wniesione W fOrmiI€: ........cccocvssvnimmrrmrrrrrreee e,

7. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz gotéwka
Wykonawca przedstawi dokument potwierdzajgcy udzielenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zawierajgcy klauzule o nieodwotalnoéci oraz zapewnia bezwarunkowa wyptate przez
Gwaranta(Poreczyciela) na pierwsze zadanie Zamawiajacego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci
wskazanej w zadaniu. Poreczenie/gwarancja musi zawiera¢ klauzule o nieodwotalnodci oraz zapewnic
bezwarunkowg (niezaleznie od kwestionowania, czy zastrzezen Wykonawcy i bez dochodzenia, czy
wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione, czy nie) wyptate przez Gwaranta(Poreczyciela) na pierwsze
7adanie Zamawiajagcego kwoty zabezpieczenia, w wysokosci wskazanej w zadaniu. Tresc
poreczenia/gwarancji nie moze zawiera¢ warunkéw ograniczajgcych zaspokojenie z gwarandji
wierzytelnosci np. wytaczenie z zaspokojenia kar umownych i odsetek, gwarantowanie zaptaty jedynie
bezspornych naleznoéci, ograniczenie zaspokojenia z gwarancji jedynie do kar umownych, itp.

8. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...) stanowigca 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrdcona/zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ......... (stownie: ........ ..), zostanie
zwrocona/zwolniona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi.

10.W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod
warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

11.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg waznos¢ na okres obejmujacy wykonanie zamdwienia oraz okres rekojmi wraz
z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w
catosci lub czesci, podlega ono zwolnieniu/zwréceniu na rzecz Wykonawcy odpowiednio w catosci
lub w czesci w terminach, o ktdrych mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu.

12.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

13.Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdézniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

14.Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 13 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia
z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego,
zgodnie z trescig art. 150 ust. 8 PZP dokona bezwarunkowej wplaty zabezpieczenia w pieniadzu.

15.Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

Ll

Projekt ,, Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzigki renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem”
wspolfinansowany przez Unie Luropejskg ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminisko-Mazurskiego na lata 2014-2020)



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Zdrowe iniE‘, czysty Zyﬁk Rozwoju Regionalnego

16.W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w §16 niniejszej umowy wystapi

17.

1,

koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, W takim przypadku z tresci dokumentu zabezpieczenia
wnoszonego w innej formie niz pienigdz musi wynikac spetnienie warunku o ktérym mowa w art. 150
ust. 8 9 ustawy PZP. W przypadku uchybienia przez Wykonawce wniesieniu nowego zabezpieczenia lub
niewniesieniu nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego, zgodnie z trescig art. 150
ust. 8 PZP dokona bezwarunkowej wptaty zabezpieczenia w pieniadzu. W przypadku braku wptaty
Wykonawca poddaje sie egzekucji. Zamawiajacy uprawniony bedzie réwniez w takiej sytuacji do zmiany
dotychczasowej formy zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 11
Rekojmia i Gwarancja

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi ...... miesiecy (min. 60 miesigcy warlosc
costanie vwpisana po lozenin ofert) liczac od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru
koncowego robdt na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie ... miesiecznej] gwarancji (min. 60 miesiecy wWarioscé
zostanie wpisana po zloZenin ofert ) za wady fizyczne kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na
ktére ich producenci udzielili diuzszego okresu gwarancji niz okreslony wyzej - wedtug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okresow gwarancji. W przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze okres
gwarancji liczony jest od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego robot zawierajgcego
potwierdzenie usuniecia wad, za$ w stosunku do elementu (czesci) robot, w ktérej to ujawniono i
usunieto wade w okresie gwarancyjnym — termin gwarancji bedzie liczony od nowa.

Dokumenty gwarancyjne wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
koncowego, jako zatacznik do protokotu.

Gwarancja obejmuje:

1) przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowa eksploatacje w okresach udzielonej

gwarancji,

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy

jak i powstatych w okresie gwaranciji,

3) koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatdow eksploatacyjnych niezbednych

do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) w okresie gwarancji

ponosi wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg

wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wybudowanych obiektdw lub ich czesci,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu

oraz urzadzen w sposdb niezgodny z zasadami eksploatac;i.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez
wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktére wymagajg przegladdw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdtowo opracowanych
instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementdw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg
wynikac tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te

Projekt ., Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzigki renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem”
wspotfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020



10.

11.

12.
13,

14.

15.

16.

HAE,

18.

19.

Fundusze [ Uni j
S , nia Europejska
Europejskie \j Europejski Fundusz

Program Regionalny :_"[:,[,-:"I;f‘,_"“_’:‘ Zdrowe iycie, czysty Z\J’Si( Rozwoju Regionalnego

nie moga sig rdzni¢ na niekorzy$¢ zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentow
elementow podlegajgcych gwarancii.

Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i
usterek w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie uciazliwych, w tym awarii urzadzen
i instalacji — w ciggu 48 godzin. W przypadku zgody Zamawiajgcego termin na usunigcie wad i
usterek moze zostac¢ wyznaczony na diuzszy niz okreslone w tym paragrafie. W takim przypadku
termin na usuniecie wad i usterek zostanie okreslony przez Zamawiajgcego w zgtoszeniu wad/
usterek.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminach
okreslonych w ust. 9, wykonawca jest zobowigzany powiadomic o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu
sie z termindéw, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajacy zleci usunigcie tych wad lub usterek
innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce lub potracajac te  koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokot z udziatem Wykonawcy i
Zamawiajgcego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o diluzszym okresie gwarancji spowodowata
uszkodzenie elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie
wydtuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek a
datg ich usuniecia.

Odbiér poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajgcego i informacja o odbiorze zostanie przestana do Wykonawcy na 30 dni przed
uptywem okresu gwarancji lub rekojmi.

Zamawiajacy dokona przegladu z tytutu rekojmi lub gwarancji z udziatem Wykonawcy. W
przypadku stwierdzenia wad lub usterek,Wykonawca zobowigzuje sig do usunigcia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.
Zamawiajacy umozliwi dostep do obiektu w celu usunigcia wady lub usterki.

Zgtoszenie wad przedmiotu umowy bedzie nastgpowato w formie pisemnej, faksem lub
pocztg elektroniczna. W tym celu Wykonawca wskazuje nr faksu ..........c.cccccceeees oraz adres e -
mail oo dostepny co najmniej w godzinach 08.00- 15.00. Zgloszenia przestane
po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wystane w najblizszym dniu roboczym o
godzinie rozpoczecia pracy Wykonawcy .

Wykonawca nie moze odmaowic usuniecia wad i usterek powotujac sie na nadmierne koszta.

§12
Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych przepisami KC.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy
lub w zwigzku z wykonywaniem robdt, chyba ze wytgcznie odpowiedzialna za ich powstanie jest
osoba trzecia, za ktdrg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci wobec oséb
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt, o ile ponosi za
nie odpowiedzialnos¢ wedtug przepisow KC, w szczegdlnosci w wyniku naruszenia przez
Wykonawce Umowy lub obowigzujacych przepiséw, chyba ze wylacznie odpowiedzialnym za
powstate zdarzenia jest Zamawiajgcy.
Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ odpowiedzialnos¢ materialng za skutki finansowe z tytutu
jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wiascicieli posesji lub budynkéw sasiadujacych
z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny.
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, uwzgledniajacego
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw budowlanych
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i osob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych.

6. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac okres termomodernizacji, bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, do czasu bezusterkowego odbioru koncowego robot
z mozliwoscig przedtuzenia w sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru
koncowego w przedmiocie umowy.

§13
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z umowag, powodujac ich wadliwos¢ i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajacego okreslajgcego ich rodzaj i wyznaczajacego
odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 2 dni od
dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwioce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie terminu
zakonczenia robdt,

4) podzleca catos¢ robot lub dokonuje uprzedniej cesji praw wynikajacych z umowy, jej czesci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie,

5) jezeli suma kar umownych za zwioke, naleznych od Wykonawcy przekroczy 30 % Ceny
ofertowej brutto;

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy,

7) zostanie wydany nakaz zajecia catego majatku Wykonawcy,

8) nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania przez Zamawiajgcego ztozonego na pismie w okresie 10 dni od
dodatkowego wezwania , z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9) w razie koniecznosci:

a) 2 - krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy, lub

b) dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy, Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktorzy zawarli
przedtozone Zamawiajgcemu umowy o Podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w niniejszej umowie na
czes¢ zobowiazania wykonang przed odstgpieniem od umowy.

3. Odstgpienie od umowy nastepuje z chwilg otrzymania przez Wykonawce o$wiadczenia o
odstapieniu przez Zamawiajgcego od umowy, dostarczonego listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru lub pismem ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. We wszystkich
przypadkach okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
60 dni od dnia powziecia informacji o zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy, z
zastrzezeniem ust. 1 pkt 6 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub terenu budowy
przekracza 60 dni;

2) zwiloka Zamawiajgcego w podpisaniu Protokotu odbioru przekracza 30 dni;

3) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug Protokotu odbioru i zalgczonego do niego
zestawienia wartosci wykonanych robot w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci,
z wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegolnosci z tytutu roszczen Zamawiajgcego lub kar
umownych;
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4) na skutek polecenia Zamawiajacego (bez szczegdlnego powodu) przerwa lub opdznienie
w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 60 dni;

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego
w wezwaniu Zamawiajacemu do spetnienia zobowigzania, z zastrzezeniem sytuacji okreslonych
w niniejszym paragrafie, dla ktorych przewidziano 30 dniowy termin na odstapienie.

Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Zamawiajacego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oSwiadczenia
o odstagpieniu przez Zamawiajacego.

W przypadku odstagpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci,
i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ teren
budowy i opuéci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosc
do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku nie zgtoszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze stron, Zamawiajgcy zobowigzany jest
do dokonania odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoj dozdr terenu budowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z dokumentdw sporzadzonych przez lub na rzecz
Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany niezwitocznie zorganizowad usuniecie sprzetu i robot na swoje
ryzyko i koszt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajacego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robdt.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokoét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu
na dzien odstapienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzadji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Szczegbtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w  toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone 0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia
0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarangji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nie nadajace si¢ do wbudowania w inny
obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra spowodowata
odstgpienie od Umowy.

§ 14
Kary umowne
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1. Strony ustalajg kary umowne w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag z tytutu:

a)

9)
h)

b))

k)

zwloki w stosunku do uzgodnionego umowa terminu zakonczenia robdt w wysokosci 4.000,00
zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem zakonczenia
robot a faktycznym dniem zakonczenia robdt,

zwiloki w usunieciu wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego robdt w wysokosci
4.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

za zwiloke w usunieciu wad/usterek w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci w wysokosci
4.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek,

za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca — w wysokosci 700.000,00 zt. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz do roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji odnosnie do prac dotychczas wykonanych,

za nieprzediozenie do akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany; potwierdzonego za zgodnos¢ z oryginatem odpisu
Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany
Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy nie
przedtozony do akceptacji projekt Umowy, lub jego zmiane, odpis Umowy lub jego zmiane,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
10.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdéw,

za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 1.000,00 zt za rozpoczety dzien zwtoki,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 5.000,00 zt za kazde naruszenie,

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg umowa - w wysokosci 5.000,00 zt,

za zawinione przerwanie realizacji robdt z przyczyn obcigzajacych Wykonawce trwajace
powyzej 7 dni w wysokosci 2.000,00 z, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robdt,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddw, Zamawiajacy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt za kazde naruszenie,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego -w wysokosci 5.000,00 zt za kazde
naruszenie,

m)w przypadku razacego naruszenia podstawowych obowigzkéw Wykonawcy, wynikajacych

z niniejszej umowy, w szczegdlnosci naruszenia obowigzku uczestnictwa w naradach
koordynacyjnych, naruszenia zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow i zasad
bezpieczenstwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, Zamawiajgcy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt za kazde naruszenie stwierdzone
wpisem do dziennika budowy;

za wykonywanie robdt w obrebie dachu w terminie legowym ptakow okreslonym w §8 ust. 4.
pkt 2) Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 50.000,00
zt. Wykonanie robdt na dachu w tym terminie grozi ponadto utratg dofinansowania, w
przypadku czego Zamawiajacy bedzie domagat sie dodatkowo odszkodowania zgodnie z ust.
11.

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace 0sdb wykonujacych co najmniej jedng z czynnosci wskazanych w §3a ust. 1
umowy, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w Kodeksie Pracy
— w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia
na umowe o prace 0sob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia wymienione
w § 3a ust. 1 umowy niniejszej umowy,
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p) ujawnienia  przypadku niespetnienia  wymogu  zatrudnienia  przez Podwykonawce
na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych co najmniej jedng z czynnosdci wskazanych
w §3a ust. 1 umowy, a polegajagcych na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w Kodeksie Pracy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia
wymogu zatrudnienia przez Podwykonawce na umowe o prace 0sob wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia okreslonych w § 3a ust. 1 niniejszej umowy,

q) za nieprzediozenie dokumentu, o ktdrym mowa w §3a ust. 5 Umowy w odniesieniu
do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §3a ust. 1 umowy, w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy z dokument dotyczacy danej osoby (o ktérego dostarczenie wzywat
Zamawiajacy). Za nieprzedtozenie dokumentu traktuje sie niedostarczenie dla Zamawiajgcego
dokumentu w terminie do 10 dni od otrzymania wezwania,

r) za nieterminowe przedktadanie dokumentéw, o ktérych mowa w §3a ust. 5 Umowy
w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §3a ust. 1 umowy,
w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki od dnia uptywu terminu wyznaczonego
na ich ztozenie za kazdy dokument,

s) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamdwienia osoby wskazanej w § 3b niniejszej
umowy, Wykonawca bedzie zobligowany do zaptacenia kary umownej Zamawiajgcemu w
wysokosci 5.000,00 zt za niezatrudniong osobe, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
zatrudnieniu na podstawie umowy o prace pracownika bedacego cztonkiem grup spotecznie
marginalizowanych,

t) za nieterminowe przedktadanie dokumentéw, o ktdrych mowa w §3b umowy w odniesieniu
do pojedynczej osoby, w wysokosci 500,00 zt za rozpoczety dziern zwioki od dnia uptywu
terminu wyznaczonego na ich ztozenie,

u) W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce przedtuzonej gwarancji najpdzniej na 30 dni
przed uptywem okresu waznosci dotychczasowej gwarancji, zgodnie z trescig § 10 ust. 16
umowy, Wykonawca jest zobowigzany zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci
0.5% kwoty, na jaka powinna zosta¢ wystawiona nowa gwarancja, za kazdy dzien zwtoki.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn

R b I

10.

zawinionych przez Zamawiajagcego w wysokosci 700.000,00 zt. Kara nie przystuguje w
szczegdlnodci, jezeli odstgpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktdrych mowa w art. 145
ustawy PZP, art. 645 KC. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych
wobec Wykonawcy za odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w § 12 ust. 1 ninigjszej
umowy.
Termin zaptaty kary umowne]j wynosi 14 dni od dnia wezwania.
Dopuszcza sie ewentualng kumulacje kar, o ktérych mowa w ust. 1.
Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.
Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajagcy ma prawo potracic z wierzytelnosciami
wynikajacymi z faktur wystawionych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgodg na potracenie
kar z sum naleznych Wykonawcy.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow.
W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji kara umowna bedzie liczona od nowych
terminow.
Stronom przystuguje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych prawa
cywilnego, jezeli poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.
W przypadku niedotrzymania terminu, o ktdrym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy z winy
Wykonawcy oraz w przypadku utraty przez Zamawiajacego dofinansowania z tego lub innego
powodu zawinionego przez Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zadania od
Wykonawcy odszkodowania w wysokosci utraconych przez Zamawiajacego z tego tytutu srodkow
przyznanych na realizacje przedmiotu umowy, pochodzacych z Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, niezaleznie od kar umownych, o
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ktérych mowa w ust. 1. Na moment zawarcia umowy wartoé¢ dofinansowania wynosi
5.576.616,95 zt.

§15
Podwykonawstwo

Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czeéci Podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.
Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia na zadanie Zamawiajgcego zobowigzany bedzie
przedstawi¢ oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP w stosunku do swoich Podwykonawcéw. Podwykonawcy, ktérzy nie
wykazg braku podstaw do wykluczenia z postepowania, nie zostang dopuszczeni do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy. Zapisy niniejszego
ustepu stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym
stopniu, jakby to byly jego wiasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania.
Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania

w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres Podwykonawstwa, niz przedstawiony w Ofercie;

3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w Ofercie;

4) zrezygnowac z Podwykonawstwa.
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje Umowy o podwykonawstwo.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca powinna stanowic¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze byc dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy, lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja czesci zamdwienia okreslonego
niniejszg umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w niniejszej umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac w czesciach, na podstawie odbiordw czesciowych robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym
w ofercie Wykonawcy,
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5) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji umowy o podwykonawstwo,

7) w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od ohbowigzku zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktorzy
zawarli:

a) zaakceptowane przez Zamawiajgcego Umowy o Podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem sa roboty budowlane lub

b) przedtozone Zamawiajgcemu Umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem

sg dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia
Umowy o podwykonawstwie.

9. Umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktére beda wykonywaty w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci okreslone w § 3a ust. 1 umowy beda zatrudnione
przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace. Umowy z Podwykonawcami powinny
zawiera¢ zapis zgodnie z ktérym Podwykonawca bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego
lub Wykonawcy:

1) przediozy¢é o$wiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia faktu zatrudnienia osdb
wykonujacych czynnosci w odniesieniu, do ktdrych Zamawiajgcy zastrzegt obowigzek
zatrudnienia w oparciu 0 umowe o prace, w szczegolnosci:

a) o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poéwiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostac zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci® bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

2) udzieli¢ wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

? Wyliczenie ma charakter przykiadowy. Umowa o prace moze zawieraé réwniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zostaé przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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wymogow w terminie wskazanym w wezwaniu.
3) zezwoli¢ na przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zapfaty
od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy,

3) co do zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot wyzszych niz wynikajace
z harmonogramu rzeczowo-finansowego,

4) sprzecznych z trescig niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo musi by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy przez

Zamawiajgcego, natomiast przystgpienie do realizacji przez Podwykonawce moze nastapi¢

wytgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych

w kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt, ktore maja

by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji, nie pdzniej niz 7 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wraz ze zgoda Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany

za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia

mu projektu umowy nie zgtosi na piSmie zastrzezen.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 13 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych

przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 8-10,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.12,

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

5) gdy termin platnosci jest dtuzszy niz w umowie z Zamawiajacym,

6) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
niniejsza Umowa dla tych robdt,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
na podstawie Umowy.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o podwyko-

nawstwo w terminie okreSlonym w ust. 13 Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy

Podwykonawca moze przediozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy

w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub

po uplywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong

za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.
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Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy temu
obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze polecic Podwykonawcy
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane
w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Zze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 9-19 niniejszego paragrafu.

Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 23,
stosuje sie zasady okreslone w ust. 12-18.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych ta umowa.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
ninigjszej Umowy.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg Wykonawca oraz Zamawiajgcy ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
Podwykonawce.

§ 16
Zmiany umowy
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obydwu Stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiej zmiany.
Zamawiajgcy dziatajac w oparciu o art. 144 ust 1 pkt 1) ustawy PZP przewiduje zmiany umowy
w nastepujgcym zakresie:
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1) zmiany terminu wykonania umowy, w szczegdlnosci w nastepujgcych sytuacjach:

a) wstrzymania, zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego, o czas wstrzymania,

b) w sytuacji gdy Zamawiajacy nie bedzie w stanie odebraé przedmiotu umowy, np. ze wzgledu
na okolicznosci organizacyjne, o czas trwania tych okolicznosci,

c) jezeli dochowanie terminu przewidzianego w umowie stato sie niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

d) wystgpienie warunkéw atmosferycznych w szczegolnosci:

- uniemozliwiajgcych  prawidtowe wykonanie/prowadzenie robdt budowlanych,
zgodnie z technologig ich wykonywania, normami lub innymi przepisami,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajacej
konkretnych warunkdéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

- klesk zywiotowych.

Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

e) wystapienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robot majacych wptyw na termin wykonywania robdt- fakt ten musi mieé
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru,

f) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, dodatkowych na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, udzielenia zamdwien dodatkowych lub uzupetniajgcych,
ktdre wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

g) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. czynnosci lub
ich zaniechania, do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw
prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,

h) opdznienia w przytagczeniu obiektu do sieci ogdlnomiejskiej przez gestoréw medidw,
powstate z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

i) odmowy wydania przez wiasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

j) niemoznosci wykonywania robdt z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

k) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robdt,

I) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

m) wystgpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, dokumentacji projektowej
warunkami archeologicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy,
wykopaliska archeologiczne;

n) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ warunkéw
geologicznych, ale istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

0) wystapienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjetych w dokumentacii
projektowej oraz SIWZ warunkéw terenowych,

p) w przypadku zmiany technologii jakosci lub parametréw charakterystycznych dla danego
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego,

q) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz, analiz tp.,

r) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pozyczki, Srodkéw kredytowych
dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej,

s) skrocenia terminu wykonywania prac w zwigzku z koniecznoscig zakonczenia zadania
w danym roku budzetowym lub w zwigzku z uplywem terminu ztozenia wniosku o uzyskanie
srodkéw unijnych,

2) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:
a) koniecznosci wprowadzenia rob6t zamiennych dodatkowych, uzupetniajgcych, koniecznych i
zaniechanych wynikajacych ze zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach

Projekt ,, Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzigki renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem”
wspdlfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodziwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Zdrowe zycie, czysty zysk Rozwoju Regionalnego

technicznych wykonania i odbioru robdt, bedacych podstawg realizacji przedmiotu umowy,

spowodowanych btedami, wadami dokumentacji projektowej, zmianami w przepisach prawa,

normach i standardach lub zmiang wiedzy technicznej lub zmiang funkcji uzytkowej. W

przypadku wprowadzenia robot zamiennych, dodatkowych, uzupetniajgcych i zaniechanych o

ktérych mowa w zdaniu poprzedzajagcym, ktore powodujg zmniejszenie lub zwiekszenie

kosztow po stronie wykonawcy, strony dokonaja odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, o

ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.

- W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych, dodatkowych,
uzupetniajacych, koniecznych do wykonania i zaniechanych, moga by¢ one wykonane
na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, ktdry stanowi dla Stron podstawe do
sporzadzenia aneksu do umowy. Roboty te beda rozliczane na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te winny by¢ opracowane w oparciu
o nastepujace zatozenia:

v ceny czynnikéw produkcji (R-g, M, S, Kp, Z, Kz) zostana przyjete z kosztorysow
ofertowych ztozonych przez Wykonawce.

v kosztorysy beda sporzadzane w oparciu o ceny jednostkowe opisane
w kosztorysie ofertowym bedgcym zatacznikiem do niniejszej umowy, natomiast
w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu
o kosztorys ofertowy, brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako S$rednie) za okres ich wykonania dla
wojewddztwa w  ktdrym sg  wykonywane, aktualnych w  miesigcu
poprzedzajacym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana jako Srednie.
Podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego.

- W przypadku gdy do catkowitego wykonania przedmiotu umowy konieczne jest
wykonanie tzw. robét dodatkowych, zamiennych, uzupetniajacych, koniecznych do
wykonania lub zaniechanych nie objetych przedmiotem zamdwienia, a koniecznych do
wykonania przedmiotu zamdwienia, rozpoczecie wykonywania tych robot moze nastgpic
jedynie na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i samego Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci
przez Zamawiajgcego Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robodt
dodatkowych.

- Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym i
dokumentacja projektowg oraz specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
wynagrodzenie nie przystuguje.

b) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,

c) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT (zwiekszenia lub zmnigjszenia) wartosci netto
z oferty Wykonawcy pozostang bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow z uwzglednieniem stopnia wykonania
zamowienia. W takim przypadku Wykonawca skifada pisemny wniosek o zmiane umowy
o zamdwienie publiczne w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu
w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien
zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym okresla¢ wptyw zmiany stawki
VAT na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegolnosci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztow, na ktore ta zmiana miata wphlyw, w ktérym zostanie wskazana
wartos¢, o jaka powinna wzrosng¢ wartos¢ wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami opisanych
wyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wplyw na zakladany zysk. Strony zgodnie
oswiadczajg, iz Zamawiajgcy uprawniony jest do zadania dodatkowych wyjasnien przez
Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia  dodatkowych — dokumentéw
potwierdzajacych prawdziwo$¢ przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do
ztozonych dokumentéw, zadania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian
uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajgcego,
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wysokoéci  minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2017 r., poz. 1747),

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - jezeli zmiany, o ktdrych mowa w
lit. d) i e) bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez wykonawce. W takim
przypadku Wykonawca sktada pisemny wniosek o zmiane umowy o zamodwienie publiczne
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w Zycie przepiséw
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom.

Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym
okreslac wptyw zmiany wskazanych $wiadczen na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w
szczegolnosci z wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztéw, na ktdre ta zmiana miata wphyw,
w ktorym zostanie wskazana wartos¢, o jakg powinna wzrosngé warto$¢ wynagrodzenia w
zwigzku ze zmianami opisanych wyzej wartosci oraz jaki te zmiany miaty wptyw na zaktadany
zysk. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do ztozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych dokumentéw
potwierdzajgcych prawdziwos¢ przedstawionych danych oraz sktadania zastrzezen do
ztozonych dokumentdw, zadania wprowadzenia do przedstawionej kalkulacji zmian
uwzgledniajgcych zastrzezenia Zamawiajgcego.

3) zmiang sposobu wykonania przedmiotu umowy lub poprzez przedtuzenie

terminu zakonczenia robot w przypadku:

zmiany przedmiotu zamdwienia w przypadku wystapienia robét zamiennych, dodatkowych,
zaniechanych, uzupetniajacych,
konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Iub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu
umowy,
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych, rozpoznania terenu, ktére mogg
skutkowac w $wietle dotychczasowych zatozer niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu
budowy,
koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,
zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisdow prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy,
poprawy parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw
charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych, dostaw,
zmiany producenta urzadzen lub wyposazenia, w przypadku, gdy zmiana producenta urzadzen
i wyposazenia bedzie korzystna dla Zamawiajacego oraz spowoduje poprawe parametrow
technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci lub innych parametréw charakterystycznych dla
danego urzadzenia lub wyposazenia,
wycofania z produkcji okreslonego rodzaju przedmiotu zamdwienia, niedostepnosci na rynku
materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,
powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktdérych nie
mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisdw przez Strony,
zmiany oséb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad realizacjig przedmiotu Umowy.
Zmiana ktorejkolwiek z osob w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢
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uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osdb wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca
z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania robot,

m) wystapienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy,

n) wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajacy uzna, ze
osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany jest dokonac
zmiany tych oséb na inne spetniajgce na dzien sktadania ofert warunki okreslone w SIWZ
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia wniosku przez zamawiajgcego.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w niniejszej
literze nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany Terminu zakonczenia robdt.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa
w niniejszej literze winna by¢ dokona wpisem do Dziennika budowy,

0) ograniczenie zakresu robdt wynikajgce z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych
w rozumieniu Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, ktére wynikly w trakcie
realizacji robdt i byly konieczne w celu prawidtowe]j realizacji przedmiotu zamowienia tym
samym zmniejszenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

W przedstawionych w ust. 2 pkt 1 i 3 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe

terminy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu

umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 3

dopuszczalne s3 o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robdt objetych

przedmiotem umowy lub o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien lub
do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan. Przesuniecie terminu bedzie musiato byc
szczegbtowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjgtkiem

zaistnienia okolicznosci, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt.1 lit a.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia terminu

wykonania robdt lub ich czesci, tempo robdt wedtug Zamawiajacego nie pozwoli na terminowe

ich zakonczenie, Zamawiajgcy moze polecic Wykonawcy podjecie dziatan dla przyspieszenia
tempa robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawce.

Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakorczenia robdt,

zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi

Nadzoru wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany oraz kserokopii dla Zamawiajacego.

Whniosek, o ktdrym mowa w poprzedzajagcym ustepie powinien zostac przekazany niezwtocznie,

jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat

sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowg

i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci

stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca obowigzany jest do biezacego dokumentowania okolicznosci bedgcych podstawg do

zadania zmiany umowy i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym

przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego.

Po otrzymaniu wniosku, o ktdrym mowa w ust. 5-6, Inspektor Nadzoru jest uprawniony, bez

dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktdrej mowa w ust. 7 i wydania

Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi Nadzoru dokumentacji,

o ktérej mowa w ust. 7 i przedtozenia na zadanie Inspektora Nadzoru jej kopii.

Projekt ,, Zachowanie dzied=ictwa kulturowego dzieki renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem™
wspdtfinansowany przez Unie Furopejskq ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rezwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
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10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 5-6 wraz

11.

z informacjami uzasadniajgcymi zadanie zmiany Umowy, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany umowy, i przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
Zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy
i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

g§17

Postanowienia konncowe
Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy, jak réwniez korzysci
wynikajacej z umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w niniejszym ustepie dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktdrych
wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedacg przedmiotem
czynnosci przedstawionej do akceptacji. Cesja, przelew lub czynnosé wywotujgca podobne skutki,
dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych i Kodeksu cywilnego.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmiagcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.
Zatgcznikami do niniejszej umowy stanowigcymi jej integralng czesc sa:
1) zatacznik nr 1 — dokumentacja projektowa wg zatgczonego protokotu przekazania dokumentacji projektowej,
2) zatgcznik nr 2 = harmonogram rzeczowo-finansowy robat,
3) zalgcznik nr 3 - kosztorys ofertowy,
4) zalgcznik nr 4 - SIWZ.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Miasta

j Sikorski
L-R27
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Zalacznik nr 1

do umowy: S00.272.....

Ketrzyn ......coovvevveenn, . 2018r.

PROTOKOL
PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

W dniu dzisiejszym Wykonawca zadania: ... otrzymat

dokumentacje projektowa zadania — budowy pn.: ,Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzieki
renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem” (pozwolenia na budowe
ABI.6740.1.77.2015 z dnia 15.06.2014 r., WAI.6740.1.15.2018 z dn. 19.02.2018 r., WAIL.6740.1.3.2018 z
dn. 30.01.2018 r., WAI.6740.1.144.2017 z dn. 11.10.2017 r.). Przekazano:

I. Dokumentacja projektowa na ,remont (termomodernizacje) Zamku Krzyzackiego w Ketrzynie Plac
Zamkowy 1” wykonana przez firme ,Zaktad Ustug Technicznych Architekt Wanda Grodzka” z
siedziba: 80-541 Gdansk Nowy Port, ul. Bliska 1B/5. W skfad dokumentacji wchodza:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

Projekt budowlany i wykonawczy (w jednym tomie);

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do projektu budowlanego i
wykonawczego — branza: architektura, konstrukcja;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét do projektu budowlanego i
wykonawczego - branza: instalacje sanitarne;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét do projektu budowlanego i
wykonawczego — branza: instalacje sanitarne;

Badania konserwatorskie elewacji Zamku Krzyzackiego w Ketrzynie,

Program prac konserwatorskich dla elewacji Zamku Krzyzackiego w Ketrzynie

Informacja BiOZ do projektu budowlanego i wykonawczego

Opieczetowany dziennik budowy,

Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 115/15 (znak: ABIL.6740.1.77.2015) z dnia
15.06.2015 r,

Kopia decyzji WAL.6740.1.15.2018 z dnia 19.02.2018 r. zmieniajgcej pozwolenia na budowe
nr 115/15 w zakresie koniecznosci uzyskania po zakonczeniu robdt pozwolenia na
uzytkowanie,

Kopia pozwolenia nr 344/2015 (znak IZNR.5142.275.2015.pg) z dn. 21.05.2015 r. na
prowadzenie prac konserwatorskich oraz robdt budowlanych wydanego przez Warminsko-
Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (pozwolenie stracito waznos$¢, termin
waznosci wydtuzony pozwoleniem 33/2017),

Kopia pozwolenia nr 33/2017 (znak IZNR.5142.20.2017.ip) z dn. 16.01.2017 r. na
prowadzenie prac konserwatorskich oraz robot budowlanych wydanego przez Warminsko-
Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (obowigzujace),

II. Dokumentacja projektowa na ,remont i czesciowe odtworzenie potudniowego i wschodniego muru
obronnego Zamku Krzyzackiego wraz z budowa ukfadu kanalizacji deszczowej” wykonana przez
firme ,Pracownia Rewaloryzacji Architektury NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wozniakowska” z
siedziba: 03-741 Warszawa, ul. Biatostocka 42. W skfad dokumentacji wchodza:

13)
14)
15)
16)

17)

Projekt budowlany (dokumentacja projektowo-badawcza) wraz z informacjg BiOZ,
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt — konserwacja murdw obronnych zamku,
Opieczetowany dziennik budowy,

Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 15/18 (znak: WAIL.6740.1.3.2018) z dnia
30.01.2018r.

Kopia pozwolenia nr 5/2018 (znak IZNR.5142.2.2018.jc) z dn. 03.01.2018 r. na prowadzenie
prac konserwatorskich oraz robdt budowlanych wydanego przez Warminsko-Mazurskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Projekt ,, Zachowanie dzied=zictwa kulturowego dzieki renowacji Zamku w Ketrzynie wraz z jego otoczeniem”
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III. Dokumentacja projektowa na ,instalacje systemu sygnalizacji pozarowej (SSP) w budynku Zamku
przy Placu Zamkowym 1 w Ketrzynie” wykonana przez firme EL-SYSTEMS SOLUTIONS Biuro
Projektow i Realizacji Inwestycji z siedzibg: 11-400 Ketrzyn, ul. B.Linki 2a. W sktad dokumentacji
wchodza:

18)
19)
20)
21)

22)

Projekt budowlano-wykonawczy wraz z informacjg BiOZ,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,

Opieczetowany dziennik budowy,

Kopia pozwolenia na budowe - decyzja nr 238/17 (znak: WAI.6740.1.144.2017) z dnia

11.10.2017r.
Kopia pozwolenia nr 320/2017 (znak IZNR.5142.201.2017.jc) z dn. 29.03.2017 r. na

wykonanie systemu sygnalizacji pozaru (SSP) wydanego przez Warminsko-Mazurskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

1V. Dodatkowo zakres zamdwienia precyzuja niniejsze zatgczniki zataczone do w/w dokumentacii:

23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

35)
36)

37)
38)

39)

40)

41)

zat. nr M1 — lokalizacja opraw iluminacji od strony potudniowej,

zat. nr M2 - pogladowa mapa z uzbrojeniem terenu,

zat. nr M3 - zdjecie kanatu wentylacyjnego poddasze,

zat. nr M4 - zdjecie kanatu wentylacyjnego poddasze,

zat. nr M5 - zdjecie kanatu wentylacyjnego pomieszczenie 5.03,

zat. nr M6 - zdjecie kanatu wentylacyjnego pomieszczenie 5.05,

zat. nr M7 - zdjecie kanatu wentylacyjnego pomieszczenie 5.06,

zat. nr M8 - zgoda projektanta termomodernizacji na zmiany nieistotne,

zat. nr M9 - zakres instalacji c.0. do wykonania w pomieszczeniu ,-1.05%,

zat. nr M10 - zdjecia wyremontowanych pomieszczen sanitarnych,

zat. nr M11 - zgoda projektanta sygnalizacji przeciwpozarowej na zmiany nieistotne,

zat. nr M12 - decyzja PZ-5580/21/11 Komendy Panstwowej Strazy Pozarnej nakazujaca
wypetnienie obowigzkow przeciwpozarowych,

zal. nr M13 - zalecenia konserwatorskie dla dostosowania zamku do warunkéw ochrony
przeciwpozarowej,

zat. nr M14 - ekspertyza przeciwpozarowa,

zat, nr M15 - aneks do ekspertyzy przeciwpozarowej,

zat. nr M16 — postanowienie Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej strazy PoZarnej WZ.5595.62.9.2017 dotyczace ekspertyzy przeciwpozarowej
(zatgczniki M14 i M15), wyraZajace zgode na odstepstwa od warunkéw technicznych,

zat. nr M17 - postanowienie  Warminsko-Mazurskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej strazy Pozarnej WZ.5595.62.2.2017 dotyczace ekspertyzy przeciwpozarowej
(zatacznik M14), nie wyrazajace zgody na odstepstwo od warunkéw technicznych w zakresie
odstapienia od obowigzku wykonania drogi przeciwpozarowej,

zat. nr M18 - zgoda Projektanta na zastosowanie opraw zamiennych oswietlenia awaryjnego
na klatce schodowej K1 (Muzeum),

zat. nr M19 - zgoda Projektanta na wykonanie oswietlenia podstawowego oraz instalacji
elektrycznych pomieszczen 2/08, 2/11, 3/08, 3/09 wedlug odrebnej dokumentacji
projektowej lub pozostawienie istniejgcych instalacji w przypadku spetnienia wymagan
obowigzujgcych przepisow.

PRZEKAZUJACY: ODBIERAJACY
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Zatacznik nr 2
do umowy: S00.272........ 2018

= dra ' § IR . 2018r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robét.

- Element robét Wartoéé elementu Termin Uiwa
wg. wyceny ofertowej brutto (zt.) wykonania
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Razem
Zamawiajacy: Wykonawca:

Projekt ,, Poprawa efektywnosci energetyeznej budynkéw oswiatowych w Gminie Miejskiej Ketrzyn™ wspolfinansowany przez
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